


Marché 2009-342

eng 2010-058875-0001 (65% CG)

eng 2010-058875-0002 (35% SIVU)

b° Appt



Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

Nos réf. : 1005/JP.FD/15.0071



Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.
Bien cordialement.

Le Service Comptabilité,

à : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Direction Générale des Services Départementaux
Direction du Patrimoine

Hôtel du Département - CS 20001
08011 Charleville-Mézières cedex



REIMS, le 24 mars 2015

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS architecte mandataire	Anselme PASCUAL architecte associé	TERAO bureau d'études HQE	EGIS Ingénierie bureau d'études TCE	TERRITOIRES bureau d'études paysage	MCI Thermiques bureau d'études restauration	ECHOLOGOS bureau d'études acoustique
				montant ht % avancement ht	montant ht % avancement ht	montant ht % avancement ht	montant ht % avancement ht	montant ht % avancement ht	montant ht % avancement ht	montant ht % avancement ht
ESQ	61 253,50 €	5,09%	61 253,50 €	53 319,50 € 100,00% 53 319,50 €	1 984,00 € 100,00% 1 984,00 €	2 975,00 € 100,00% 2 975,00 €	2 975,00 € 100,00% 2 975,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €
APS	116 358,00 €	9,67%	116 358,00 €	73 880,00 € 100,00% 73 880,00 €	6 820,00 € 100,00% 6 820,00 €	8 133,00 € 100,00% 8 133,00 €	21 425,00 € 100,00% 21 425,00 €	4 000,00 € 100,00% 4 000,00 €	1 100,00 € 100,00% 1 100,00 €	2 000,00 € 100,00% 2 000,00 €
APD	226 094,00 €	18,78%	226 094,00 €	138 262,00 € 100,00% 138 262,00 €	6 000,00 € 100,00% 6 000,00 €	11 109,00 € 100,00% 11 109,00 €	52 699,00 € 100,00% 52 699,00 €	8 900,00 € 100,00% 8 900,00 €	3 967,00 € 100,00% 3 967,00 €	5 157,00 € 100,00% 5 157,00 €
PRO	286 195,02 €	23,78%	286 195,02 €	168 142,02 € 100,00% 168 142,02 €	7 000,00 € 100,00% 7 000,00 €	11 109,00 € 100,00% 11 109,00 €	72 868,00 € 100,00% 72 868,00 €	11 900,00 € 100,00% 11 900,00 €	7 935,00 € 100,00% 7 935,00 €	7 240,00 € 100,00% 7 240,00 €
ACT	93 533,00 €	7,77%	93 533,00 €	52 159,00 € 100,00% 52 159,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	700,00 € 100,00% 700,00 €	36 700,00 € 100,00% 36 700,00 €	2 983,00 € 100,00% 2 983,00 €	991,00 € 100,00% 991,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €
VISA	63 077,40 €	5,24%	63 077,40 €	54 813,40 € 100,00% 54 813,40 €	3 000,00 € 100,00% 3 000,00 €	694,00 € 100,00% 694,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	1 983,00 € 100,00% 1 983,00 €	1 487,00 € 100,00% 1 487,00 €	1 000,00 € 100,00% 1 000,00 €
DET	296 530,00 €	24,53%	296 530,00 €	188 397,00 € 100,00% 188 397,00 €	14 898,00 € 100,00% 14 898,00 €	4 959,00 € 100,00% 4 959,00 €	74 393,00 € 90,00% 66 953,70 €	4 959,00 € 90,00% 4 463,10 €	2 975,00 € 100,00% 2 975,00 €	6 149,00 € 100,00% 6 149,00 €
AOR	62 000,00 €	5,15%	62 000,00 €	33 920,00 € 80,00% 33 920,00 €	0,00 € 80,00% 0,00 €	5 943,00 € 80,00% 5 943,00 €	14 700,00 € 50,00% 7 350,00 €	1 983,00 € 50,00% 991,50 €	1 487,00 € 50,00% 743,50 €	3 967,00 € 80,00% 3 173,60 €
EXE / SYN partiel	353 757,71 €	19,84%	353 757,71 €	44 532,01 € 100,00% 44 532,01 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	281 290,48 € 100,00% 281 290,48 €	20 000,00 € 100,00% 20 000,00 €	7 935,22 € 100,00% 7 935,22 €	0,00 € 100,00% 0,00 €
1%	12 482,60 €	0,70%	12 482,60 €	12 482,60 € 100,00% 12 482,60 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €
CSSI	25 268,41 €	1,42%	25 268,41 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	25 268,41 € 100,00% 25 268,41 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €	0,00 € 100,00% 0,00 €
DECHETS	21 780,85 €	1,22%	21 780,85 €	0,00 € 90,00% 0,00 €	0,00 € 90,00% 0,00 €	21 780,85 € 90,00% 19 602,77 €	0,00 € 90,00% 0,00 €	0,00 € 90,00% 0,00 €	0,00 € 90,00% 0,00 €	0,00 € 90,00% 0,00 €
TOTAL missions H.T.	1 618 330,49 €	134,01%	1 618 330,49 €	820 007,53 € 50,67% 820 007,53 €	38 502,00 € 2,38% 38 502,00 €	67 402,85 € 4,16% 67 402,85 €	582 319,89 € 35,98% 582 319,89 €	56 708,00 € 3,50% 56 708,00 €	27 877,22 € 1,72% 27 877,22 €	25 513,00 € 1,58% 25 513,00 €
assurances	46 160,73 €		46 160,73 €	24 127,82 € 52,29% 24 127,82 €	1 040,40 € 2,26% 1 040,40 €	4 812,35 € 10,44% 4 812,35 €	16 348,25 € 28,66% 16 348,25 €	1 773,79 € 3,12% 1 773,79 €	873,98 € 1,59% 873,98 €	684,34 € 1,27% 684,34 €
Révisions de prix	1 505 114,19 €		1 505 114,19 €	767 272,03 € 50,67% 767 272,03 €	37 032,20 € 2,46% 37 032,20 €	61 757,37 € 4,10% 61 757,37 €	536 874,70 € 35,65% 536 874,70 €	53 220,60 € 3,54% 53 220,60 €	26 042,70 € 1,72% 26 042,70 €	22 914,60 € 1,50% 22 914,60 €
Acomptes perçus										
SOMME HT	113 216,30 €		113 216,30 €	52 735,50 € 46,58% 52 735,50 €	1 469,80 € 1,29% 1 469,80 €	5 645,48 € 4,98% 5 645,48 €	45 445,19 € 40,14% 45 445,19 €	3 487,40 € 3,08% 3 487,40 €	1 834,52 € 1,62% 1 834,52 €	2 598,40 € 2,29% 2 598,40 €

CG -> 6201,78
SIVU -> 3339,42

-> 1

-> 579,45

-> 312,00

-> 18283,83

-> 9845,17

-> 1300,00

MONTANT A PAYER
700,00

-> 660,97

-> 355,80

-> 386,78

-> 208,27

1 590 812,31 €
265 183,26 €
47 567,29 €
1 903 562,86 €
55 206,25 €
1 800 725,12 €
102 897,73 €
48 207,98

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :	CIC
à :	REIMS Forum
au nom de :	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
n° compte :	000 2041 1001
code banque :	30087
code guichet :	33700
clé :	96

SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire 11449,44

Anselme PASCUAL 1769,78

TERAO 1060,74

EGIS Ingénierie 33754,86

TERRITOIRES 2 400,00 €

MCI Thermiques 1219,88

ECHOLOGOS 714,06

Michel FORGUE 0,00 €

SOMME A PAYER PAR Sous-traitants TTC

Atteste service fait
le 20/06/2014

Le Chef du Service
et Développement

Christian LEROY

Jean-Philippe Thomas Architectes
219 bd Charles Arnould
51000 REIMS
T +33 (0)3 26 404 405

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
219 bd Charles Arnould - 51100 REIMS | T +33(0)3 26 404 405 | F +33(0)3 26 402 401
email : architectes@jeanphilippe-thomas.com / www : jeanphilippe-thomas.com

Mandat pour révision

Collège ATTIGNY

Marché 2009-342

Révision Situation 9

HT	10 649,69 €
TVA 20 %	2 129,94 €
 TTC	 12 779,62 €

CONSTRUCTION du COLLEGE ATTIGNY

REVISION

SITUATION N° 9

Marché N° : 2009-342

Entreprise : AAT ARCHITECTURE

ING0 = valeur de l'index au mois d'établissement du prix

ING = valeur de l'index de référence au mois du lancement de la phase concernée figurant sur l'OS

ELEMENTS DE CALCUL	
Valeur de base (mois d'origine) :	mars-10
Mois de service fait de la situation :	mai-14
Index de révision (selon C.C.A.P.) :	ING

CALCUL DE LA REVISION :		P = P0 (0,125 + 0,875 Im/Io)		
Index de base (ING0 = MARS 2010) :	ING	791,70	100%	791,70
				Total 100 % 791,70 (I0)
Index mois service fait	ING	854,60	100%	854,60
				Total 100 % 854,60 (I1)

Coefficient de révision

(0,125+0,875 Im/Io)	1,070
---------------------	--------------

montant HT révisé

Mandataire	69 936,20 €	74 831,73 € HT	A payer	4 895,53 €
PASCUAL	2 969,80 €	3 177,69 € HT	A payer	207,89 €
TERAO	8 170,57 €	8 742,51 € HT	A payer	571,94 €
IOSIS	59 509,71 €	63 675,39 € HT	A payer	4 165,68 €
TERRITOIRES	5 478,90 €	5 862,42 € HT	A payer	383,52 €
MCI Thermiques	2 974,78 €	3 183,01 € HT	A payer	208,23 €
ECHOLOGOS	3 098,40 €	3 315,29 € HT	A payer	216,89 €
				10 649,69 € HT

Mandat pour révision

Collège ATTIGNY

Marché 2009-342

Révision Situation 10

HT 2 952,13 €

TVA 20 % 590,43 €

TTC 3 542,56 €

1,070

CONSTRUCTION du COLLEGE ATTIGNY

REVISION

SITUATION N° 10

Marché N° : 2009-342

Entreprise : AAT ARCHITECTURE

ING0 = valeur de l'index au mois d'établissement du prix

ING = valeur de l'index de référence au mois du lancement de la phase concernée figurant sur l'OS

ELEMENTS DE CALCUL	
Valeur de base (mois d'origine) :	mars-10
Mois de service fait de la situation :	juin-14
Index de révision (selon C.C.A.P.) :	ING

CALCUL DE LA REVISION :		P = P0 (0,125 + 0,875 Im/Io)		
Index de base (ING0 = MARS 2010) :	ING	791,70	100%	791,70
			Total 100 %	791,70 (I0)
Index mois service fait	ING	854,20	100%	854,20
			Total 100 %	854,20 (I1)
Coefficient de révision				
(0,125+0,875 Im/Io)		1,070		
montant HT révisé				
Mandataire	9 541,20 €	10 209,08 €	HT	A payer 667,88 €
PASCUAL	- €	- €	HT	A payer - €
TERAO	891,45 €	953,85 €	HT	A payer 62,40 €
IOSIS	28 129,05 €	30 098,08 €	HT	A payer 1 969,03 €
TERRITOIRES	2 000,00 €	2 140,00 €	HT	A payer 140,00 €
MCI Thermiques	1 016,57 €	1 087,73 €	HT	A payer 71,16 €
ECHOLOGOS	595,05 €	636,70 €	HT	A payer 41,65 €
				2 952,13 € HT