

à : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
**Direction Générale des Services Départementaux**  
**Direction du Patrimoine**

Hôtel du Département  
 08011 Charleville-Mézières

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)  
 Maître d'ouvrage : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
 Nos réf. : 1005/JP.FD/12.0388

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.  
 Bien cordialement.

REIMS, le 17 décembre 2012

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS architecte mandataire			Anselme PASCUAL architecte associé			TERAO bureau d'études HQE			EGIS Ingénierie bureau d'études TCE			TERRITOIRES bureau d'études paysage			MCI Thermiques bureau d'études restauration			ECHOLOGOS bureau d'études acoustique		
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht
<b>ESQ</b>	61 253,50 €	5,09%	61 253,50 €	53 319,50 €	100,00%	53 319,50 €	1 984,00 €	100,00%	1 984,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
<b>APS</b>	116 358,00 €	9,67%	116 358,00 €	73 880,00 €	100,00%	73 880,00 €	5 820,00 €	100,00%	5 820,00 €	8 133,00 €	100,00%	8 133,00 €	21 425,00 €	100,00%	21 425,00 €	4 000,00 €	100,00%	4 000,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
<b>APD</b>	226 094,00 €	18,78%	226 094,00 €	138 262,00 €	100,00%	138 262,00 €	6 000,00 €	100,00%	6 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	52 699,00 €	100,00%	52 699,00 €	8 900,00 €	100,00%	8 900,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
<b>PRO</b>	286 195,02 €	23,78%	286 195,02 €	168 142,02 €	100,00%	168 142,02 €	7 000,00 €	100,00%	7 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	72 869,00 €	100,00%	72 869,00 €	11 900,00 €	100,00%	11 900,00 €	7 935,00 €	100,00%	7 935,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
<b>ACT</b>	93 533,00 €	7,77%	93 533,00 €	52 159,00 €	100,00%	52 159,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	700,00 €	100,00%	700,00 €	36 700,00 €	100,00%	36 700,00 €	2 983,00 €	100,00%	2 983,00 €	991,00 €	100,00%	991,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
<b>VISA</b>	63 077,40 €	5,24%	<b>25 230,96 €</b>	54 913,40 €	40,00%	<b>21 965,36 €</b>	3 000,00 €	40,00%	<b>1 200,00 €</b>	694,00 €	40,00%	<b>277,60 €</b>	0,00 €	40,00%	<b>0,00 €</b>	1 983,00 €	40,00%	<b>793,20 €</b>	1 487,00 €	40,00%	<b>594,80 €</b>	1 000,00 €	40,00%	<b>400,00 €</b>
<b>DET</b>	296 530,00 €	24,63%	<b>29 653,00 €</b>	188 397,00 €	10,00%	<b>18 839,70 €</b>	14 698,00 €	10,00%	<b>1 469,80 €</b>	4 959,00 €	10,00%	<b>495,90 €</b>	74 393,00 €	10,00%	<b>7 439,30 €</b>	4 959,00 €	10,00%	<b>495,90 €</b>	2 975,00 €	10,00%	<b>297,50 €</b>	6 149,00 €	10,00%	<b>614,90 €</b>
<b>AOR</b>	62 000,00 €	5,15%		33 920,00 €			0,00 €		0,00 €			5 943,00 €			1 983,00 €			1 487,00 €			3 967,00 €			
<b>EXE / SYN partiel</b>	353 757,71 €	19,84%	176 878,86 €	44 532,01 €	50,00%	22 266,01 €	0,00 €	50,00%	0,00 €	0,00 €	50,00%	0,00 €	281 290,48 €	50,00%	140 645,24 €	20 000,00 €	50,00%	10 000,00 €	7 935,22 €	50,00%	3 967,61 €	0,00 €	50,00%	0,00 €
<b>1%</b>	12 482,60 €	0,70%		12 482,60 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			
<b>CSSI</b>	25 268,41 €	1,42%		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			
<b>DECHETS</b>	21 780,85 €	1,22%		0,00 €			0,00 €		0,00 €			21 780,85 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			
<b>TOTAL missions H.T.</b>	<b>1 618 330,49 €</b>	123,29%	<b>1 015 196,34 €</b>	820 007,53 €	63,32 €	<b>548 833,59 €</b>	38 502,00 €	3,20 €	<b>23 473,80 €</b>	67 402,85 €	3,79 €	<b>34 799,50 €</b>	582 319,89 €	22,88 €	<b>334 752,54 €</b>	56 708,00 €	3,15 €	<b>39 072,10 €</b>	27 877,22 €	1,65 €	<b>18 852,91 €</b>	25 513,00 €	2,12 €	<b>15 411,90 €</b>
assurances																								
Révisions de prix	0,00 €																							
Acomptes perçus	689 900,52 €		960 312,38 €	433 603,52 €		508 028,53 €	20 804,00 €		20 804,00 €	33 326,00 €		34 026,00 €	149 968,00 €		327 313,24 €	24 800,00 €		37 783,00 €	13 002,00 €		17 960,61 €	14 397,00 €		14 397,00 €
<b>SOMME HT</b>	<b>928 429,97 €</b>		<b>54 883,96 €</b>	386 404,01 €		<b>40 805,06 €</b>	17 698,00 €		<b>2 669,80 €</b>	34 076,85 €		<b>773,50 €</b>	432 351,89 €		<b>7 439,30 €</b>	31 908,00 €		<b>1 289,10 €</b>	14 875,22 €		<b>892,30 €</b>	11 116,00 €		<b>1 014,90 €</b>

**MONTANT A PAYER**

Montant dû HT	1 015 196,34 €
TVA 19,6 %	198 978,48 €
<b>Montant dû TTC</b>	<b>1 214 174,82 €</b>
Sommes perçues TTC	1 148 533,61 €
<b>A payer TTC</b>	<b>65 641,21 €</b>

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES  
 ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :	<b>CIC</b>
à :	<b>REIMS Forum</b>
au nom de :	<b>JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES</b>
n° compte :	<b>000 2041 1001</b>
code banque : 30087	code guichet : 33700
	clé : 96

**SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC**

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	48 802,85 €
Anselme PASCUAL	3 193,08 €
TERAO	925,11 €
IOSIS Ingénierie	8 897,40 €
TERRITOIRES	1 541,76 €
MCI Thermiques	1 067,19 €
ECHOLOGOS	1 213,82 €

**SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC**

**Michel FORGUE 0,00 €**

