

**CREATION D'UN SITE SCOLAIRE
(COLLEGE / ECOLE / EQUIPEMENT SPORTIF) - ATTIGNY (08)**

MAITRE D'OUVRAGE : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (08)

ARCHITECTE : AAT - Jean Philippe THOMAS

BET STRUCTURE : IOSIS

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX**RECAPITULATION PAR BATIMENT**

PHASE D'ETUDE : APS - Mars 2011

DATE DE VALEUR : mars 11

NOTA : POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIX LE MODE DE CONSULTATION CONSIDERE EST :				
CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES				
mise à jour le 28 mars 2011 ref : 110877,0907				
		PRIX € HT	Sref m ²	Ratio € HT
TRAVAUX PREPARATOIRES --> sans objet				
BATIMENTS				
COLLEGE compris préaux		3 785 083	2 862	1 323
ECOLE ELEMENTAIRE compris préaux		3 480 662	2 223	1 566
POLE RESTAURATION		1 933 828	1 377	1 404
GYMNASE		1 459 998	1 327	1 100
LOGEMENTS		458 438	319	1 436
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES		191 948		
EQUIPEMENT DE LA CUISINE		212 238		
BATIMENT POUR CHAUFFERIE		108 840	100	1 088
TOTAL ESTIMATION BATIMENTS		11 631 036	8 208	1 417
AMENAGEMENTS EXTERIEURS				
EXTERIEURS		1 250 344	30 767	41
CHEMINEMENT COUVERT		14 693		
TOTAL ESTIMATION AMENAGEMENTS EXTERIEURS		1 265 037		
TOTAL GENERAL ESTIMATION EN € HT		12 896 073		
TOTAL GENERAL ESTIMATION EN € TTC		15 423 703		
<u>OPTIONS DE CHIFFRAGE non incluses dans le total ci-dessus :</u>				
Paillasse dans les salles de classe scientifiques (suivant partie mobilier du programme) :		50 000 € HT		
Incidence du traitement des eaux de pluie (stockage en raison d'un débit de fuite limité)		175 000 € HT		
BUDGET		12 500 000	Valeur Mars 2010	
BUDGET ACTUALISE :		12 895 000	Valeur Mars 2011	
Ecart avec l'estimation du projet : 1 073 € HT				+0,01%

CREATION D'UN SITE SCOLAIRE (COLLEGE / ECOLE / EQUIPEMENT SPORTIF) - ATTIGNY (08)

MAITRE D'OUVRAGE : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES (08)

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX

RECAPITULATION PAR LOT

PHASE D'ETUDE : APS - Mars 2011

DATE DE VALEUR : mars 11

NOTA : POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIX LE MODE DE CONSULTATION CONSIDERE EST : CONSULTATION EN CORPS D'ETATS SEPARES											
n°lot	INTITULE	COLLEGE compris préaux	ECOLE ELEMENTAIRE compris préaux	POLE RESTAURATION	GYMNASSE	LOGEMENTS	EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	EXTERIEURS	EQUIPEMENT DE LA CUISINE	BATIMENT POUR CHAUFFERIE	TOTAL
		MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT	MONTANT € HT
1	TERRASSEMENTS - VRD	26 218	20 122	28 669	17 151	10 640	0	967 034	0	0	1 084 527
2	GROS ŒUVRE	920 052	569 461	398 365	378 410	45 423	0	19 954	0	59 862	2 391 527
3	CHARPENTE / STRUCTURE BOIS	684 687	944 161	331 795	189 026	169 195	0	0	0	0	2 318 863
4	COUVERTURE / BARDAGE	384 572	597 914	290 249	321 770	89 800	0	0	0	27 210	1 711 515
5	ISOLATION EXTERIEURE	66 610	0	9 977	1 270	2 721	0	0	0	0	80 578
6	MENUISERIES EXTERIEURES	402 099	335 542	196 248	79 759	37 405	0	0	0	10 884	1 061 936
7	SERRURERIE	4 128	862	9 705	18 047	11 112	0	0	0	10 884	54 738
8	MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / DOUBLAGES	179 174	180 468	107 804	32 432	22 274	191 948	0	0	0	714 100
9	FAUX PLAFONDS	102 687	88 324	61 895	4 515	8 849	0	0	0	0	266 269
10	CHAUFFAGE / VENTILATION	337 430	262 092	162 348	154 065	13 605	0	0	0	0	929 540
11	PLOMBERIE / SANITAIRES	129 935	100 924	62 516	60 246	13 605	0	0	0	0	367 226
12	ELECTRICITE / COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES	272 462	211 630	131 090	114 387	9 977	0	0	0	0	739 547
13	PEINTURE / REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	107 689	79 594	52 843	68 432	10 756	0	0	0	0	319 314
14	REVETEMENTS DE SOLS DURS	122 665	85 975	90 325	20 488	13 077	0	0	0	0	332 531
14	EQUIPEMENTS DE CUISINE	0	0	0	0	0	0	0	212 238	0	212 238
16	ASCENSEUR	29 024	0	0	0	0	0	0	0	0	29 024
17	ESPACES VERTS	15 652	3 593	0	0	0	0	263 356	0	0	282 600
	TOTAL	3 785 083	3 480 662	1 933 828	1 459 998	458 438	191 948	1 250 344	212 238	108 840	12 896 073