

COLIN

Architecte dplg

575, route de pont 88200 Dommartin les Remiremont Tel. 03.29.22.16.16 Fax. 03.29.22.16.15

Opération  
Maître d'ouvrage  
Indice du mois M0  
Formule de révision  
Date

1309JulesFerryEpinal3 \_ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri  
Conseil Général des Vosges \_ EPINAL  
577,5 (Septembre 2013)  
 $k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$   
18/09/2013

DEMANDE DE PAIEMENT N° 19 du 29/03/2016

Nom des co-traitants	Cumuls des sommes H.T. dues à l'issue de l'avancement de Mars 2016	Cumuls des paiements H.T. antérieurs	Sommes H.T. restant dues	Demande de paiement H.T. N° 19 du 29/3/2016	T.V.A. 20,00%	T.T.C.
R. COLIN	137 663,75 €	134 903,89 €	2 759,85 €	2 759,85 €	551,97 €	3 311,82 €
SPEI	72 942,00 €	70 489,78 €	2 452,22 €	2 452,22 €	490,44 €	2 942,66 €
BET BAC	27 030,73 €	26 525,22 €	505,51 €	505,51 €	101,10 €	606,61 €
BET SYLVIN	39 504,90 €	38 846,82 €	658,07 €	658,07 €	131,61 €	789,68 €
ECHOLOGOS	10 087,27 €	9 861,31 €	225,96 €	225,96 €	45,19 €	271,15 €
<b>Totaux</b>	<b>287 228,64 €</b>	<b>280 627,03 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>1 320,31 €</b>	<b>7 921,92 €</b>

**paiement à réception**

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom.

n° SIRET : 403 821 838 000 14

n° TVA : FR 31403821838 00014

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

### RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS

co-traitants	Demande de Paiement N° 1 du 18/11/2013	Demande de Paiement N° 2 du 18/03/2014	Demande de Paiement N° 3 du 18/06/2014	Demande de Paiement N° 4 du 10/07/2014
R. COLIN	9 850,00 €	16 500,00 €	21 140,00 €	9 060,00 €
SPEI	2 000,00 €	8 900,00 €	11 620,00 €	4 980,00 €
BET BAC	1 000,00 €	2 800,00 €	4 410,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	2 000,00 €	2 500,00 €	4 270,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	150,00 €	1 300,00 €	1 260,00 €	540,00 €
<b>Totaux</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>42 700,00 €</b>	<b>18 300,00 €</b>

co-traitants	Demande de Paiement N° 5 du 08/09/2014	Demande de Paiement N° 6 du 19/11/2014	Demande de Paiement N° 7 du 24/02/2015	Demande de Paiement N° 8 du 23/03/2015
R. COLIN	27 055,00 €	11 595,00 €	4 330,00 €	2 598,00 €
SPEI	9 380,00 €	4 020,00 €	2 550,00 €	1 530,00 €
BET BAC	5 285,00 €	2 265,00 €	1 480,00 €	888,00 €
BET SYLVIN	5 320,00 €	9 240,00 €	2 665,00 €	1 599,00 €
ECHOLOGOS	1 960,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>49 000,00 €</b>	<b>27 960,00 €</b>	<b>11 025,00 €</b>	<b>6 615,00 €</b>

co-traitants	Demande de Paiement N° 9 du 11/06/2015	Demande de Paiement N° 10 du 25/06/2015	Demande de Paiement N° 11 du 30/07/2015	Demande de Paiement N° 12 du 31/08/2015
R. COLIN	1 732,00 €	8 965,07 €	2 759,86 €	2 759,85 €
SPEI	1 020,00 €	3 348,40 €	928,61 €	5 499,31 €
BET BAC	592,00 €	1 871,14 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	1 066,00 €	3 092,24 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	0,00 €	2 003,67 €	225,96 €	225,95 €
<b>Totaux</b>	<b>4 410,00 €</b>	<b>19 280,52 €</b>	<b>5 078,01 €</b>	<b>9 648,69 €</b>

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	577,5 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS (SUITE)**

<i>co-traitants</i>	<i>Demande de Paiement N° 13 du 24/09/2015</i>	<i>Demande de Paiement N° 14 du 27/10/2015</i>	<i>Demande de Paiement N° 15 du 25/11/2015</i>	<i>Demande de Paiement N° 16 du 03/12/2015</i>
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,35 €	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €	225,96 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>6 601,74 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

<i>co-traitants</i>	<i>Demande de Paiement N° 17 du 28/01/2016</i>	<i>Demande de Paiement N° 18 du 25/02/2016</i>
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

### RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS

Phases	Avct. N° 1 11/2013 599,90	Avct. N° 2 3/2014 502,90	Avct. N° 3 6/2014 554,00	Avct. N° 4 7/2014 564,00	Avct. N° 5 9/2014 594,50	Avct. N° 6 11/2014 605,30	Avct. N° 7 2/2015 502,60
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.			70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROJET					70,00%	100,00%	100,00%
A.C.T.							50,00%
EXE							
D.E.T.							
O.P.C.							
A.O.R							

  

Phases	Avct. N° 8 3/2015 521,10	Avct. N° 9 6/2015 564,00	Avct. N° 10 6/2015 564,00	Avct. N° 11 7/2015 575,90	Avct. N° 12 8/2015 591,70	Avct. N° 13 9/2015 599,90	Avct. N° 14 10/2015 605,30
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROJET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.C.T.	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
EXE			50,00%	52,08%	54,17%	56,25%	58,33%
D.E.T.			4,74%	9,47%	14,21%	18,95%	23,68%
O.P.C.					14,21%	18,95%	23,68%
A.O.R							

  

Phases	Avct. N° 15 11/2015 630,00	Avct. N° 16 12/2015 0,00	Avct. N° 17 1/2016 498,20	Avct. N° 18 2/2016 522,90	Avct. N° 19 3/2016 539,10
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROJET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.C.T.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
EXE	60,42%	62,50%	64,58%	66,67%	68,75%
D.E.T.	28,42%	33,16%	37,89%	42,63%	47,37%
O.P.C.	28,42%	33,16%	37,89%	42,63%	47,37%
A.O.R					

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 1**

Indice du mois d'avancement : 599,90 (Novembre 2013) Indice Définitif

Coefficient  $k = 1,0$  Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,67%*	9 850,00 €	0,00 €	9 850,00 €
SPEI	103 898,52 €	1,92%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
BET BAC	35 648,52 €	2,81%*	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,77%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,16%*	150,00 €	0,00 €	150,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>3,95%*</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 2  
 Indice du mois d'avancement : 502,90 (Mars 2014) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>32 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	9,49%*	16 500,00 €	0,00 €	16 500,00 €
SPEI	103 898,52 €	8,57%*	8 900,00 €	0,00 €	8 900,00 €
BET BAC	35 648,52 €	7,85%*	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	4,71%*	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	10,08%*	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>8,44%*</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 3  
Indice du mois d'avancement : 554,00 (Juin 2014) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	70,00%	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>42 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 700,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	12,16%*	21 140,00 €	0,00 €	21 140,00 €
SPEI	103 898,52 €	11,18%*	11 620,00 €	0,00 €	11 620,00 €
BET BAC	35 648,52 €	12,37%*	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	8,05%*	4 270,00 €	0,00 €	4 270,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	9,77%*	1 260,00 €	0,00 €	1 260,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>11,26%*</b>	<b>42 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 700,00 €</b>

(\* les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	577,5 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 4**  
*Indice du mois d'avancement : 564,00 (Juillet 2014) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	30,00%	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>		<i>18 300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18 300,00 €</i>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	173 848,53 €	5,21%*	9 060,00 €	0,00 €	9 060,00 €
SPEI	103 898,52 €	4,79%*	4 980,00 €	0,00 €	4 980,00 €
BET BAC	35 648,52 €	5,30%*	1 890,00 €	0,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,45%*	1 830,00 €	0,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	4,19%*	540,00 €	0,00 €	540,00 €
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>	<i>4,82%*</i>	<i>18 300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18 300,00 €</i>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 5**  
 Indice du mois d'avancement : 594,50 (Septembre 2014) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €	70,00%	53 872,00 €	0,00 €	53 872,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>53 872,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 872,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	15,56%*	27 055,00 €	0,00 €	27 055,00 €
SPEI	103 898,52 €	9,03%*	9 380,00 €	0,00 €	9 380,00 €
BET BAC	35 648,52 €	14,83%*	5 285,00 €	0,00 €	5 285,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	19,21%*	10 192,00 €	0,00 €	10 192,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	15,20%*	1 960,00 €	0,00 €	1 960,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>14,20%*</b>	<b>53 872,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 872,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>577,5 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>k = 1,00 + 0,00 x im/im0</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 6**  
*Indice du mois d'avancement : 605,30 (Novembre 2014) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
<i>ESQ</i>	<i>15 000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>A.P.S.</i>	<i>32 000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>	<i>61 000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>PROJET</i>	<i>76 960,00 €</i>	<i>30,00%</i>	<i>23 088,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23 088,00 €</i>
<i>A.C.T.</i>	<i>22 050,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>EXE</i>	<i>29 640,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>D.E.T.</i>	<i>94 167,20 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>O.P.C.</i>	<i>32 165,41 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>A.O.R</i>	<i>16 360,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>		<i>23 088,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23 088,00 €</i>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
<i>R. COLIN</i>	<i>173 848,53 €</i>	<i>6,67%*</i>	<i>11 595,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>11 595,00 €</i>
<i>SPEI</i>	<i>103 898,52 €</i>	<i>3,87%*</i>	<i>4 020,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 020,00 €</i>
<i>BET BAC</i>	<i>35 648,52 €</i>	<i>6,35%*</i>	<i>2 265,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 265,00 €</i>
<i>BET SYLVIN</i>	<i>53 048,52 €</i>	<i>8,23%*</i>	<i>4 368,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 368,00 €</i>
<i>ECHOLOGOS</i>	<i>12 898,52 €</i>	<i>6,51%*</i>	<i>840,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>840,00 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>	<i>6,09%*</i>	<i>23 088,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>23 088,00 €</i>

*(\*) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées*

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	577,5 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 7**  
*Indice du mois d'avancement : 502,60 (Février 2015) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	50,00%	11 025,00 €	0,00 €	11 025,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>11 025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 025,00 €</b>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	173 848,53 €	2,49%*	4 330,00 €	0,00 €	4 330,00 €
SPEI	103 898,52 €	2,45%*	2 550,00 €	0,00 €	2 550,00 €
BET BAC	35 648,52 €	4,15%*	1 480,00 €	0,00 €	1 480,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	5,02%*	2 665,00 €	0,00 €	2 665,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>2,91%*</b>	<b>11 025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 025,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 8  
Indice du mois d'avancement : 521,10 (Mars 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	30,00%	6 615,00 €	0,00 €	6 615,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 615,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 615,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,49%*	2 598,00 €	0,00 €	2 598,00 €
SPEI	103 898,52 €	1,47%*	1 530,00 €	0,00 €	1 530,00 €
BET BAC	35 648,52 €	2,49%*	888,00 €	0,00 €	888,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,01%*	1 599,00 €	0,00 €	1 599,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 615,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 615,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 9  
Indice du mois d'avancement : 564,00 (Juin 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	20,00%	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>4 410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 410,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,00%*	1 732,00 €	0,00 €	1 732,00 €
SPEI	103 898,52 €	0,98%*	1 020,00 €	0,00 €	1 020,00 €
BET BAC	35 648,52 €	1,66%*	592,00 €	0,00 €	592,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	2,01%*	1 066,00 €	0,00 €	1 066,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,16%*</b>	<b>4 410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 410,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	577,5 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 10**  
*Indice du mois d'avancement : 564,00 (Juin 2015) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	50,00%	14 820,00 €	0,00 €	14 820,00 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>		<i>19 280,51 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>19 280,51 €</i>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	173 848,53 €	5,16%*	8 965,06 €	0,00 €	8 965,06 €
SPEI	103 898,52 €	3,22%*	3 348,40 €	0,00 €	3 348,40 €
BET BAC	35 648,52 €	5,25%*	1 871,14 €	0,00 €	1 871,14 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	5,83%*	3 092,24 €	0,00 €	3 092,24 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	15,53%*	2 003,66 €	0,00 €	2 003,66 €
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>	<i>5,08%*</i>	<i>19 280,51 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>19 280,51 €</i>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	577,5 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 11**  
*Indice du mois d'avancement : 575,90 (Juillet 2015) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,50 €	0,00 €	617,50 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>5 078,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 078,01 €</b>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,86 €	0,00 €	2 759,86 €
SPEI	103 898,52 €	0,89%*	928,61 €	0,00 €	928,61 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,34%*</b>	<b>5 078,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 078,01 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération  
Maître d'ouvrage  
Indice du mois M0  
Formule de révision  
Date

1309JulesFerryEpinal3 \_ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri  
Conseil Général des Vosges \_ EPINAL  
577,5 (Septembre 2013)  
 $k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$   
18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 12**

Indice du mois d'avancement : 591,70 (Août 2015) Indice Définitif  
Coefficient  $k = 1,0$  Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,48 €	0,00 €	617,48 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	14,21%	4 570,83 €	0,00 €	4 570,83 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>9 648,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 648,83 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	5,29%*	5 499,44 €	0,00 €	5 499,44 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>2,54%*</b>	<b>9 648,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 648,83 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	577,5 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 13**  
*Indice du mois d'avancement : 599,90 (Septembre 2015) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 14  
Indice du mois d'avancement : 605,30 (Octobre 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>577,5 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>k = 1,00 + 0,00 x im/im0</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 15**

*Indice du mois d'avancement : 630,00 (Novembre 2015) Indice Définitif*

*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
<i>ESQ</i>	<i>15 000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>A.P.S.</i>	<i>32 000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>	<i>61 000,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>PROJET</i>	<i>76 960,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>A.C.T.</i>	<i>22 050,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>EXE</i>	<i>29 640,00 €</i>	<i>2,08%</i>	<i>617,49 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>617,49 €</i>
<i>D.E.T.</i>	<i>94 167,20 €</i>	<i>4,74%</i>	<i>4 460,51 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4 460,51 €</i>
<i>O.P.C.</i>	<i>32 165,41 €</i>	<i>4,74%</i>	<i>1 523,61 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>1 523,61 €</i>
<i>A.O.R</i>	<i>16 360,00 €</i>		<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>		<i>6 601,61 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6 601,61 €</i>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
<i>R. COLIN</i>	<i>173 848,53 €</i>	<i>1,59%*</i>	<i>2 759,85 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 759,85 €</i>
<i>SPEI</i>	<i>103 898,52 €</i>	<i>2,36%*</i>	<i>2 452,22 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 452,22 €</i>
<i>BET BAC</i>	<i>35 648,52 €</i>	<i>1,42%*</i>	<i>505,51 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>505,51 €</i>
<i>BET SYLVIN</i>	<i>53 048,52 €</i>	<i>1,24%*</i>	<i>658,07 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>658,07 €</i>
<i>ECHOLOGOS</i>	<i>12 898,52 €</i>	<i>1,75%*</i>	<i>225,96 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>225,96 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>379 342,61 €</i>	<i>1,74%*</i>	<i>6 601,61 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>6 601,61 €</i>

*(\*) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées*

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 16  
Indice du mois d'avancement : 0,00 (Décembre 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération  
Maître d'ouvrage  
Indice du mois M0  
Formule de révision  
Date

1309JulesFerryEpinal3 \_ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri  
Conseil Général des Vosges \_ EPINAL  
577,5 (Septembre 2013)  
 $k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$   
18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 17**

Indice du mois d'avancement : 498,20 (Janvier 2016) Indice Définitif

Coefficient  $k = 1,0$  Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,62 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 18  
Indice du mois d'avancement : 522,90 (Février 2016) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 19  
Indice du mois d'avancement : 539,10 (Mars 2016) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

CERTIFICAT DE SERVICE FAIT

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	577,5 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

CUMUL DES SITUATIONS D'AVANCEMENT  
DE LA SITUATION N° 1  
JUSQU'A LA SITUATION N° 19

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	100,00%	61 000,00 €	0,00 €	61 000,00 €
PROJET	76 960,00 €	100,00%	76 960,00 €	0,00 €	76 960,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	100,00%	22 050,00 €	0,00 €	22 050,00 €
EXE	29 640,00 €	68,75%	20 377,41 €	0,00 €	20 377,41 €
D.E.T.	94 167,20 €	47,37%	44 605,11 €	0,00 €	44 605,11 €
O.P.C.	32 165,41 €	47,37%	15 236,11 €	0,00 €	15 236,11 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>287 228,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>287 228,64 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	79,19%*	137 663,75 €	0,00 €	137 663,75 €
SPEI	103 898,52 €	70,21%*	72 942,00 €	0,00 €	72 942,00 €
BET BAC	35 648,52 €	75,83%*	27 030,73 €	0,00 €	27 030,73 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	74,47%*	39 504,90 €	0,00 €	39 504,90 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	78,20%*	10 087,27 €	0,00 €	10 087,27 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>75,72%*</b>	<b>287 228,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>287 228,64 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées