

COLIN

Architecte dplg

575, route de pont 88200 Dommartin les Remiremont Tel. 03.29.22.16.16 Fax. 03.29.22.16.15

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferry
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

## DEMANDE DE PAIEMENT N° 23 du 28/07/2016

Nom des co-traitants	Cumuls des sommes H.T. dues à l'issue de l'avancement de Juillet 2016	Cumuls des paiements H.T. antérieurs	Sommes H.T. restant dues	Demande de paiement H.T. N° 23 du 28/7/2016	T.V.A. 20,00%	T.T.C.
R. COLIN	149 728,42 €	145 943,31 €	3 785,12 €	3 785,12 €	757,02 €	4 542,14 €
SPEI	83 150,70 €	80 298,67 €	2 852,03 €	2 852,03 €	570,41 €	3 422,44 €
BET BAC	29 278,41 €	28 547,26 €	731,15 €	731,15 €	146,23 €	877,38 €
BET SYLVIN	42 539,37 €	41 479,11 €	1 060,26 €	1 060,26 €	212,05 €	1 272,31 €
ECHOLOGOS	11 284,82 €	10 765,14 €	519,68 €	519,68 €	103,94 €	623,62 €
<b>Totaux</b>	<b>315 981,72 €</b>	<b>307 033,48 €</b>	<b>8 948,24 €</b>	<b>8 948,24 €</b>	<b>1 789,65 €</b>	<b>10 737,89 €</b>

paiement à réception

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom.

n° SIRET : 403 821 838 000 14

n° TVA : FR 31403821838 00014

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois MO	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

### RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS

co-traitants	Demande de Paiement N° 1 du 18/11/2013	Demande de Paiement N° 2 du 18/03/2014	Demande de Paiement N° 3 du 18/06/2014	Demande de Paiement N° 4 du 10/07/2014
R. COLIN	9 850,00 €	16 500,00 €	21 140,00 €	9 060,00 €
SPEI	2 000,00 €	8 900,00 €	11 620,00 €	4 980,00 €
BET BAC	1 000,00 €	2 800,00 €	4 410,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	2 000,00 €	2 500,00 €	4 270,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	150,00 €	1 300,00 €	1 260,00 €	540,00 €
<b>Totaux</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>42 700,00 €</b>	<b>18 300,00 €</b>

  

co-traitants	Demande de Paiement N° 5 du 08/09/2014	Demande de Paiement N° 6 du 19/11/2014	Demande de Paiement N° 7 du 24/02/2015	Demande de Paiement N° 8 du 23/03/2015
R. COLIN	27 055,00 €	11 595,00 €	4 330,00 €	2 598,00 €
SPEI	9 380,00 €	4 020,00 €	2 550,00 €	1 530,00 €
BET BAC	5 285,00 €	2 265,00 €	1 480,00 €	888,00 €
BET SYLVIN	5 320,00 €	9 240,00 €	2 665,00 €	1 599,00 €
ECHOLOGOS	1 960,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>49 000,00 €</b>	<b>27 960,00 €</b>	<b>11 025,00 €</b>	<b>6 615,00 €</b>

  

co-traitants	Demande de Paiement N° 9 du 11/06/2015	Demande de Paiement N° 10 du 25/06/2015	Demande de Paiement N° 11 du 30/07/2015	Demande de Paiement N° 12 du 31/08/2015
R. COLIN	1 732,00 €	8 965,07 €	2 759,86 €	2 759,85 €
SPEI	1 020,00 €	3 348,40 €	928,61 €	5 499,31 €
BET BAC	592,00 €	1 871,14 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	1 066,00 €	3 092,24 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	0,00 €	2 003,67 €	225,96 €	225,95 €
<b>Totaux</b>	<b>4 410,00 €</b>	<b>19 280,52 €</b>	<b>5 078,01 €</b>	<b>9 648,69 €</b>

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS (SUITE)**

co-traitants	Demande de Paiement N° 13 du 24/09/2015	Demande de Paiement N° 14 du 27/10/2015	Demande de Paiement N° 15 du 25/11/2015	Demande de Paiement N° 16 du 03/12/2015
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,35 €	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €	225,96 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>6 601,74 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

co-traitants	Demande de Paiement N° 17 du 28/01/2016	Demande de Paiement N° 18 du 25/02/2016	Demande de Paiement N° 19 du 29/03/2016	Demande de Paiement N° 20 du 28/04/2016
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €	225,96 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

co-traitants	Demande de Paiement N° 21 du 26/05/2016	Demande de Paiement N° 22 du 30/06/2016
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois MO</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>k = 1,00 + 0,00 x im/im0</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

### **RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS**

<i>Phases</i>	<i>Avct. N° 1 11/2013 846,10</i>	<i>Avct. N° 2 3/2014 846,90</i>	<i>Avct. N° 3 6/2014 854,20</i>	<i>Avct. N° 4 7/2014 855,10</i>	<i>Avct. N° 5 9/2014 855,80</i>	<i>Avct. N° 6 11/2014 107,80</i>	<i>Avct. N° 7 2/2015 107,80</i>
<i>ESQ</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.S.</i>		<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>			<i>70,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>PROJET</i>					<i>70,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.C.T.</i>							<i>50,00%</i>
<i>EXE</i>							
<i>D.E.T.</i>							
<i>O.P.C.</i>							
<i>A.O.R</i>							

  

<i>Phases</i>	<i>Avct. N° 8 3/2015 107,80</i>	<i>Avct. N° 9 6/2015 108,50</i>	<i>Avct. N° 10 6/2015 108,50</i>	<i>Avct. N° 11 7/2015 108,70</i>	<i>Avct. N° 12 8/2015 108,50</i>	<i>Avct. N° 13 9/2015 108,30</i>	<i>Avct. N° 14 10/2015 108,40</i>
<i>ESQ</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.S.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>PROJET</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.C.T.</i>	<i>80,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>EXE</i>			<i>50,00%</i>	<i>52,08%</i>	<i>54,17%</i>	<i>56,25%</i>	<i>58,33%</i>
<i>D.E.T.</i>			<i>4,74%</i>	<i>9,47%</i>	<i>14,21%</i>	<i>18,95%</i>	<i>23,68%</i>
<i>O.P.C.</i>					<i>14,21%</i>	<i>18,95%</i>	<i>23,68%</i>
<i>A.O.R</i>							

  

<i>Phases</i>	<i>Avct. N° 15 11/2015 108,30</i>	<i>Avct. N° 16 12/2015 108,20</i>	<i>Avct. N° 17 1/2016 108,20</i>	<i>Avct. N° 18 2/2016 108,10</i>	<i>Avct. N° 19 3/2016 108,10</i>	<i>Avct. N° 20 4/2016 108,10</i>	<i>Avct. N° 21 5/2016 108,10</i>
<i>ESQ</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.S.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>PROJET</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.C.T.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>EXE</i>	<i>60,42%</i>	<i>62,50%</i>	<i>64,58%</i>	<i>66,67%</i>	<i>68,75%</i>	<i>70,83%</i>	<i>72,92%</i>
<i>D.E.T.</i>	<i>28,42%</i>	<i>33,16%</i>	<i>37,89%</i>	<i>42,63%</i>	<i>47,37%</i>	<i>52,10%</i>	<i>56,84%</i>
<i>O.P.C.</i>	<i>28,42%</i>	<i>33,16%</i>	<i>37,89%</i>	<i>42,63%</i>	<i>47,37%</i>	<i>52,10%</i>	<i>56,84%</i>
<i>A.O.R</i>							

*Opération*  
*Maître d'ouvrage*  
*Indice du mois M0*  
*Formule de révision*  
*Date*

*1309JulesFerryEpinal3 \_ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer*  
*Conseil Général des Vosges \_ EPINAL*  
*847 (Septembre 2013)*  
 *$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$*   
*18/09/2013*

**RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS (SUITE)**

<i>Phases</i>	<i>Avct. N° 22</i>	<i>Avct. N° 23</i>
	<i>6/2016</i> <i>108,10</i>	<i>7/2016</i> <i>108,10</i>
<i>ESQ</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.S.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>PROJET</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.C.T.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>EXE</i>	<i>75,00%</i>	<i>85,00%</i>
<i>D.E.T.</i>	<i>61,58%</i>	<i>66,32%</i>
<i>O.P.C.</i>	<i>61,58%</i>	<i>66,32%</i>
<i>A.O.R</i>		

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 1**  
 Indice du mois d'avancement : 846,10 (Novembre 2013) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,67%*	9 850,00 €	0,00 €	9 850,00 €
SPEI	103 898,52 €	1,92%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
BET BAC	35 648,52 €	2,81%*	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,77%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,16%*	150,00 €	0,00 €	150,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>3,95%*</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>

(\*) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 2**  
 Indice du mois d'avancement : 846,90 (Mars 2014) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>32 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	9,49%*	16 500,00 €	0,00 €	16 500,00 €
SPEI	103 898,52 €	8,57%*	8 900,00 €	0,00 €	8 900,00 €
BET BAC	35 648,52 €	7,85%*	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	4,71%*	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	10,08%*	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>8,44%*</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 3  
Indice du mois d'avancement : 854,20 (Juin 2014) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	70,00%	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	12,16%*	21 140,00 €	0,00 €	21 140,00 €
SPEI	103 898,52 €	11,18%*	11 620,00 €	0,00 €	11 620,00 €
BET BAC	35 648,52 €	12,37%*	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	8,05%*	4 270,00 €	0,00 €	4 270,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	9,77%*	1 260,00 €	0,00 €	1 260,00 €
Totaux	379 342,61 €	11,26%*	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 4  
Indice du mois d'avancement : 855,10 (Juillet 2014) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	30,00%	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,21%*	9 060,00 €	0,00 €	9 060,00 €
SPEI	103 898,52 €	4,79%*	4 980,00 €	0,00 €	4 980,00 €
BET BAC	35 648,52 €	5,30%*	1 890,00 €	0,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,45%*	1 830,00 €	0,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	4,19%*	540,00 €	0,00 €	540,00 €
Totaux	379 342,61 €	4,82%*	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 5**

Indice du mois d'avancement : 855,80 (Septembre 2014) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €	70,00%	53 872,00 €	0,00 €	53 872,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>53 872,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 872,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	15,56%*	27 055,00 €	0,00 €	27 055,00 €
SPEI	103 898,52 €	9,03%*	9 380,00 €	0,00 €	9 380,00 €
BET BAC	35 648,52 €	14,83%*	5 285,00 €	0,00 €	5 285,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	19,21%*	10 192,00 €	0,00 €	10 192,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	15,20%*	1 960,00 €	0,00 €	1 960,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>14,20%*</b>	<b>53 872,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 872,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération  
Maître d'ouvrage  
Indice du mois M0  
Formule de révision  
Date

1309JulesFerryEpinal3 \_ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri  
Conseil Général des Vosges \_ EPINAL  
847 (Septembre 2013)  
 $k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$   
18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 6**

Indice du mois d'avancement : 107,80 (Novembre 2014) Indice Définitif  
Coefficient  $k = 1,0$  Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €	30,00%	23 088,00 €	0,00 €	23 088,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>23 088,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 088,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	6,67%*	11 595,00 €	0,00 €	11 595,00 €
SPEI	103 898,52 €	3,87%*	4 020,00 €	0,00 €	4 020,00 €
BET BAC	35 648,52 €	6,35%*	2 265,00 €	0,00 €	2 265,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	8,23%*	4 368,00 €	0,00 €	4 368,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	6,51%*	840,00 €	0,00 €	840,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>6,09%*</b>	<b>23 088,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 088,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 7**  
 Indice du mois d'avancement : 107,80 (Février 2015) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	50,00%	11 025,00 €	0,00 €	11 025,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>11 025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 025,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	2,49%*	4 330,00 €	0,00 €	4 330,00 €
SPEI	103 898,52 €	2,45%*	2 550,00 €	0,00 €	2 550,00 €
BET BAC	35 648,52 €	4,15%*	1 480,00 €	0,00 €	1 480,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	5,02%*	2 665,00 €	0,00 €	2 665,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>2,91%*</b>	<b>11 025,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 025,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 8**  
 Indice du mois d'avancement : 107,80 (Mars 2015) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	30,00%	6 615,00 €	0,00 €	6 615,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 615,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 615,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,49%*	2 598,00 €	0,00 €	2 598,00 €
SPEI	103 898,52 €	1,47%*	1 530,00 €	0,00 €	1 530,00 €
BET BAC	35 648,52 €	2,49%*	888,00 €	0,00 €	888,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,01%*	1 599,00 €	0,00 €	1 599,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 615,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 615,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 9**  
 Indice du mois d'avancement : 108,50 (Juin 2015) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	20,00%	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>4 410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 410,00 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,00%*	1 732,00 €	0,00 €	1 732,00 €
SPEI	103 898,52 €	0,98%*	1 020,00 €	0,00 €	1 020,00 €
BET BAC	35 648,52 €	1,66%*	592,00 €	0,00 €	592,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	2,01%*	1 066,00 €	0,00 €	1 066,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,16%*</b>	<b>4 410,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 410,00 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 10  
Indice du mois d'avancement : 108,50 (Juin 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	50,00%	14 820,00 €	0,00 €	14 820,00 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>19 280,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 280,51 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,16%*	8 965,06 €	0,00 €	8 965,06 €
SPEI	103 898,52 €	3,22%*	3 348,40 €	0,00 €	3 348,40 €
BET BAC	35 648,52 €	5,25%*	1 871,14 €	0,00 €	1 871,14 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	5,83%*	3 092,24 €	0,00 €	3 092,24 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	15,53%*	2 003,66 €	0,00 €	2 003,66 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>5,08%*</b>	<b>19 280,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 280,51 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 11  
Indice du mois d'avancement : 108,70 (Juillet 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,50 €	0,00 €	617,50 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>5 078,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 078,01 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,86 €	0,00 €	2 759,86 €
SPEI	103 898,52 €	0,89%*	928,61 €	0,00 €	928,61 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,34%*</b>	<b>5 078,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 078,01 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 12**  
 Indice du mois d'avancement : 108,50 (Août 2015) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,48 €	0,00 €	617,48 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	14,21%	4 570,83 €	0,00 €	4 570,83 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>9 648,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 648,83 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	5,29%*	5 499,44 €	0,00 €	5 499,44 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>2,54%*</b>	<b>9 648,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 648,83 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 13**

Indice du mois d'avancement : 108,30 (Septembre 2015) Indice Définitif  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération  
Maître d'ouvrage  
Indice du mois M0  
Formule de révision  
Date

1309JulesFerryEpinal3 \_ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer  
Conseil Général des Vosges \_ EPINAL  
847 (Septembre 2013)  
 $k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$   
18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 14**

Indice du mois d'avancement : 108,40 (Octobre 2015) Indice Définitif  
Coefficient  $k = 1,0$  Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

<i>Opération</i>	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
<i>Maître d'ouvrage</i>	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
<i>Indice du mois M0</i>	847 (Septembre 2013)
<i>Formule de révision</i>	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
<i>Date</i>	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 15**  
*Indice du mois d'avancement : 108,30 (Novembre 2015) Indice Définitif*  
*Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès*

<i>Phases</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

<i>Co-traitants</i>	<i>Montants Honoraires</i>	<i>% Avct</i>	<i>Montants Avct</i>	<i>Montants Révision</i>	<i>Totaux H.T.</i>
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\*) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1.309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 16**  
 Indice du mois d'avancement : 108,20 (Décembre 2015) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\*) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 17**  
 Indice du mois d'avancement : 108,20 (Janvier 2016) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,62 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 18  
 Indice du mois d'avancement : 108,10 (Février 2016) Indice Définitif  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 19**  
 Indice du mois d'avancement : 108,10 (Mars 2016) Indice Provisoire  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 20**  
Indice du mois d'avancement : 108,10 (Avril 2016) Indice Provisoire  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 21  
Indice du mois d'avancement : 108,10 (Mai 2016) Indice Provisoire  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

**SITUATION D'AVANCEMENT N° 22**  
 Indice du mois d'avancement : 108,10 (Juin 2016) Indice Provisoire  
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>1,74%*</b>	<b>6 601,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 601,61 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 23  
Indice du mois d'avancement : 108,10 (Juillet 2016) Indice Provisoire  
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	10,00%	2 964,12 €	0,00 €	2 964,12 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>8 948,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 948,24 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	2,18%*	3 785,12 €	0,00 €	3 785,12 €
SPEI	103 898,52 €	2,75%*	2 852,03 €	0,00 €	2 852,03 €
BET BAC	35 648,52 €	2,05%*	731,15 €	0,00 €	731,15 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	2,00%*	1 060,26 €	0,00 €	1 060,26 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	4,03%*	519,68 €	0,00 €	519,68 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>2,36%*</b>	<b>8 948,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 948,24 €</b>

(\*) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

CERTIFICAT DE SERVICE FAIT

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

CUMUL DES SITUATIONS D'AVANCEMENT  
DE LA SITUATION N° 1  
JUSQU'A LA SITUATION N° 23

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	100,00%	61 000,00 €	0,00 €	61 000,00 €
PROJET	76 960,00 €	100,00%	76 960,00 €	0,00 €	76 960,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	100,00%	22 050,00 €	0,00 €	22 050,00 €
EXE	29 640,00 €	85,00%	25 194,00 €	0,00 €	25 194,00 €
D.E.T.	94 167,20 €	66,32%	62 447,16 €	0,00 €	62 447,16 €
O.P.C.	32 165,41 €	66,32%	21 330,56 €	0,00 €	21 330,56 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>		<b>315 981,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315 981,71 €</b>

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	86,13%*	149 728,42 €	0,00 €	149 728,42 €
SPEI	103 898,52 €	80,03%*	83 150,70 €	0,00 €	83 150,70 €
BET BAC	35 648,52 €	82,13%*	29 278,41 €	0,00 €	29 278,41 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	80,19%*	42 539,37 €	0,00 €	42 539,37 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	87,49%*	11 284,82 €	0,00 €	11 284,82 €
<b>Totaux</b>	<b>379 342,61 €</b>	<b>83,30%*</b>	<b>315 981,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315 981,72 €</b>

(\* ) les pourcentages imprimés avec %\* sont des pourcentages arrondis  
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées