

Opération
Maître d'ouvrage
Indice du mois M0
Formule de révision
Date

1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri
Conseil Général des Vosges _ EPINAL
847 (Septembre 2013)
 $k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
18/09/2013

DEMANDE DE PAIEMENT N° 26 du 27/10/2016

Nom des co-traitants	Cumuls des sommes H.T. dues à l'issue de l'avancement de Octobre 2016	Cumuls des paiements H.T. antérieurs	Sommes H.T. restant dues	Demande de paiement H.T. N° 26 du 27/10/2016	T.V.A. 20,00%	T.T.C.
R. COLIN	158 493,73 €	156 003,61 €	2 490,12 €	2 490,12 €	498,02 €	2 988,14 €
SPEI	90 696,84 €	88 349,78 €	2 347,06 €	2 347,06 €	469,41 €	2 816,47 €
BET BAC	30 901,84 €	30 455,69 €	446,15 €	446,15 €	89,23 €	535,38 €
BET SYLVIN	44 704,12 €	44 151,87 €	552,25 €	552,25 €	110,45 €	662,70 €
ECHOLOGOS	12 101,82 €	11 953,15 €	148,67 €	148,67 €	29,73 €	178,40 €
Totaux	336 898,35 €	330 914,10 €	5 984,25 €	5 984,25 €	1 196,84 €	7 181,09 €

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois MO	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS

co-traitants	Demande de Paiement N° 1 du 18/11/2013	Demande de Paiement N° 2 du 18/03/2014	Demande de Paiement N° 3 du 18/06/2014	Demande de Paiement N° 4 du 10/07/2014
R. COLIN	9 850,00 €	16 500,00 €	21 140,00 €	9 060,00 €
SPEI	2 000,00 €	8 900,00 €	11 620,00 €	4 980,00 €
BET BAC	1 000,00 €	2 800,00 €	4 410,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	2 000,00 €	2 500,00 €	4 270,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	150,00 €	1 300,00 €	1 260,00 €	540,00 €
Totaux	15 000,00 €	32 000,00 €	42 700,00 €	18 300,00 €

co-traitants	Demande de Paiement N° 5 du 08/09/2014	Demande de Paiement N° 6 du 19/11/2014	Demande de Paiement N° 7 du 24/02/2015	Demande de Paiement N° 8 du 23/03/2015
R. COLIN	27 055,00 €	11 595,00 €	4 330,00 €	2 598,00 €
SPEI	9 380,00 €	4 020,00 €	2 550,00 €	1 530,00 €
BET BAC	5 285,00 €	2 265,00 €	1 480,00 €	888,00 €
BET SYLVIN	5 320,00 €	9 240,00 €	2 665,00 €	1 599,00 €
ECHOLOGOS	1 960,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	49 000,00 €	27 960,00 €	11 025,00 €	6 615,00 €

co-traitants	Demande de Paiement N° 9 du 11/06/2015	Demande de Paiement N° 10 du 25/06/2015	Demande de Paiement N° 11 du 30/07/2015	Demande de Paiement N° 12 du 31/08/2015
R. COLIN	1 732,00 €	8 965,07 €	2 759,86 €	2 759,85 €
SPEI	1 020,00 €	3 348,40 €	928,61 €	5 499,31 €
BET BAC	592,00 €	1 871,14 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	1 066,00 €	3 092,24 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	0,00 €	2 003,67 €	225,96 €	225,95 €
Totaux	4 410,00 €	19 280,52 €	5 078,01 €	9 648,69 €

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS (SUITE)

co-traitants	Demande de Paiement N° 13 du 24/09/2015	Demande de Paiement N° 14 du 27/10/2015	Demande de Paiement N° 15 du 25/11/2015	Demande de Paiement N° 16 du 03/12/2015
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,35 €	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €	225,96 €	225,96 €
Totaux	6 601,74 €	6 601,61 €	6 601,61 €	6 601,61 €
co-traitants	Demande de Paiement N° 17 du 28/01/2016	Demande de Paiement N° 18 du 25/02/2016	Demande de Paiement N° 19 du 29/03/2016	Demande de Paiement N° 20 du 28/04/2016
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €	2 759,85 €
SPEI	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €	2 452,22 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €	505,51 €	505,51 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €	658,07 €	658,07 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €	225,96 €	225,96 €
Totaux	6 601,61 €	6 601,61 €	6 601,61 €	6 601,61 €
co-traitants	Demande de Paiement N° 21 du 26/05/2016	Demande de Paiement N° 22 du 30/06/2016	Demande de Paiement N° 23 du 28/07/2016	Demande de Paiement N° 24 du 31/08/2016
R. COLIN	2 759,85 €	2 759,85 €	3 785,12 €	3 141,77 €
SPEI	2 452,22 €	2 452,22 €	2 852,03 €	2 603,48 €
BET BAC	505,51 €	505,51 €	731,15 €	589,39 €
BET SYLVIN	658,07 €	658,07 €	1 060,26 €	807,17 €
ECHOLOGOS	225,96 €	225,96 €	519,68 €	334,42 €
Totaux	6 601,61 €	6 601,61 €	8 948,24 €	7 476,23 €

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Feri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois M0</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS PRECEDENTS (SUITE)

<i>co-traitants</i>	<i>Demande de Paiement N° 25 du 04/10/2016</i>
<i>R. COLIN</i>	<i>3 133,41 €</i>
<i>SPEI</i>	<i>2 595,60 €</i>
<i>BET BAC</i>	<i>587,89 €</i>
<i>BET SYLVIN</i>	<i>805,32 €</i>
<i>ECHOLOGOS</i>	<i>333,92 €</i>
<i>Totaux</i>	<i>7 456,14 €</i>

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois MO	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS

Phases	Avct. N° 1 11/2013 846,10	Avct. N° 2 3/2014 846,90	Avct. N° 3 6/2014 854,20	Avct. N° 4 7/2014 855,10	Avct. N° 5 9/2014 855,80	Avct. N° 6 11/2014 107,80	Avct. N° 7 2/2015 107,80
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.			70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROJET					70,00%	100,00%	100,00%
A.C.T.							50,00%
EXE							
D.E.T.							
O.P.C.							
A.O.R							
Phases	Avct. N° 8 3/2015 107,80	Avct. N° 9 6/2015 108,50	Avct. N° 10 6/2015 108,50	Avct. N° 11 7/2015 108,70	Avct. N° 12 8/2015 108,50	Avct. N° 13 9/2015 108,30	Avct. N° 14 10/2015 108,40
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROJET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.C.T.	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
EXE			50,00%	52,08%	54,17%	56,25%	58,33%
D.E.T.			4,74%	9,47%	14,21%	18,95%	23,68%
O.P.C.					14,21%	18,95%	23,68%
A.O.R							
Phases	Avct. N° 15 11/2015 108,30	Avct. N° 16 12/2015 108,20	Avct. N° 17 1/2016 108,20	Avct. N° 18 2/2016 108,10	Avct. N° 19 3/2016 108,10	Avct. N° 20 4/2016 108,10	Avct. N° 21 5/2016 108,10
ESQ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.S.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.P.D. - P.C.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROJET	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
A.C.T.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
EXE	60,42%	62,50%	64,58%	66,67%	68,75%	70,83%	72,92%
D.E.T.	28,42%	33,16%	37,89%	42,63%	47,37%	52,10%	56,84%
O.P.C.	28,42%	33,16%	37,89%	42,63%	47,37%	52,10%	56,84%
A.O.R							

<i>Opération</i>	<i>1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri</i>
<i>Maître d'ouvrage</i>	<i>Conseil Général des Vosges _ EPINAL</i>
<i>Indice du mois MO</i>	<i>847 (Septembre 2013)</i>
<i>Formule de révision</i>	<i>$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$</i>
<i>Date</i>	<i>18/09/2013</i>

RECAPITULATIF DES AVANCEMENTS PROGRESSIFS (SUITE)

<i>Phases</i>	<i>Avct. N° 22</i>	<i>Avct. N° 23</i>	<i>Avct. N° 24</i>	<i>Avct. N° 25</i>	<i>Avct. N° 26</i>
	<i>6/2016</i> <i>108,10</i>	<i>7/2016</i> <i>108,10</i>	<i>8/2016</i> <i>108,10</i>	<i>10/2016</i> <i>108,10</i>	<i>10/2016</i> <i>108,10</i>
<i>ESQ</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.S.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.P.D. - P.C.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>PROJET</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.C.T.</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
<i>EXE</i>	<i>75,00%</i>	<i>85,00%</i>	<i>90,00%</i>	<i>95,00%</i>	<i>95,00%</i>
<i>D.E.T.</i>	<i>61,58%</i>	<i>66,32%</i>	<i>71,06%</i>	<i>75,79%</i>	<i>80,53%</i>
<i>O.P.C.</i>	<i>61,58%</i>	<i>66,32%</i>	<i>71,06%</i>	<i>75,79%</i>	<i>80,53%</i>
<i>A.O.R</i>					

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 1
 Indice du mois d'avancement : 846,10 (Novembre 2013) Indice Définitif
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €	100,00%	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,67%*	9 850,00 €	0,00 €	9 850,00 €
SPEI	103 898,52 €	1,92%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
BET BAC	35 648,52 €	2,81%*	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,77%*	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,16%*	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Totaux	379 342,61 €	3,95%*	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 2
Indice du mois d'avancement : 846,90 (Mars 2014) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €	100,00%	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	9,49%*	16 500,00 €	0,00 €	16 500,00 €
SPEI	103 898,52 €	8,57%*	8 900,00 €	0,00 €	8 900,00 €
BET BAC	35 648,52 €	7,85%*	2 800,00 €	0,00 €	2 800,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	4,71%*	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	10,08%*	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Totaux	379 342,61 €	8,44%*	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 3
 Indice du mois d'avancement : 854,20 (Juin 2014) Indice Définitif
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	70,00%	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	12,16%*	21 140,00 €	0,00 €	21 140,00 €
SPEI	103 898,52 €	11,18%*	11 620,00 €	0,00 €	11 620,00 €
BET BAC	35 648,52 €	12,37%*	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	8,05%*	4 270,00 €	0,00 €	4 270,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	9,77%*	1 260,00 €	0,00 €	1 260,00 €
Totaux	379 342,61 €	11,26%*	42 700,00 €	0,00 €	42 700,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 4
 Indice du mois d'avancement : 855,10 (Juillet 2014) Indice Définitif
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €	30,00%	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,21%*	9 060,00 €	0,00 €	9 060,00 €
SPEI	103 898,52 €	4,79%*	4 980,00 €	0,00 €	4 980,00 €
BET BAC	35 648,52 €	5,30%*	1 890,00 €	0,00 €	1 890,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,45%*	1 830,00 €	0,00 €	1 830,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	4,19%*	540,00 €	0,00 €	540,00 €
Totaux	379 342,61 €	4,82%*	18 300,00 €	0,00 €	18 300,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 5
 Indice du mois d'avancement : 855,80 (Septembre 2014) Indice Définitif
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €	70,00%	53 872,00 €	0,00 €	53 872,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		53 872,00 €	0,00 €	53 872,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	15,56%*	27 055,00 €	0,00 €	27 055,00 €
SPEI	103 898,52 €	9,03%*	9 380,00 €	0,00 €	9 380,00 €
BET BAC	35 648,52 €	14,83%*	5 285,00 €	0,00 €	5 285,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	19,21%*	10 192,00 €	0,00 €	10 192,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	15,20%*	1 960,00 €	0,00 €	1 960,00 €
Totaux	379 342,61 €	14,20%*	53 872,00 €	0,00 €	53 872,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 6
 Indice du mois d'avancement : 107,80 (Novembre 2014) Indice Définitif
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €	30,00%	23 088,00 €	0,00 €	23 088,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		23 088,00 €	0,00 €	23 088,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	6,67%*	11 595,00 €	0,00 €	11 595,00 €
SPEI	103 898,52 €	3,87%*	4 020,00 €	0,00 €	4 020,00 €
BET BAC	35 648,52 €	6,35%*	2 265,00 €	0,00 €	2 265,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	8,23%*	4 368,00 €	0,00 €	4 368,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	6,51%*	840,00 €	0,00 €	840,00 €
Totaux	379 342,61 €	6,09%*	23 088,00 €	0,00 €	23 088,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 7
Indice du mois d'avancement : 107,80 (Février 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	50,00%	11 025,00 €	0,00 €	11 025,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		11 025,00 €	0,00 €	11 025,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	2,49%*	4 330,00 €	0,00 €	4 330,00 €
SPEI	103 898,52 €	2,45%*	2 550,00 €	0,00 €	2 550,00 €
BET BAC	35 648,52 €	4,15%*	1 480,00 €	0,00 €	1 480,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	5,02%*	2 665,00 €	0,00 €	2 665,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €	2,91%*	11 025,00 €	0,00 €	11 025,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 8
Indice du mois d'avancement : 107,80 (Mars 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	30,00%	6 615,00 €	0,00 €	6 615,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 615,00 €	0,00 €	6 615,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,49%*	2 598,00 €	0,00 €	2 598,00 €
SPEI	103 898,52 €	1,47%*	1 530,00 €	0,00 €	1 530,00 €
BET BAC	35 648,52 €	2,49%*	888,00 €	0,00 €	888,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	3,01%*	1 599,00 €	0,00 €	1 599,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 615,00 €	0,00 €	6 615,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 9
Indice du mois d'avancement : 108,50 (Juin 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €	20,00%	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €
EXE	29 640,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.E.T.	94 167,20 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,00%*	1 732,00 €	0,00 €	1 732,00 €
SPEI	103 898,52 €	0,98%*	1 020,00 €	0,00 €	1 020,00 €
BET BAC	35 648,52 €	1,66%*	592,00 €	0,00 €	592,00 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	2,01%*	1 066,00 €	0,00 €	1 066,00 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	0,00%*	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €	1,16%*	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Fer
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 10
Indice du mois d'avancement : 108,50 (Juin 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	50,00%	14 820,00 €	0,00 €	14 820,00 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		19 280,51 €	0,00 €	19 280,51 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	5,16%*	8 965,06 €	0,00 €	8 965,06 €
SPEI	103 898,52 €	3,22%*	3 348,40 €	0,00 €	3 348,40 €
BET BAC	35 648,52 €	5,25%*	1 871,14 €	0,00 €	1 871,14 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	5,83%*	3 092,24 €	0,00 €	3 092,24 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	15,53%*	2 003,66 €	0,00 €	2 003,66 €
Totaux	379 342,61 €	5,08%*	19 280,51 €	0,00 €	19 280,51 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 11
Indice du mois d'avancement : 108,70 (Juillet 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,50 €	0,00 €	617,50 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		5 078,01 €	0,00 €	5 078,01 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,86 €	0,00 €	2 759,86 €
SPEI	103 898,52 €	0,89%*	928,61 €	0,00 €	928,61 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,34%*	5 078,01 €	0,00 €	5 078,01 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 12

Indice du mois d'avancement : 108,50 (Août 2015) Indice Définitif

Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,48 €	0,00 €	617,48 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	14,21%	4 570,83 €	0,00 €	4 570,83 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		9 648,83 €	0,00 €	9 648,83 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	5,29%*	5 499,44 €	0,00 €	5 499,44 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	2,54%*	9 648,83 €	0,00 €	9 648,83 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 13
Indice du mois d'avancement : 108,30 (Septembre 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 14
Indice du mois d'avancement : 108,40 (Octobre 2015) Indice Définitif
Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 15

Indice du mois d'avancement : 108,30 (Novembre 2015) Indice Définitif

Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 16
 Indice du mois d'avancement : 108,20 (Décembre 2015) Indice Définitif
 Coefficient k = 1,0 Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
 les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 17

Indice du mois d'avancement : 108,20 (Janvier 2016) Indice Définitif

Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 601,62 €	0,00 €	6 601,62 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées

Opération	1309JulesFerryEpinal3 _ construction d'une nouvelle demi-pension au collège Jules Ferri
Maître d'ouvrage	Conseil Général des Vosges _ EPINAL
Indice du mois M0	847 (Septembre 2013)
Formule de révision	$k = 1,00 + 0,00 \times im/im0$
Date	18/09/2013

SITUATION D'AVANCEMENT N° 18

Indice du mois d'avancement : 108,10 (Février 2016) Indice Définitif

Coefficient $k = 1,0$ Arrondi par excès

Phases	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
ESQ	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.S.	32 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.P.D. - P.C.	61 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROJET	76 960,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.C.T.	22 050,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
EXE	29 640,00 €	2,08%	617,49 €	0,00 €	617,49 €
D.E.T.	94 167,20 €	4,74%	4 460,51 €	0,00 €	4 460,51 €
O.P.C.	32 165,41 €	4,74%	1 523,61 €	0,00 €	1 523,61 €
A.O.R	16 360,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	379 342,61 €		6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

Co-traitants	Montants Honoraires	% Avct	Montants Avct	Montants Révision	Totaux H.T.
R. COLIN	173 848,53 €	1,59%*	2 759,85 €	0,00 €	2 759,85 €
SPEI	103 898,52 €	2,36%*	2 452,22 €	0,00 €	2 452,22 €
BET BAC	35 648,52 €	1,42%*	505,51 €	0,00 €	505,51 €
BET SYLVIN	53 048,52 €	1,24%*	658,07 €	0,00 €	658,07 €
ECHOLOGOS	12 898,52 €	1,75%*	225,96 €	0,00 €	225,96 €
Totaux	379 342,61 €	1,74%*	6 601,61 €	0,00 €	6 601,61 €

(*) les pourcentages imprimés avec %* sont des pourcentages arrondis
les valeurs indiquées sont donc des valeurs approchées