

FONCTION : 221

NATURE :

OPERATION: 2009GTB2921

IMPUTATION :

**OBJET : RECONSTRUCTION DU COLLEGE
EUSTACHE DESCHAMPS A VERTUS**

LOT N° : Maîtrise d'Œuvre

Titulaire du marché : **GRZESZCZAK RIGAUD**

Marché n° 93/2010

EXERCICE 2014
Acompte n° 23

[illegible]

Ventilation du montant du présent certificat :

Nom du titulaire du sous-traitant ou du co-traitant

GRZESZCZAK RIGAUD	4 316,03
ECOHAL	0,00
STRUCTURES ET SYSTEMES	299,30
BETELEC	341,21
VARLET INGENIERIE	538,75
ASCARI ECONOMIE	0,00
ASCARI VRD	299,30
ECHOLOGOS	191,55
DASOM	2 331,74

| Pour mémoire :

Montant cumulé	Montant après avenant n°
442 482,51	984 378,43
14 543,36	
61 892,80	
51 743,90	
89 507,20	
68 362,62	
31 901,77	
21 289,07	
68 348,16	

Pénalités à déduire :

Pénalités sur la présente situation	Montant cumulé
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	200,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Marché de base en euros	:	984 378,43
Montant après avenant n°	:	984 378,43
TVA : 20,0%	Avancement :	86%
Marché accepté le	:	27/05/2010
Marché notifié le	:	01/06/2010
Date de l'ordre de service	:	
de démarrage des travaux	:	01/06/2010
Délai contractuel initial	:	36 mois
Délai contractuel porté à	:	72 mois

Le **PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL** soussigné

Vu les pièces du marché
Vu le décompte n° **23** en date du **03/04/2015**
présenté par le Maître d'Œuvre et arrêté au **08/04/2015**
par le Maître d'Ouvrage

CERTIFIE que les ouvrages exécutés et les dépenses payables en vertu du marché susvisé s'élèvent après vérification à :

 Travaux	850 071,39
 Avance	0,00
 Fin	0,00
	

TOTAL **850 071,39**

DONT A DEDUIRE

■ Réfaction	0,00
■ Remboursement d'avances	0,00
■	

RESTE DŨ **850 071,39**

Sur lesquels il a déjà été payé
précédemment une somme de **841 753.51**

(EUROS)	RESTE A PAYER	8 317,88
---------	---------------	-----------------

Arrêté à la somme de Huit mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes TTC

Châlons-en-Champagne, le 8/4/13

**Vu et Vérifié,
Le Chargé d'Opérations**

Olivier DELAVAL

CHALONS-en CHAMPAGNE, le
Pour le Président du Conseil Départemental
Et par délégation,
Le Directeur des Bâtiments Départementaux

Marc DELANNOY

situation 24 - calcul de 80% de la DET

	%	avct	gr2	stuct et sys	betelec	varlet	asca eco	asca vrd	echologos	opc
det	182910	182910	131878,11	9145,5	10425,87	16461,9	0	9145,5	5853,12	0
det	182910	141339,55	101905,81	7066,98	8056,35	12720,56	0	7066,98	4522,87	0
det	182910	157967,73	113894,73	7898,39	9004,16	14217,1	0	7898,39	5054,97	0
OPC	71250	0	0	0	0	0	0	0	0	61534,15
OPC	71250	0	0	0	0	0	0	0	0	57000

det	182100	146328	105502,488	7316,4	8340,696	13169,52	0	7316,4	4682,496	0
opc	71250	57000	0	0	0	0	0	0	0	57000
prop non retenu		726251,32	390137,95	52311,6	43895,64	75822,06	57159,38	27234,59	18156,05	61534,15
total hono corrigé	710077,53	710077,44	381745,708	51729,61	43232,176	74774,48	57159,38	26652,6	17783,576	57000

total à déduire		703145,87	378149,03	51480,19	42947,84	74325,52	57159,38	26403,18	17623,95	55056,88
Total hono de la situ		6931,57	3596,678	249,42	284,336	448,96	0	249,42	159,626	1943,12
TVA20 %		1386,314	719,3356	49,884	56,8672	89,792	0	49,884	31,9252	388,624
TTC		8317,884	4316,0136	299,304	341,2032	538,752	0	299,304	191,5512	2331,744

Drt 6 l. 5 du CCAP limite à 80% en attente reception

feuille
de calcul
pour comprendre

7772,74 €
1943,12
388,62
923176

Conseil général de la Marne
2 bis rue Jassaint 51038 Chalons en champagne cedex

Collège de VERTUS

Facture N° 20 - référence : 150307

Eléments de mission	%	Prestations réalisées
ESQUISSE	100%	54 089,10 €
APS	100%	38 749,21 €
APD	100%	31 961,94 €
PRO	100%	48 737,40 €
AMT	100%	36 679,46 €
VISA	90%	17 426,10 €
DET	86,36%	113 894,73 €
AOR	0%	0,00 €
TOTAL Honoraire de base HT		341 537,94 €

Mission SYNT	90%	32 062,50 €
Mission HQE	90%	16 537,50 €

Total missions complémentaires HT		48 600,00 €
--	--	--------------------

Total HT		390 137,94 €
-----------------	--	---------------------

Déduire note d'honoraires n°1 ht		29 400,00 €
Déduire note d'honoraires n°2 ht		67 297,06 €
Déduire note d'honoraires n°3 ht		31 961,94 €
Déduire note d'honoraires n°4 ht		48 737,40 €
Déduire note d'honoraires n°6 ht		43 845,71 €
Déduire note d'honoraires n°7 ht		11 492,59 €
Déduire note d'honoraires n°8 ht		11 492,60 €
Déduire note d'honoraires n°9 ht		5 993,86 €
Déduire note d'honoraires n°10 ht		16 991,33 €
Déduire note d'honoraires n°11 ht		16 994,32 €
Déduire note d'honoraires n°11 ht		5 994,46 €
Déduire note d'honoraires n°12 ht		5 994,46 €
Déduire note d'honoraires n°13 ht		5 994,46 €
Déduire note d'honoraires n°14 ht		5 994,46 €
Déduire note d'honoraires n°15 ht		11 988,91 €
Déduire note d'honoraires n°16 ht		5 994,46 €
Déduire note d'honoraires n°17 ht		11 988,92 €
Déduire note d'honoraires n°18 ht		5 994,46 €
Déduire note d'honoraires n°19 ht		33 997,62 €

Montant de la présente note n°18 H.T.		11 988,92 €
TVA 20%		2 397,78 €
Montant TTC		14 386,70 €


GRZESZCZAK RIGAUD architecte mandataire		
Total HT	11 988,92 €	3 596,68
TVA à 20%	2 397,78 €	719,34
Total TTC	14 386,70 €	4 316,02
Quatorze mille trois cent quatre vingt six euros et soixante dix centimes toutes taxes comprises		
Sous-traitant ECOHAL - paiement direct		
Total HT	0,00 €	
TVA à 20%	0,00 €	
Total TTC	0,00 €	

Fait à Chalons en champagne, le 31 Mars 2015

M. GRZESZCZAK
Architecte Dplg


Grzeszczak Rigaud
Architectes
SARL au capital de 506 000 €
RCS Châlons en Champagne 398 782 456 - Siret 398 783 456 000 21 -
TVA intracommunautaire FR 07/398 783 456 000 21 - Code NAF 71.11 Z

SARL au capital de 506 000 €
RCS Châlons en Champagne 398 782 456 - Siret 398 783 456 000 21 -
TVA intracommunautaire FR 07/398 783 456 000 21 - Code NAF 71.11 Z



Conseil Général de la Marne
2 bis rue de Jessaint

51038 CHALONS EN CHAMPAGNE cédex

Châlons en champagne,
Le 23 mars 2015

Affaire n° 091240

Reconstruction du collège Eustache Deschamps
à VERTUS

Marché n° 93/2010 du 27 mai 2010


NOTE D'HONORAIRES 2015/33

Conformément au contrat de co-traitance
passé avec l'agence GRZESZCZAK-RIGAUD

Montant global des honoraires : 54 094,38 € H.T.



Mission APS 100 %	8 748,60 €
Mission APD 100 %	12 014,85 €
Mission PRO 100%	19 331,25 €
Mission AMT 100 %	3 613,00 €
Mission VISA 90 %	705,51 €
Mission DET 86,36 % 80%	7 898,39 € 7 316,40
Déjà perçu APS 100 %	-8 748,60 €
Déjà perçu APD 100 %	-12 014,85 €
Déjà perçu PRO 100 %	-19 331,25 €
Déjà perçu AMT 100 %	-3 613,00 €
Déjà perçu VISA 90 %	-705,51 €
Déjà perçu DET 77,27 %	-7 066,98 €
TOTAL H.T.	834,41 € 249,42
T.V.A. 20 %	166,28 € 49,83
TOTAL T.T.C.	997,69 € 299,30

VISA sarl GRZESZCZAK-RIGAUD :



BUREAU D'ETUDES BÉTON ARMÉ

1 rue Blaise Pascal - ZAC des Escarnotières - 51000 Châlons-En-Champagne
Siret 492 670 179 00026 - Code NAF 7112B - RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 492 670 179
03.26.65.10.27 03.26.65.90.64 - structures.systemes@orange.fr



CONSEIL GENERAL DE LA MARNE

2 bis rue de Jessaint

51038 Châlons en Champagne Cedex

Réf. : C00703/ 10651
Chantier : Construction du Collège de Vertus

NOTE D'HONORAIRES N° 18

ELEMENTS NORMALISES	MONTANT TOTAL	Avancement en %	MONTANT H.T.
ESQ	3 723,53 €	100,00%	3 723,53 €
APS	4 095,88 €	100,00%	4 095,88 €
APD	4 468,23 €	100,00%	4 468,23 €
PRO	7 447,05 €	100,00%	7 447,05 €
ACT	2 978,82 €	100,00%	2 978,82 €
VISA	1 489,41 €	90,00%	1 340,47 €
DET	10 425,87 €	86,36%	9 003,78 €
AOR	2 806,47 €	0,00%	0,00 €
HQE	7 875,00 €	90,00%	7 087,50 €
SSI	7 500,00 €	50,00%	3 750,00 €

Montant total cumulé H.T. ~~43 895,64 €~~ 43 232,18

Déduire acomptes antérieurs H.T. 42 947,84 €

Montant H.T.	947,80 € 284,36
T.V.A. 20,00%	189,56 € 56,87
Montant T.T.C.	1 137,36 € 341,21

A Reims le 25/03/2015


T. FEREZ
34 Chaussée du Port 51000 Châlons-en-Ch.
Tél 03 26 65 73 38 - Fax 03 26 65 88 44
SIRET 398 783 456 000 21


T. FEREZ

28 rue Martin Peller
51100 REIMS

☎ 03 26 91 14 00
Fax 03 26 91 14 07

email : bet@betelec.com
site : www.betelec.com

SARL au capital de 7 822,45 € - RC REIMS : B 308 972 314 - SIRET 308 972 314 00022 - TVA N°FR 86 308 972 314 00022 - Code NAF : 7112B

VARLET.INGENIERIE


Bureau d'études techniques

Chauffage - Climatisation tous Systèmes.

Calculs Thermiques - Economies d'Energie

Fluides Industriels.

Plomberie



Conseil Général de la Marne
2 bis rue Jessaint
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE
CEDEX

NOTE D'HONORAIRES
N°11.59/03.15

Reims,
Le 20 mars 2015

22ème acompte

Affaire : collège Eustache Deschamps à Vertus

Architecte : cabinet GRZESZCZAK RIGAUD

Dossier n°6.08/10.09

Mission	Montant H.T.		Montant total
- Esquisse	5 879.25 €	100%	5 879.25 €
- APS	6 467.18 €	100%	6 467.18 €
- APD	7 055.10 €	100%	7 055.10 €
- PRO	11 758.50 €	100%	11 758.50 €
- ACT	4 703.40 €	100%	4 703.40 €
<i>sous total phase étude</i>	<i>35 863.43 €</i>		<i>35 863.43 €</i>
- VISA	2 351.70 €	90%	2 116.53 €
- DET	16 461.90 €	86%	14 217.10 €
- AOR	4 115.48 €	0%	- €
<i>sous total phase travaux</i>	<i>22 929.08 €</i>		<i>16 333.63 €</i>
- mission complémentaire HQE	26 250.00 €	90%	23 625.00 €
Valeur en votre aimable règlement à réception. Absence d'escompte pour paiement anticipé. Taux de pénalités de retard : 3 x taux intérêt légal.	Montant HT Acompte reçu		75 822.06 € 74 325.52 €
A. GROSJEAN.	Montant net HT TVA 20%		1 496.54 € 299.31 €
	MONTANT T.T.C.		1 795.85 €

13169,52

74 774,48

448,96

89,79

538,75


SAS - Capital 15 000 €

4 Allée Santos Dumont - Bât C1 Bis - 51100 REIMS

☎ 03.26.77.04.39 ☎ 03.26.77.04.77 - E.mail : varlet.ing@wanadoo.fr

RCS DE REIMS : 478 233 802 000 14 - APE 7112B

Grzeszczak Rigaud
Architectes
24 Champs
51038 Chalons-en-Ch.
Tél. 03 26 77 04 39 - Fax 03 26 65 88 44
E-mail : grzeszczak.rigaud@wanadoo.fr



Conseil Général de la Marne
2 bis rue de Jessaint
51038 Châlons-en-Champagne Cedex

N° TVA : FR44 315 732 909
N/Réf : DN/CS/15116
V/Réf :
Objet : Vertus – Collège E. Deschamps

Livry-Louvercy, le 31 mars 2015

Note d'honoraires n°22

Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT
APS	2 299,44 €	100%	2 299,44 €
APD	2 508,48 €	100%	2 508,48 €
PRO	4 180,80 €	100%	4 180,80 €
AMT	1 672,32 €	100%	1 672,32 €
VISA	836,16 €	90%	752,54 €
DET	5 853,12 €	86%	5 054,97 €
AOR	1 463,28 €	0%	0,00 €
SYNTH	1 875,00 €	90%	1 687,50 €
Total	20 688,60 €		18 156,05 €

4682,50

Montant HT de la présente note d'honoraires : ~~18 156,05 €~~ 17 485,58
A déduire des notes précédentes : 17 623,95 €

Montant HT de la présente note : 532,10 €
TVA 20% : 106,42 €
Montant Total T.T.C. : 638,52 €

159,63
31,92
191,55

La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de six cent trente-huit euros et cinquante-deux centimes.


Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
En cas de retard de paiement, il sera appliqué les pénalités prévues au CCAP.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.


Dominique Noël
Architecte
34 Chaussée du Port 51000 Châlons-en-Ch.
Tél 03 26 65 73 38 - Fax 03 26 65 88 44
SIREY 398 783 456 000 21

Dominique NOËL
Gérant



FACTURE



Bezannes, le 31-mars-15

Conseil Général de la Marne
2 bis rue de Jessaint
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

FACTURE N°15/03/268

MANDATAIRE	GRZESZCZAK RIGAUD-34 chaussée du Port-51000 CHALONS EN CHAMP
OPERATION	Reconstruction du collège Eustache Deschamps à VERTUS (51)
N°AFFAIRE	I-VR10069
MISSION	VRD
MONTANT HT	30 898,73 €HT

Désignation	Montant HT	Avancement précédent	Avancement facturé	Avancement cumulé	Total HT
APS	4 311,45	100%	0%	100%	4 311,45 €
APD	4 703,40	100%	0%	100%	4 703,40 €
PRO	6 532,50	100%	0%	100%	6 532,50 €
ACT	2 613,00	100%	0%	100%	2 613,00 €
VISA	1 306,50	90%	0%	90%	1 175,85 €
DET	9 145,50	77,27%	9,09%	86,36%	7 898,39 €
AOR	2 286,38	0%	0%	0%	- €
TOTAL COMMANDE HT	30 898,73 €			TOTAL HT	27 234,59 €
				TOTAL HT précédent	26 403,18 €

TVA sur les encaissements

Commentaires :

Montant total facturé HT	€ 831,41
TVA 20%	€ 166,28
Montant net TTC	€ 997,69

Date de règlement :	30-mai-15
Pénalités de retard au taux de 12% annuels	
Indemnité de retard pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement 40 €, sauf frais supplémentaires	

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT

IBAN CAP INGELEC : FR76 1020 6000 8799 2741 6317 182

CODE BIC CAP INGELEC : AGRIFRPP802

(Articles L 441-3 et L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce / Décret n°2012 - 1115)

Agence de Reims : 160, rue Louis Victor de Broglie - 51430 Bezannes - Tél : 03 26 79 11 99 - Fax : 03 26 04 41 41


Siège social : 47 allée des Palanques - CS 10012 - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC - Tél : 05 56 68 83 20 - Fax : 05 56 68 83 29 - www.capingelec.com

SAS au capital de 1 200 000 € - 384 326 468 RCS BORDEAUX - NAF 7112 B - TVA Intracommunautaire FR 71 384 326 468

CAP INGELEC

SUP 36-B CAP51

Grzeszczak Rigaud
Architecte
34, chaussée du Port 51000 Chalons-en-Ch.
Tél : 03 26 79 38 38 - Fax : 03 26 65 68 44
03 26 79 38 38 - Fax : 03 26 65 68 44



Conseil Général de la Marne
2 bis rue Jessaint
51038 Chalons en Champagne

Affaire : Restructuration du Collège
Eustache Deschamps à Vertus
Objet : Facturation d'honoraires mission OPC
Date du marché :
Facture d'honoraires N°

18

Répartition des honoraires	Montant des honoraires h.t
Montant total des honoraires OPC (22 mois)	71 250,00 €
Montant des mensualités	3 238,64 €

Montant des honoraires précédemment facturés	N° de facture	Montant h.t
Préparation mois 1	1	3 238,64 €
Préparation mois 2	2	3 238,64 €
Phase exécution mois 1	3	3 238,64 €
Phase exécution mois 2	4	3 238,64 €
Phase exécution mois 3	5	3 238,64 €
Phase exécution mois 4	6	3 238,64 €
Phase exécution mois 5	7	3 238,64 €
Phase exécution mois 6	8	3 238,64 €
Phase exécution mois 7	9	3 238,64 €
Phase exécution mois 8	10	3 238,64 €
Phase exécution mois 9	11	3 238,64 €
Phase exécution mois 10	12	3 238,64 €
Phase exécution mois 11	13	3 238,64 €
Phase exécution mois 12	14	3 238,64 €
Phase exécution mois 13	15	3 238,64 €
Phase exécution mois 14	16	3 238,64 €
Phase exécution mois 15	17	3 238,64 €
Phase exécution mois 16	18	3 238,64 €
Phase exécution mois 17	19	3 238,64 €
Phase exécution mois 18	20	3 238,64 €
Phase exécution mois 19	21	3 238,64 €
Levée des réserves	22	3 238,64 €
Montant des honoraires déjà facturés		55 056,88 €

Facturation pour le mois en cours	N°	Montant H.T
Total hors taxes des honoraires facturés	57 000	58 295,52 €
Montant des honoraires facturés précédemment		55 056,88 €
Montant de la facture d'honneur n°	18 1943,12	3 238,64 €
T.V.A 20 %	388,62	647,73 €
Montant T.T.C	2.331,74	3 886,37 €

Montant de facturation pour le mois en cours	N° de facture	Montant h.t
Préparation mois 1	1	3 238,64 €
Préparation mois 2	2	3 238,64 €
Phase exécution mois 1	3	3 238,64 €
Phase exécution mois 2	4	3 238,64 €
Phase exécution mois 3	5	3 238,64 €
Phase exécution mois 4	6	3 238,64 €
Phase exécution mois 5	7	3 238,64 €
Phase exécution mois 6	8	3 238,64 €
Phase exécution mois 7	9	3 238,64 €
Phase exécution mois 8	10	3 238,64 €
Phase exécution mois 9	11	3 238,64 €
Phase exécution mois 10	12	3 238,64 €
Phase exécution mois 11	13	3 238,64 €
Phase exécution mois 12	14	3 238,64 €
Phase exécution mois 13	15	3 238,64 €
Phase exécution mois 14	16	3 238,64 €
Phase exécution mois 15	17	3 238,64 €
Phase exécution mois 16	18	3 238,64 €
Phase exécution mois 17	19	3 238,64 €
Phase exécution mois 18	20	3 238,64 €
Phase exécution mois 19	21	3 238,64 €
Levée des réserves	22	3 238,64 €
Montant des honoraires facturés		58 295,52 €

Renseignements administratifs

Code TVA communautaire FR 25410994 016
Conditions de paiement à réception de facture : 45 jours
Compte CIC SNVB TROYES POINCARRE DASOM Sarl
Code banque 30087 Guichet 33500 Numéro de compte 00064218902
Code SIRET 477 864 565 00 023

Fait à Villechétif le 25 février 2015

Gravelles
DASOM SARL au capital de 7 600 €
Numéro Siret : 477 864 565 00023 - Code APE : 7112B
Assurance : Groupe CAMACTE - Assuré N°1054894

Laurent BARBIER

D.A.S.O.M

6 rue des Gravelles
10410 VILLECHÉTIF

Tél : 03 57 35 88 01 Fax : 03 57 35 88 03


Tél : 09 70 00 40 35

DASOM SARL au capital de 7600 €

6 rue des Gravelles 10410 Villechétif
Tél : 03 57 35 88 01 Fax : 03 57 35 88 03
@ dasom@wanadoo.fr
Site : www.dasom.fr

DASOM SARL au capital de 7 600 €
Numéro Siret : 477 864 565 00023 - Code APE : 7112B
Assurance : Groupe CAMACTE - Assuré N°1054894

29 rue de Sarze - BP 75007 - 57071 METZ
Tél : 03 57 35 88 01 Fax : 03 57 35 88 03
@ dasom@wanadoo.fr
Site : www.dasom.fr



Conseil Général de la Marne
2 bis rue Jessaint
51038 Chalons en Champagne

Affaire : Restructuration du Collège
Eustache Deschamps à Vertus
Objet : Facturation d'honoraires mission OPC
Date du marché :
Facture d'honoraires N°

19

Répartition des honoraires	Montant des honoraires h.t
Montant total des honoraires OPC (22 mois)	71 250,00 €
Montant des mensualités	3 238,64 €

Montant des honoraires précédemment facturés	N° de facture	Montant h.t
Préparation mois 1	1	3 238,64 €
Préparation mois 2	2	3 238,64 €
Phase exécution mois 1	3	3 238,64 €
Phase exécution mois 2	4	3 238,64 €
Phase exécution mois 3	5	3 238,64 €
Phase exécution mois 4	6	3 238,64 €
Phase exécution mois 5	7	3 238,64 €
Phase exécution mois 6	8	3 238,64 €
Phase exécution mois 7	9	3 238,64 €
Phase exécution mois 8	10	3 238,64 €
Phase exécution mois 9	11	3 238,64 €
Phase exécution mois 10	12	3 238,64 €
Phase exécution mois 11	13	3 238,64 €
Phase exécution mois 12	14	3 238,64 €
Phase exécution mois 13	15	3 238,64 €
Phase exécution mois 14	16	3 238,64 €
Phase exécution mois 15	17	3 238,64 €
Phase exécution mois 16	18	3 238,64 €
Phase exécution mois 17	19	3 238,64 €
Phase exécution mois 18	20	3 238,64 €
Phase exécution mois 19	21	3 238,64 €
Levée des réserves	22	57 000
Montant des honoraires déjà facturés		58 295,52 €

Facturation pour le mois en cours	N°	Montant H.T
Total hors taxes des honoraires facturés	57 000	61 534,16 €
Montant des honoraires facturés précédemment	57 000	58 295,52 €
Montant de la facture d'honneur n°	19	3 238,64 €
T.V.A 20 %		647,73 €
Montant T.T.C		3 886,37 €

Montant de facturation pour le mois en cours	N° de facture	Montant h.t
Préparation mois 1	1	3 238,64 €
Préparation mois 2	2	3 238,64 €
Phase exécution mois 1	3	3 238,64 €
Phase exécution mois 2	4	3 238,64 €
Phase exécution mois 3	5	3 238,64 €
Phase exécution mois 4	6	3 238,64 €
Phase exécution mois 5	7	3 238,64 €
Phase exécution mois 6	8	3 238,64 €
Phase exécution mois 7	9	3 238,64 €
Phase exécution mois 8	10	3 238,64 €
Phase exécution mois 9	11	3 238,64 €
Phase exécution mois 10	12	3 238,64 €
Phase exécution mois 11	13	3 238,64 €
Phase exécution mois 12	14	3 238,64 €
Phase exécution mois 13	15	3 238,64 €
Phase exécution mois 14	16	3 238,64 €
Phase exécution mois 15	17	3 238,64 €
Phase exécution mois 16	18	3 238,64 €
Phase exécution mois 17	19	3 238,64 €
Phase exécution mois 18	20	3 238,64 €
Phase exécution mois 19	21	3 238,64 €
Levée des réserves	22	57 000
Montant des honoraires facturés		61 534,16 €

Renseignements administratifs

Code TVA communautaire FR 25410994 016

Conditions de paiement à réception de facture : 45 jours

Compte CIC SNVB TROYES POINCARRE DASOM Sarl

Code banque 30087 Guichet 33500 Numéro de compte 00064218902 €

Code SIRET 477 864 565 00 023

Fait à Villechétif le 26 mars 2015

Grzeszczak Rigaud
26 65 73 30 - 26 65 68 44
477 864 565 000 21

Laurent BARBIER

D.A.S.O.M

6 rue des Gravelles

10410 VILLECHÉTIF

Tél : 03 27 55 88 01

Fax : 03 27 55 88 03

DASOM SARL au capital de 7600 €

6 rue des Gravelles 10410 Villechétif
Tél : 03 27 55 88 01 Fax : 03 27 55 88 03
@dasom@wanadoo.fr
Site : www.dasom.fr

DASOM SARL au capital de 7 600 €
Numéro Siret : 477 864 565 00023 - Code APE : 7112B
Assurance : Groupe CAMACTIE - Assuré N°1054894

29 rue de Sures - BP 75027 - 57071 METZ
Tél : 03 57 55 88 01 Fax : 03 57 55 88 03
@dasom@wanadoo.fr
Site : www.dasom.fr