

à : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
**Direction Générale des Services Départementaux**  
**Direction du Patrimoine**

Hôtel du Département  
 08011 Charleville-Mézières

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)  
 Maître d'ouvrage : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**

Nos réf. : 1005/JP.FD/13.0210

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.  
 Bien cordialement.

REIMS, le 14 novembre 2013

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS architecte mandataire			Anselme PASCUAL architecte associé			TERAO bureau d'études HQE			EGIS Ingénierie bureau d'études TCE			TERRITOIRES bureau d'études paysage			MCI Thermiques bureau d'études restauration			ECHOLOGOS bureau d'études acoustique		
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht
<b>ESQ</b>	61 253,50 €	5,09%	61 253,50 €	53 319,50 €	100,00%	53 319,50 €	1 984,00 €	100,00%	1 984,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
<b>APS</b>	116 358,00 €	9,67%	116 358,00 €	73 880,00 €	100,00%	73 880,00 €	5 820,00 €	100,00%	5 820,00 €	8 133,00 €	100,00%	8 133,00 €	21 425,00 €	100,00%	21 425,00 €	4 000,00 €	100,00%	4 000,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
<b>APD</b>	226 094,00 €	18,78%	226 094,00 €	138 262,00 €	100,00%	138 262,00 €	6 000,00 €	100,00%	6 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	52 699,00 €	100,00%	52 699,00 €	8 900,00 €	100,00%	8 900,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
<b>PRO</b>	286 195,02 €	23,78%	286 195,02 €	168 142,02 €	100,00%	168 142,02 €	7 000,00 €	100,00%	7 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	72 869,00 €	100,00%	72 869,00 €	11 900,00 €	100,00%	11 900,00 €	7 935,00 €	100,00%	7 935,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
<b>ACT</b>	93 533,00 €	7,77%	93 533,00 €	52 159,00 €	100,00%	52 159,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	700,00 €	100,00%	700,00 €	36 700,00 €	100,00%	36 700,00 €	2 983,00 €	100,00%	2 983,00 €	991,00 €	100,00%	991,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
<b>VISA</b>	63 077,40 €	5,24%	31 538,70 €	54 913,40 €	50,00%	27 456,70 €	3 000,00 €	50,00%	1 500,00 €	694,00 €	50,00%	347,00 €	0,00 €	50,00%	0,00 €	1 983,00 €	50,00%	991,50 €	1 487,00 €	50,00%	743,50 €	1 000,00 €	50,00%	500,00 €
<b>DET</b>	296 530,00 €	24,63%	<b>177 918,00 €</b>	188 397,00 €	60,00%	<b>113 038,20 €</b>	14 698,00 €	60,00%	<b>8 818,80 €</b>	4 959,00 €	60,00%	<b>2 975,40 €</b>	74 393,00 €	60,00%	<b>44 635,80 €</b>	4 959,00 €	60,00%	<b>2 975,40 €</b>	2 975,00 €	60,00%	<b>1 785,00 €</b>	6 149,00 €	60,00%	<b>3 689,40 €</b>
<b>AOR</b>	62 000,00 €	5,15%		33 920,00 €			0,00 €		0,00 €			5 943,00 €			1 983,00 €			1 487,00 €			3 967,00 €			
<b>EXE / SYN partiel</b>	353 757,71 €	19,84%	<b>212 254,63 €</b>	44 532,01 €	60,00%	<b>26 719,21 €</b>	0,00 €	60,00%	<b>0,00 €</b>	0,00 €	60,00%	<b>0,00 €</b>	281 290,48 €	60,00%	<b>168 774,29 €</b>	20 000,00 €	60,00%	12 000,00 €	7 935,22 €	60,00%	<b>4 761,13 €</b>	0,00 €	60,00%	<b>0,00 €</b>
<b>1%</b>	12 482,60 €	0,70%		12 482,60 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			
<b>CSSI</b>	25 268,41 €	1,42%	<b>20 214,73 €</b>	0,00 €	80,00%	<b>0,00 €</b>	0,00 €	80,00%	<b>0,00 €</b>	0,00 €	80,00%	<b>0,00 €</b>	25 268,41 €	80,00%	<b>20 214,73 €</b>	0,00 €	80,00%	<b>0,00 €</b>	0,00 €	80,00%	<b>0,00 €</b>	0,00 €	80,00%	<b>0,00 €</b>
<b>DECHETS</b>	21 780,85 €	1,22%		0,00 €			0,00 €		0,00 €			21 780,85 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			
<b>TOTAL missions H.T.</b>	<b>1 618 330,49 €</b>	<b>134,01%</b>	<b>1 225 359,57 €</b>	<b>820 007,53 €</b>	<b>50,67 €</b>	<b>652 976,63 €</b>	<b>38 502,00 €</b>	<b>2,38 €</b>	<b>31 122,80 €</b>	<b>67 402,85 €</b>	<b>4,16 €</b>	<b>37 348,40 €</b>	<b>582 319,89 €</b>	<b>35,98 €</b>	<b>420 292,82 €</b>	<b>56 708,00 €</b>	<b>3,50 €</b>	<b>43 749,90 €</b>	<b>27 877,22 €</b>	<b>1,72 €</b>	<b>21 282,63 €</b>	<b>25 513,00 €</b>	<b>1,58 €</b>	<b>18 586,40 €</b>
<b>assurances</b>																								
<b>Révisions de prix</b>	46 160,73 €		<b>46 160,73 €</b>	24 127,62 €		<b>24 127,62 €</b>	1 040,40 €		<b>1 040,40 €</b>	1 312,35 €		<b>1 312,35 €</b>	16 348,25 €		<b>16 348,25 €</b>	1 773,79 €		<b>1 773,79 €</b>	873,98 €		<b>873,98 €</b>	684,34 €		<b>684,34 €</b>
<b>Acomptes perçus</b>	1 080 810,08 €		<b>1 080 810,08 €</b>	592 004,33 €		<b>592 004,33 €</b>	26 713,40 €		<b>26 713,40 €</b>	35 860,70 €		<b>35 860,70 €</b>	349 631,14 €		<b>349 631,14 €</b>	40 262,20 €		<b>40 262,20 €</b>	19 596,61 €		<b>19 596,61 €</b>	16 741,70 €		<b>16 741,70 €</b>
<b>SOMME HT</b>	<b>537 520,41 €</b>		<b>190 710,22 €</b>	<b>228 003,20 €</b>		<b>85 099,92 €</b>	<b>11 788,60 €</b>		<b>5 449,80 €</b>	<b>31 542,15 €</b>		<b>2 800,05 €</b>	<b>232 688,75 €</b>		<b>87 009,93 €</b>	<b>16 445,80 €</b>		<b>5 261,49 €</b>	<b>8 280,61 €</b>		<b>2 560,00 €</b>	<b>8 771,30 €</b>		<b>2 529,04 €</b>

**MONTANT A PAYER**

Montant dû HT	1 225 359,57 €
TVA 19,6 %	240 170,48 €
<b>Montant dû TTC</b>	<b>1 465 530,05 €</b>
Montant REVISIONS	55 208,23 €
Sommes perçues TTC	1 292 648,86 €
<b>A payer TTC</b>	<b>228 089,43 €</b>

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES  
 ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :	CIC
à :	REIMS Forum
au nom de :	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
n° compte :	000 2041 1001
code banque : 30087	code guichet : 33700 clé : 96

**SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC**

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	101 779,50 €
Anselme PASCUAL	6 517,96 €
TERAO	3 348,86 €
IOSIS Ingénierie	104 063,87 €
TERRITOIRES	6 292,74 €
MCI Thermiques	3 061,76 €
ECHOLOGOS	3 024,73 €

**SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC**

Michel FORGUE 0,00 €

