

h - planning prévisionnel des travaux

PLANNING MOE	année 1						
	mois 1	mois 2	mois 3	mois 4	mois 5	mois 6	mois 7
ÉTUDES	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30
aps							
apd							
pro							
dce							

suite	année 1					année 2						
	mois 8	mois 9	mois 10	mois 11	mois 12	mois 13	mois 14	mois 15	mois 16	mois 17	mois 18	mois 19
RÉALISATION	31 32 33 34	35 36 37 38	39 40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31
préparation / travaux		préparation de chantier		travaux								

suite	année 2		OPR		Réception	
	mois 20	mois 21	mois 22	mois 23	mois 24	mois 25
	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48		
suite travaux						

GARANTIE	année 3											visite parfait achèvement	
	mois 24	mois 25	mois 26	mois 27	mois 28	mois 29	mois 30	mois 31	mois 32	mois 33	mois 33	mois 34	
	49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	
année de parfait achèvement													

suite	année 3	
	mois 35	mois 36
suite année de parfait	49 50 51 52	

Ce planning prévisionnel d'opération ne tient pas compte des périodes de validation et d'appel d'offres.
 Dans tous les cas, la totalité des travaux peut être réalisée (y compris période de préparation) en **16** mois.