

h - planning prévisionnel des travaux

PLANNING MOE	année 1																													
	mois 1				mois 2		mois 3		mois 4		mois 5		mois 6		mois 7															
ÉTUDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
aps																														
apd																														
pro																														
dce																														

suite	année 1					année 2																																														
	mois 8				mois 9		mois 10		mois 11		mois 12		mois 13		mois 14		mois 15		mois 16		mois 17		mois 18		mois 19																											
RÉALISATION	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
préparation / travaux							préparation de chantier		travaux																																											

suite	année 2				OPR				Réception								
	mois 20		mois 21		mois 22		mois 23		mois 24		mois 25		mois 26				
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
suite travaux																	

GARANTIE	année 3											visite parfait achèvement																																								
	mois 24				mois 25			mois 26				mois 27		mois 28		mois 29			mois 30		mois 31			mois 32		mois 33			mois 34																							
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
année de parfait achèvement																																																				

suite	année 3			
	mois 35			
suite année de parfait	49	50	51	52

Ce planning prévisionnel d'opération ne tient pas compte des périodes de validation et d'appel d'offres.
 Dans tous les cas, la totalité des travaux peut être réalisée (y compris période de préparation) en **16** mois.