Briey - Groupe scolaire - planning prévisionnel

Mission	Délais en jours	Réf.
APS - Avant Projet Sommaire	20	AE
Validation	10	CCAP
APD - Avant Projet Définitif	35	AE
Validation	15	CCAP
PRO / DCE / EXE 1	45	AE
Validation	10	CCAP
Appel d'offres	45	
ACT - Analyses et Marchés	20	AE
Préparation & installation de chantier	40	
Travaux	20 mois