
Échologos

Livry-Louvercy le 25 novembre 2014

N/réf. : LN/CS/14513
Objet : REIMS – Caserne Colbert – CR n°6 de la visite du 20/11/2014

Compte rendu acoustique de la visite du 20/11/2014

Comble technique :

Absence  du  plafond sous rampant  dans  les
combles  techniques  (ch.  5.4.3.  CCTP
Acoustique indD)

Absence de correction acoustique des locaux
techniques  (ch.  5.4.6.  CCTP  Acoustique
indD)

Le plancher des combles techniques n’est pas
continu  jusqu’aux  rampants.  De  plus,  ne
connaissant pas le niveau sonore des caissons
d’extraction,  les  niveaux  de  bruit  des
équipements  techniques  dans  les  combles
techniques perçu à l’intérieur et à l’extérieur
ne sont donc plus garantis.

Comble technique :

Attention  à  ne  pas  oublier  le  rebouchage
après le passage des gaines techniques dans le
plancher.
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Passage PER :

La  réalisation  n’est  pas  identique  au
prototype soumis par l’entreprise, concernant
la  désolidarisation  des  tubes  PER  dans  les
cloisons.

Le  rebouchage  des  réservations  des  tubes
PER  des  douches  à  l’italienne  n’est  pas
réalisé.

Comme précisé  au CR n°5, « Les systèmes
proposés seront validés suivant les résultats
des  mesurages  acoustiques  sur  les  cellules
témoins. »

Les mesurages sur cellules témoins sont fixés
au 05/12/2014 à 14h00.

Passage  de  plomberie  dans  les  chapes
flottantes sur plancher bois :

Il  manque le manchon résilient en traversée
de plancher.

L’entreprise qui a creusé la chape flottante et
recoulé par  dessus peut-elle garantir  qu’elle
n’a pas dégradé les propriétés acoustiques de
cette dernière ?
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Cellules témoins :  Chambres 005, 105, 106,
205, 206, 305, 306

Reboucher au plâtre l’ensemble des passages
des câbles élec. et/ou poser les boitiers dans
les  cloisons  entre  chambres  ainsi  que  les
plafonds avant le 05/12/2014.
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Échologos

Cellules témoins :  Chambres 005, 105, 106,
205, 206, 305, 306

Poser l’ensemble des bouches de ventilation
dans les chambres et les salles de bain avant
le 05/12/2014.

Cellules témoins : Chambres 005, 105, 106, 205, 206, 305, 306

Poser les joints des portes palières.

La pose des plinthes carrelage a été réalisée
conformément  aux  précautions  de mises  en
œuvre du CCTP Acoustique.

Diffusion : Bouygues Immobilier – M. Waxin

Dubois et Associés – M. Lauzanne

Cap Ingelec – M. Urbain
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