
FICHE DE REPARTITION DES TACHES DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'ŒUVRE

1e Cotraitant architecte HQE mandataire Jean Philippe THOMAS

2e Cotraitant architecte associé Anselme PASCUAL

3e Cotraitant bureau d'études HQE TERAO  

4e Cotraitant bureau d'études TCE IOSIS

5e Cotraitant bureau d'études paysage TERRITOIRES

6e Cotraitant bureau d'études restauration MCI  thermiques

7e Cotraitant     bureau d'études acoustique ECHOLOGOS

sous-traitant   économiste de la construction Michel FORGUE

Réunions de mises au point demandées par le Maître d'Ouvrage X P P P P P P
Réunions internes à l'équipe de Maîtrise d'Œuvre pour mener à bien sa mission X P P P P P P
Présentation homogène des dossiers graphiques et textes X P P P P P
Vérification des exigences SPS, Pompiers, accéssibilité, etc… X X X P P
Etude des conditions de raccordement aux réseaux concessionnaires et estimation X

ETUDES GENERALES

Vérification de la conformité aux différentes réglementations X P P P P P
Poursuite des études suite à la validation de l'APS X X X X X
Analyse sur la démarche environnementale avec adéquation au projet X X X X X X
Adaptations finales ou compléments définitifs de programme X X X X X X
Finalisation des enquêtes administratives et techniques X P X X
Finalisation des exigences SPS , Pompiers et autres suivant programme X P X X X X X

DOCUMENTS A PRODUIRE

Documents graphiques
Architecturaux
Plan de situation 1/2000e et plan de masse 1/200e X
Plan des espaces extérieurs P X X
Plans des niveaux avec cloisonnement 1/100e X
Plans des niveaux avec appareils lots techniques 1/100e P X X
Plans des façades, coupes longitudinales et transversales 1/100e X X X X X
Détails significatifs au 1/50e (toitures, étanchéité, particularités techniques...) X X X X

Techniques
Plan masse avec tracé de principe des réseaux extérieurs P X X
Principes de fondations et structures - coupes types, dimensionnements indicatifs X P
Indications et positions des générateurs de chauffage et ECS P P X X P
Dimensionnement des gaines techniques X X P
SSI X

Notice descriptive
Notice descriptive détaillée lot par lot des ouvrages et de leurs composants X X X X P

notice descriptive complémentaire (SSI, environnementale, acoustique) X X X P
Vérification des limites de prestations entre lots X P X X X P X
Surfaces SHOB / SHON / SHAB / SU X P
Etude comparative de chauffage, argumentation de variante X X

Documents économiques
Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés :

Lots structures et techniques X P
VRD X X P
Lots architecturaux X
Récapitulation P X

Permis de construire
Notice sécurité incendie X
Notice accessibilité X
Notice SSI X
Calcul RT et simulation dynamique X P
Dossier de demande du Permis de Construire complet X
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phase APD 1005
 CONSEIL GENERAL DES ARDENNES                                                           

Construction d'un groupe scolaire à Attigny (08)


