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Maître d'oeuvre Gymnase

J.P THOMAS hors intempéries 

Lot 1 : VRD

Terrassement - Préparation plateforme

Reprise plateforme

Réseaux EU - EP 

LOT 2 : EIFFAGE construction - GO

Inclusion

Terrassement - Fondations

Pose longrines

Voiles 

Finitions

Plancher haut

Dallage grande salle

Maçonnerie non-porteuse

LOT 3 : GOUDALLE Charpente

fabrication

pose

LOT 4 : SOPREMA

Couverture salle d'évolution

Approvisionnement- fabrication

Pose

Plateaux + Sécu + Chéneau

KZ + Iso

Finitions

Bardage

Approvisionnement

Pose

Plateaux

Iso + KALZIP

Finitions

Etanchéité

Séchage

Isolant + Etanchéité

Hors d'eau

Végétalisation

Finitions

LOT 5 : Isolation par l'extérieur; Bardage bois

Isolation extérieure

Bardage

Faux-Plafonds

LOT 7 : SERRURERIE FRECHIN

Portes extérieures et intérieures

parois éclairantes

menuiseries ext. Alu

serrurerie

LOT 8 : Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures

Approvisionnement huisseries

Portes 

Plinthes

Châssis

Parois acoustiques

Mobilier

Signalétique

Equipement

LOT 9 : FACON PLATRE : FAUX-PLAFONDS

Faux-plafonds

LOT 10 : FACON PLATRE : Doublage/Cloisons

Cloisons - Doublage

Nom activité
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Pose
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Menuiseries intérieures

Approvisionnement huisseries
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Plinthes

Châssis

Parois acoustiques

Mobilier

Signalétique

Equipement

LOT 9 : FACON PLATRE : FAUX-PLAFONDS

Faux-plafonds

LOT 10 : FACON PLATRE : Doublage/Cloisons

Cloisons - Doublage
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LOT 11 : Chauff. / Ventil. / Plomb. / Sanitaires

Incorporation Gros Oeuvre

Partie A 

Réseau de chauffage

Réseau de ventilation

Réseau d'eau chaude 

Equipement chauffage

Partie B

Réseau d'eau froide

Evacuation EU.EV.EP

Equipements Sanitaires

Essais / Mise en service

LOT 13 : IBA : Electricité

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons- Doublage

Chemin de câbles

Câblage

Pose

Armoires

Pose

Equipements 

Luminaires

Pose équipements

LOT 14 : LAGARDE & MEREGNANI : Peinture

Préparation

Peinture

LOT 15 : Revêtements sols souples

Ragréage

Pose des sols souples

LOT 16 : Revêtement sols durs

Carrelage

Faïence

LOT 21 : NOUANSPORT : Equipements sportifs

Ancrage avant dallage

Grands panneaux de basket

Equipements

OPR

Levée des réserves

Réception

Nom activité
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