
Ville de Colmar
Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la Rénovation et Extension du Musée d'Unterlinden à Colmar

Tablau de révision

TABLEAU DE REVISION
APD-01

GMOE

Formule de révision : Cm = 0,15 + 0,85 x (Im/Io)
Mois Mo : 10.2009

Valeur Indice ING (Io - 10.2009) : 785.4
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 07.2010) : 795.6

Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

% Phase % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT

ETUDES
ESQ 6.58% 185'539.55 100.00% 185'539.55 03.2010 P 785.4 795.6 0.012 2'226.47 € 75.03% 1'670.51 € 7.54% 167.77 € 10.00% 222.59 € 7.44% 165.60 € 0.00% 0.00 €
APS 11.28% 318'067.80 100.00% 318'067.80 10.2010 P 785.4 795.6 0.012 3'816.81 € 55.37% 2'113.20 € 5.73% 218.72 € 30.57% 1'166.89 € 6.35% 242.40 € 1.98% 75.60 €
APD 16.91% 476'819.73 20.00% 95'363.95 11.2010 P 785.4 795.6 0.012 1'144.37 € 48.48% 554.77 € 7.74% 88.62 € 35.01% 400.66 € 6.25% 71.52 € 2.52% 28.80 €
PRO 21.61% 609'347.98 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 45.77% 0.00 € 5.47% 0.00 € 38.72% 0.00 € 6.76% 0.00 € 3.28% 0.00 €
ACT 7.52% 212'045.20 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 34.26% 0.00 € 0.00% 0.00 € 39.99% 0.00 € 25.75% 0.00 € 0.00% 0.00 €
TRAVAUX
DET 24.88% 701'553.80 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 68.01% 0.00 € 0.00% 0.00 € 29.01% 0.00 € 2.57% 0.00 € 0.41% 0.00 €
VISA 6.52% 183'847.70 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 63.31% 0.00 € 1.79% 0.00 € 27.50% 0.00 € 1.96% 0.00 € 5.44% 0.00 €
AOR 4.70% 132'528.25 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 60.59% 0.00 € 3.21% 0.00 € 34.99% 0.00 € 1.21% 0.00 € 0.00% 0.00 €

TOTAL MISSION DE BASE+ 100.00% 2'819'750.00 21.24% 598'971.30 7'187.66 € 60.36% 4'338.48 € 6.61% 475.12 € 24.91% 1'790.14 € 6.67% 479.52 € 1.45% 104.40 €

. .

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Scénographie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.50% 262'500.00 36.00% 94'500.00 11.2010 P 785.4 795.6 0.012 1'134.00 € 94.00% 1'065.96 € 0.00% - € 3.00% 34.02 € 3.00% 34.02 € 0.00% - €
EXE partielle ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.07% 362'250.00 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 51.76% 0.00 € 0.00% - € 41.00% 0.00 € 7.25% 0.00 € 0.00% - €
CSSI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.257% 45'000.00 14.60% 6'570.00 11.2010 P 785.4 795.6 0.012 78.84 € 0.00% - € 0.00% - € 100.00% 78.84 € 0.00% - € 0.00% - €

100.00% 3'489'500.00 20.06% 700'041.30 TOTAL REVISION HT 8'400.50 € 0.77% 5'404.44 € 0.07% 475.12 € 0.27% 1'903.00 € 0.07% 513.54 € 0.01% 104.40 €
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