
Ville de Colmar
Marché de Maîtrise d'oeuvre pour la Rénovation et Extension du Musée d'Unterlinden à Colmar

Tablau de révision

TABLEAU DE REVISION
APS-01
GMOE

Formule de révision : Cm = 0,15 + 0,85 x (Im/Io)
Mois Mo : 10.2009

Valeur Indice ING (Io - 10.2009) : 785.4
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 07.2010) : 795.6

Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

% Phase % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT

ETUDES
ESQ 6.58% 185'539.55 100.00% 185'539.55 03.2010 P 785.4 795.6 0.012 2'226.47 € 75.03% 1'670.51 € 7.54% 167.77 € 10.00% 222.59 € 7.44% 165.60 € 0.00% 0.00 €
APS 11.28% 318'067.80 100.00% 318'067.80 10.2010 P 785.4 795.6 0.012 3'816.81 € 55.37% 2'113.20 € 5.73% 218.72 € 30.57% 1'166.89 € 6.35% 242.40 € 1.98% 75.60 €
APD 16.91% 476'819.73 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 48.48% 0.00 € 7.74% 0.00 € 35.01% 0.00 € 6.25% 0.00 € 2.52% 0.00 €
PRO 21.61% 609'347.98 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 45.77% 0.00 € 5.47% 0.00 € 38.72% 0.00 € 6.76% 0.00 € 3.28% 0.00 €
ACT 7.52% 212'045.20 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 34.26% 0.00 € 0.00% 0.00 € 39.99% 0.00 € 25.75% 0.00 € 0.00% 0.00 €
TRAVAUX
DET 24.88% 701'553.80 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 68.01% 0.00 € 0.00% 0.00 € 29.01% 0.00 € 2.57% 0.00 € 0.41% 0.00 €
VISA 6.52% 183'847.70 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 63.31% 0.00 € 1.79% 0.00 € 27.50% 0.00 € 1.96% 0.00 € 5.44% 0.00 €
AOR 4.70% 132'528.25 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 60.59% 0.00 € 3.21% 0.00 € 34.99% 0.00 € 1.21% 0.00 € 0.00% 0.00 €

TOTAL MISSION DE BASE+ 100.00% 2'819'750.00 17.86% 503'607.35 6'043.29 € 62.61% 3'783.71 € 6.40% 386.50 € 22.99% 1'389.48 € 6.75% 408.00 € 1.25% 75.60 €

. .

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Scénographie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.50% 262'500.00 30.00% 78'750.00 10.2010 P 785.4 795.6 0.012 945.00 € 94.00% 888.30 € 0.00% - € 3.00% 28.35 € 3.00% 28.35 € 0.00% - €
EXE partielle ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.07% 362'250.00 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 51.76% 0.00 € 0.00% - € 41.00% 0.00 € 7.25% 0.00 € 0.00% - €
CSSI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.257% 45'000.00 12.00% 5'400.00 10.2010 P 785.4 795.6 0.012 64.80 € 0.00% - € 0.00% - € 100.00% 64.80 € 0.00% - € 0.00% - €

100.00% 3'489'500.00 16.84% 587'757.35 TOTAL REVISION HT 7'053.09 € 0.79% 4'672.01 € 0.07% 386.50 € 0.25% 1'482.63 € 0.07% 436.35 € 0.01% 75.60 €
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