Ville de Colmar

Marché de Maitrise d'oeuvre pour la Rénovation et Extension du Musée d'Unterlinden a Colmar

Formule de révision :

Mois Mo :

Valeur Indice ING (lo - 10.2009) :

Valeur dernier Indice ING connu a la date de facturation (Im - 07.2010) :

Tablau de révision

TABLEAU DE REVISION

ESQ-02
GMOE
Cm=0,15 + 0,85 x (Im/lo)
10.2009
785.4
795.6

Révision : P (provisoire) ou D (définitive)
’ . HdM DEA Coteba C2bi Echologos
Montant HT Marché | Part executée Mofn t;nt HTa éM ot|_s PouD lo Im Coez‘l(_:l_ent de Montant de révision
Phases % Phase acturer éxeécution révision % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT % Montant HT

ETUDES
ESQ 6.58% 185'539.55 100.00% 185'539.55| 03.2010 P 785.4 795.6 0.012 2122647 €|| 75.03% 1'670.51 € 7.54% 167.77 €|| 10.00% 22259 € 7.44% 165.60 € 0.00% 0.00 €
APS 11.28% 318'067.80 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 5537% 0.00 € 5.73% 0.00 €|| 30.57% 0.00 € 6.35% 0.00 € 1.98% 0.00 €
APD 16.91% 476'819.73 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 4848% 0.00 € 7.74% 0.00 €| 3501% 0.00 € 6.25% 0.00 € 2.52% 0.00 €
PRO 21.61% 609'347.98 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 4577% 0.00 € 5.47% 0.00 €|| 3872% 0.00 € 6.76% 0.00 € 3.28% 0.00 €
ACT 7.52% 212'045.20 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 34.26% 0.00 € 0.00% 0.00 €| 39.99% 0.00 €| 2575% 0.00 € 0.00% 0.00 €
TRAVAUX
DET 24.88% 701'553.80 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 68.01% 0.00 € 0.00% 0.00 €|| 29.01% 0.00 € 2.57% 0.00 € 0.41% 0.00 €
VISA 6.52% 183'847.70 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 6331% 0.00 € 1.79% 0.00 €|| 27.50% 0.00 € 1.96% 0.00 € 5.44% 0.00 €
AOR 4.70% 132'528.25 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 60.59% 0.00 € 3.21% 0.00 €|| 34.99% 0.00 € 1.21% 0.00 € 0.00% 0.00 €
TOTAL MISSION DE BASE+ 100.00% 2'819'750.00 6.58% 185'539.55 222647 ¢|| 75.03% 167051 ¢||  7.54% 167.77 ¢|[ 10.00% 22259 ¢|| 7.44% 16560 ¢|[  0.00% 0.00 ¢
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Scénographie 1.50% 262'500.00 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 94.00% 0.00 € 0.00% - € 3.00% 0.00 € 3.00% 0.00 € 0.00% - €
EXE partielle 2.07% 362'250.00 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 €|| 51.76% 0.00 € 0.00% - €|l 41.00% 0.00 € 7.25% 0.00 € 0.00% - €
sl 0.257% 45'000.00 0.00% 0.00 1 1 0.000 0.00 € 0.00% - € 0.00% - €[ 100.00% 0.00 € 0.00% - € 0.00% - €

100.00% | 3'489'500.00 | 5.32% 185'539.55 | TOTAL REVISION HT | 2'226.47 €[ 0.90% 1'670.51 €[ 0.09% | 167.77 _€][ 0.12% 22259 €|[ 0.09% | 165.60 €][ 0.00% 0.00 €]
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