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TCA INGENIERIE Conseil Général des Ardennes sur la commune d'ATTIGNY (08) Le 15-03-2013

Maître d'oeuvre COLLEGE - Administrations

J.P THOMAS hors intempéries 

Lot 1 : VRD

Terrassement - Préparation plateforme

Reprise plateforme

Réseaux EU . EP

Lot 2 : Eiffage construction-Gros Oeuvre

Terrassement - Fondations

Pose des longrines

Voiles R-1

Plancher haut RDJ

Voiles RDC et Accrotères

Plancher haut RDC

Finitions 

Dallage

Lot 3 : Goudalle Charpente / Structure bois

Fabrication

Pose

Lot 4 : Soprema Couverture / Bardage / Etanchéité  

Couverture

Approvisionnement + fabrication

Pose

Sécu + chéneaux

iso + KZ

Finitions

Bardage

Approvisionnement 

Pose

Iso + kalzip

Finitions

Etanchéité

Sechage 

Isolant + étanchéité

Hors d'eau

Végétalisation

Finitions

Lot 5 : Isolation par l'extérieur / Bardage bois

Isolation Ext.

Bardage 

Faux-plafonds

Lot 6 : Menuiserie Ext. Bois/Alu - Aluminium

Menuiseries Ext. RDC

Menuiseries RDJ

Verrières

Stores d'occultations

Lot 7 : Serrurerie

Portes intérieures et extérieures

Garde-corps et mains courantes

Serrurerie

Lot 8 : Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures

Châssis

Plinthes

Portes

Mobilier

Signalétique

Plafonds bois

Lot 9 : Faux-plafonds

Faux-plafonds

Lot 10 : Doublage / Cloisons

Cloisons - Doublage

Lot 11 : Chauff. / Ventil. / Plomberie / Sanitaire

Nom activité

Collège et Administrations

Lot 1 : VRD

Terrassement - Préparation plateforme

Reprise plateforme

Réseaux EU . EP

Lot 2 : Eiffage construction-Gros Oeuvre

Terrassement - Fondations

Pose des longrines

Voiles R-1

Plancher haut RDJ

Voiles RDC et Accrotères

Plancher haut RDC

Finitions 

Dallage

Lot 3 : Goudalle Charpente / Structure bois

Fabrication

Pose

Lot 4 : Soprema Couverture / Bardage / Etanchéité  

Couverture

Approvisionnement + fabrication

Pose

Sécu + chéneaux

iso + KZ

Finitions

Bardage

Approvisionnement 

Pose

Iso + kalzip

Finitions

Etanchéité

Sechage 

Isolant + étanchéité

Hors d'eau

Végétalisation

Finitions

Lot 5 : Isolation par l'extérieur / Bardage bois

Isolation Ext.

Bardage 

Faux-plafonds

Lot 6 : Menuiserie Ext. Bois/Alu - Aluminium

Menuiseries Ext. RDC

Menuiseries RDJ

Verrières

Stores d'occultations

Lot 7 : Serrurerie

Portes intérieures et extérieures

Garde-corps et mains courantes

Serrurerie

Lot 8 : Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures

Châssis

Plinthes

Portes

Mobilier

Signalétique

Plafonds bois

Lot 9 : Faux-plafonds

Faux-plafonds

Lot 10 : Doublage / Cloisons

Cloisons - Doublage

Lot 11 : Chauff. / Ventil. / Plomberie / Sanitaire
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Incorporation Gros Oeuvre

Partie A

Réseau chauffage

Réseau ventilation

Réseau d'eau chaude

Equipements chauffage

Partie B

Descentes EP intérieures

Réseau d'eau froide

Evacuations EV.EU.EP

Equipements sanitaires

Essais / Mise en service

Lot 13 : Electricité

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons - Doublage

Chemin de câbles

Câblage

Armoires

Equipements

Lot 14 : Peinture

Peintures intérieures

Préparation

Peinture

Lot 15 : Revêtements de sols souples

Ragréage

Pose des sols souples

Lot 16 : Revêtements de sols durs

Carrelage RDJ

Carrelage Sanitaires

Faïence

Lot 18 : Ascenseur

Pose

Essais - Mise en service

OPR

Levée des réserves 

Réception

Nom activité

Incorporation Gros Oeuvre

Partie A

Réseau chauffage

Réseau ventilation

Réseau d'eau chaude

Equipements chauffage

Partie B

Descentes EP intérieures

Réseau d'eau froide

Evacuations EV.EU.EP

Equipements sanitaires

Essais / Mise en service

Lot 13 : Electricité

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons - Doublage

Chemin de câbles

Câblage

Armoires

Equipements

Lot 14 : Peinture

Peintures intérieures

Préparation

Peinture

Lot 15 : Revêtements de sols souples

Ragréage

Pose des sols souples

Lot 16 : Revêtements de sols durs

Carrelage RDJ

Carrelage Sanitaires

Faïence

Lot 18 : Ascenseur

Pose

Essais - Mise en service

OPR

Levée des réserves 

Réception
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