
DOSSIER 1208  > CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE LOUIS PERGAUD - BRIEY

ESTIMATION APS -  PACE + ABC-STUDIO

RECAPITULATIF GENERAL ESTIMATION PHASE CONCOURS PHASE APS EXPLICATION DIFFERENCE CONCOURS/ APS

LOT 01 TERRASST – AMENAGTS EXT – DEMOLITION 635 220,00€ 590 333,16€

LOT 02 GROS ŒUVRE 1 916 280,00€ 1 529 705,00€
Moins value  dûe au remplacement des prémurs isolés par murs coulés en place, et 
remplacement système D-Dalle

LOT 03 ÉTANCHÉITÉ 310 880,00€ 295 399,04€ Moins value dûe au changement de l'isolant

LOT 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES 348 225,00€ 442 092,63€ Plus value dûe à l'ajout de surface vitrée, et escalier accès en toiture à ce lot et non GO

LOT 05 PAREMENTS DES FAÇADES 74 655,00€ 41 006,54€

LOT 06  MENUISERIES INTERIEURES 261 340,00€ 549 888,07€
Plus value dûe aux parements bois acoustiques en plafond en remplacement du système D-
Dalle, et de l'ajout du poste isolant intérieur des façade + parement en plaque de plâtre en 
remplacement des prémurs isolés au lot GO

LOT 07 REVETEMENTS DE SOLS ET PEINTURES 143 760,00€ 162 541,25€ Plus value dûe à l'ajout d'un sol EPDM dans la rue intérieure sur dallage béton

LOT 08 CHAUFFAGE VENTILATION 361 495,00€

LOT 09 PLOMBERIE 64 025,00€

LOT 10 ELECTRICITE 344 340,00€ 334 900,00€

LOT 11 ASCENSEUR 32 670,00€ 32 179,95€

LOT 12 BRIS SOLEIL 0,00€ 97 884,38€
Plus value dûe par le remplacement des brises soleil pleins par des verres colorés, permettant 
une plus grande luminosité des espaces intérieurs. Ce poste est sorti du lot menuiserie ext 
pour devenir un lot indépendant

TOTAL GENERAL HT 4 500 000,00€ 4 501 450,00€

TOLERANCE 0 100,03%

432 630,00€


