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N/Réf. : AC/10717              Pontcharra, le 6 octobre 2020 

 
 

Commune de BIVIERS 

 Lotissement de la propriété ODION 
 

Travaux V.R.D. 
---------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier n°1 du 05.10.2020 
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Noms Téléphone Email 

P
ré

s
e

n
t 

A
b

s
e

n
t 

E
x

c
u

s
é
 

C
o

n
v

o
q

u
é

 

p
ro

c
h

a
in

e
 r

é
u

n
io

n
 

D
if

fu
s

io
n

 

Maître 
d’ouvrage 

Indivision ODION 

M. Jean-Pierre ODION 

(mandataire) 
06 31 78 76 88 jean-pierre.odion@sfr.fr X   X X 

M. Michel ODION 06 72 25 53 33 m.odion383@gmil.com X   X X 

Mme Isabelle BERTOZZI  casabertozzi@gmail.com  X  X X 

CEMAP 

Maître d’œuvre 
et Géomètre-

Expert  

M. Antoine COLLIGNON 
M. Laurent MORET 

04 76 97 62 20 pontcharra@cemapgeo.com X   X X 

STPG M. Lionel BUTEAU 06 12 56 81 42 
stpg@stpg.fr 
lionel@stpg.fr 

X   X X 

Commune de  
BIVIERS 

M. Jean-Marie PELTIER 
Mme SARACINO 

06 62 22 10 45 
04 76 52 90 02 

service.technique@mairie-biviers.fr 
service.urbanisme@mairie-biviers.fr X   X X 

VEOLIA 

Eau potable  
M. Pascal BURDET 

04 76 61 60 03 
06 11 11 22 41 

pascal.burdet@veolia.com X   X X 

Le Grésivaudan 

Service des 
eaux 

M. Jérôme 
MARTORELL 

04 76 99 09 23 jmartorell@le-gresivaudan.fr X   X X 

ENEDIS M. Gérard BIONDI 06 99 34 81 86 gerard.biondi@enedis.fr     X 

ORANGE M. Dominique VAIN 06 84 46 18 33 dvainconstructel.ext@orange.com     X 

 

Prochaine réunion, lundi 19 octobre à 14h30 sur place 
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OBJET COMMENTAIRES 
ORGANISMES 
CONCERNEES 

Calendrier 

Début des travaux prévu le 12 octobre, démarrage par 
l’intérieur de la propriété, en attente du règlement des 
incertitudes sur la voie commune. 
► STPG : transmettre un planning prévisionnel 
 
►implantation terrassement le 8 octobre 
 
► Intervention Enedis prévue pour la semaine 50 (7 
décembre). 
 

STPG 

Administratif 

►La signature du marché est provisoire et incomplète : une 
signature manuscrite est prévue lors de la prochaine 
réunion. OS de démarrage des travaux à signer 
 
►Transmettre les retours des DICT ainsi que les 
permissions de voirie 
 
Plan EXE à finaliser, selon les décisions à venir sur la partie 
voirie existante. Pour la partie voirie interne, le plan 
conforme est le 10717-p7607. 

Indivision ODION 

 

 

STPG 

Sécurité du 
chantier 

 
► Mettre en place une barrière HERAS entre la propriété 
Odion et la propriété Bourbousson, dès que la clôture 
existante sera démontée. Il faut conserver une fermeture en 
permanence de la propriété voisine. 
 

STPG 

Préparation / 
Nettoyage 

 
►Récupérer les pierres de taille de l’ancien mur d’enceinte 
pour réfection future du mur. 
 

STPG 

Terrassements / 
Soutènement 

 
Début des terrassements prévus le 12 octobre. 
 
Ces terrassements nécessiteront la dépose de la clôture 
existante en limite avec la propriété Bourbousson, ainsi que 
des légers terrassements en déblais sur cette propriété 
voisine (rappel : une barrière HERAS sera provisoirement 
installée pour clôturer la propriété). 
 
Un mur de soutènement permettant de soutenir les terres 
de la propriété Bourbousson sur les 16 premiers mètres de 
la nouvelle voirie du lotissement sera réalisé entièrement 
sur la propriété Odion (y compris le drainage à l’arrière de 
ce mur). 
 
La pelouse de la propriété voisine sera remise en état après 
la réalisation du mur de soutènement. 
 

STPG 

Réseau télécom 

 
►Réaliser un raccordement aéro-souterrain depuis le 
poteau télécom, poser une chambre L1T au pied du poteau, 
puis 3xØ45 vers chambre L2C en entrée du nouveau 
lotissement et 2xØ28 de la L2C vers les L0T sur chaque lot. 
►Mettre à jour le plan EXE en conséquence 
 
cf. compte rendu de visite de M. Dominique VAIN. 
 

STPG 

 

Orange/Ambition 
Telecom 
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AEP 

► Le service des eaux du Grésivaudan demande : 
- l’installation d’un compteur général, entre le 

domaine public et le domaine privé, à l’entrée de la 
voie existante ; 

- la mise en place d’une chambre de visite 
1200x1200 au niveau des 4 nouvelles prises en 
charges sur la fonte Ø60 existante ; 

- la mise en place de regard compteur individuel sur 
chaque lot. 

 
Veolia a détecté une fuite sur le réseau existant et a 
demandé la reprise par les propriétaires. A ce jour seul, M. 
Marron a reçu un courrier d’information de la communauté 
de communes. 
 
Un test du réseau actuel à 1,5 fois la pression de service 
risque de l’endommager. 
 
Un poteau incendie est présent sur ce réseau. La mise en 
place d’un compteur général est-elle envisageable en 
amont ? 
 
►ATTENTION : L’installation d’un compteur général 
requiert l’accord de l’ensemble des colotis actuels. 

 en cas de désaccord, un nouveau réseau 
indépendant sera réalisé pour le nouveau 
lotissement. 

Indivision ODION 

 

VEOLIA 

 

GRESIVAUDAN 

EU 

 
► CEMAP : prévoir la réalisation rapide d’un curage + 
passage caméra sur la partie du réseau existant. 
 
►STPG : commencer le réseau interne, mais attendre les 
résultats du passage caméra pour la partie sous voirie 
existante. 

 si l’état du réseau existant est correct, poser un 
nouveau regard Ø400 étanche en place du regard 
de tête existant. Puis remonter vers le lotissement, 
en évitant les angles fermés et les changements 
brutaux de pente. Suppression du regard 
intermédiaire en entrée du lotissement. 
Branchement des 2 premiers lots en culotte. 

 sinon, chiffrer la reprise complet du réseau jusqu’à 
la voie communale (voir DQE complémentaire 
transmis) 

Mettre à jour le plan EXE 

CEMAP 

 

STPG 

Electricité 

 
►Réalisation du réseau en semaine 50 (7 décembre). 
 
►Le coffret de la propriété Bourbousson est actuellement 
implanté sur la propriété ODION. Il devra être remplacé par 
un nouveau coffret au cours des travaux. Concernant sa 
future position, plusieurs options peuvent être envisagés : 
voir les schéma ci-joint. 
 
En attente d’un retour de la part de l’indivision ODION 

Indivision ODION 

 

ENEDIS 

    
 

Laurent MORET 

  
 


