

PROJET D'ACOMPTÉ
DET 10 % / AOR - 2
GMOE

Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 et 3 - TF & TC		FACTURE 25 DET 10% / AOR 2		Herzog & de Meuron										DEA		Artelia		C2bi		Echologos	
					HdM MARCHE TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT								
ETUDES																						
ESQ	1,0411%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	75,03%	168 086,50 €	75,03%	168 086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,54%	16 881,14 €	10,00%	22 396,71 €	7,44%	16 662,61 €	0,00%	0,00 €
APS	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	55,37%	212 963,29 €	55,37%	212 963,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,73%	22 042,52 €	30,57%	117 596,89 €	6,35%	24 428,54 €	1,98%	7 618,80 €
APD	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	48,48%	279 705,39 €	46,75%	269 755,39 €	1,72%	9 950,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,74%	44 683,47 €	35,01%	202 006,18 €	6,25%	36 059,45 €	2,52%	14 520,58 €
PRO	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	45,77%	336 667,57 €	32,84%	241 497,57 €	1,01%	7 400,00 €	9,49%	69 770,00 €	2,45%	18 000,00 €	5,47%	40 202,85 €	38,72%	284 745,71 €	6,76%	49 728,51 €	3,28%	24 140,06 €
ACT	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	34,26%	87 616,71 €	32,14%	82 186,71 €	0,00%	0,00 €	1,34%	3 430,00 €	0,78%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	39,99%	102 263,96 €	25,75%	65 848,21 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	10,1162%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	49,84%	1 085 039,46 €	44,77%	974 489,46 €	0,80%	17 350,00 €	3,36%	73 200,00 €	0,92%	20 000,00 €	5,69%	123 809,98 €	33,49%	729 009,45 €	8,85%	192 727,32 €	2,13%	46 279,44 €
TRAVAUX																						
DET 90%	3,5446%	762 748,35 €	24/24	762 748,35 €	68,01%	518 765,35 €	67,21%	512 645,35 €	0,45%	3 420,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	2 700,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	221 259,95 €	2,57%	19 570,09 €	0,41%	3 152,96 €
DET 10%	0,3938%	84 749,82 €	80,00%	67 799,86 €	68,01%	46 112,48 €	67,21%	45 568,48 €	0,45%	304,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	240,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	19 687,55 €	2,57%	1 739,56 €	0,41%	280,26 €
VISA	1,0313%	221 913,48 €	24/24	221 913,48 €	63,31%	140 488,48 €	52,88%	117 358,48 €	0,00%	0,00 €	8,17%	18 130,00 €	2,25%	5 000,00 €	1,79%	3 983,27 €	27,50%	61 025,84 €	1,96%	4 345,38 €	5,44%	12 070,50 €
AOR	0,7464%	160 623,08 €	70,00%	112 436,16 €	60,59%	68 124,93 €	59,34%	66 724,93 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,25%	1 400,00 €	3,21%	3 611,62 €	34,99%	39 342,18 €	1,21%	1 357,43 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	5,7161%	1 230 034,73 €	94,70%	1 164 897,84 €	66,40%	773 491,24 €	63,72%	742 297,24 €	0,32%	3 724,00 €	1,56%	18 130,00 €	0,92%	9 340,00 €	0,00%	7 594,89 €	0,00%	341 295,52 €	0,00%	27 012,46 €	0,00%	15 503,72 €
TOTAL MISSION DE BASE+	15,8323%	3 406 900,38 €	98,09%	3 341 763,49 €	55,74%	1 858 530,70 €	51,50%	1 716 786,70 €	0,63%	21 074,00 €	2,73%	91 330,00 €	0,88%	29 340,00 €	3,90%	131 404,87 €	32,06%	1 070 304,97 €	6,48%	219 739,78 €	1,82%	61 783,16 €

MISSIONS COMPLEMENTAIRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AVENANT N° 03																						
Adaptation POS - PLU		20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	55,81%	11 162,00 €	55,81%	11 162,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,47%	1 094,00 €	38,72%	7 744,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Laiterie création tunnel		20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	49,05%	9 810,00 €	49,05%	9 810,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,47%	1 094,00 €	38,72%	7 744,00 €	6,76%	1 352,00 €	0,00%	0,00 €
Création d'une TC 3		40 000,00 €	100,00%	40 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	25,00%	10 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	0,00%	0,00 €
Adaptation NN - NGF		73 000,00 €	100,00%	73 000,00 €	45,07%	32 900,00 €	45,07%	32 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	11,37%	8 300,00 €	34,11%	24 900,00 €	9,45%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €
Adaptation NN - NGF		10 000,00 €	100%	10 000,00 €	80,00%	8 000,00 €	80,00%	8 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	20,00%	2 000,00 €		0,00 €		0,00 €
Etudes pour éviter ATEX		40 000,00 €	100%	40 000,00 €	45,00%	18 000,00 €	45,00%	18 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	15,00%	6 000,00 €	40,00%	16 000,00 €		0,00 €		0,00 €
Délai DCE porté de 8 à 16 semaines		23 000,00 €	100%	23 000,00 €	30,00%	6 900,00 €	30,00%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%	2 300,00 €	30,00%	6 900,00 €	30,00%	6 900,00 €		0,00 €
Coordination complémentaires des points ci-dessus		27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

TOTAL HT	19,58%	4 394 242,78 €	98,50%	4 328 313,34 €	57,27%	2 478 834,34 €	54,00%	2 337 090,34 €	0,49%	21 074,00 €	2,11%	91 330,00 €	0,68%	29 340,00 €	3,28%	141 892,87 €	31,46%	1 361 598,68 €	6,57%	284 204,29 €	1,43%	61 783,16 €
----------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------	--------	----------------	-------	--------------	-------	-------------

Révisions cumulées suivant tableau joint	179 683,01 €	104 309,74 €	104 309,74 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	4 334,61 €	57 716,78 €	10 987,12 €	2 334,75 €
TOTAL HT CUMULE (y compris révisions)	4 507 996,36 €	2 583 144,08 €	2 441 400,08 €	21 074,00 €	91 330,00 €	29 340,00 €	146 227,48 €	1 419 315,45 €	295 191,41 €	64 117,91 €
A déduire cumul précédent (hors révisions)	4 211 534,02 €	2 403 525,47 €	2 262 925,47 €	20 770,00 €	91 330,00 €	28 500,00 €	140 345,03 €	1 324 277,64 €	281 882,97 €	61 502,90 €
A déduire cumul précédent révisions	167 830,77 €	96 687,15 €	96 687,15 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	4 173,74 €	53 918,48 €	10 753,28 €	2 298,11 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTÉ (hors révisions)	116 779,33 €	75 308,88 €	74 164,88 €	304,00 €	0,00 €	840,00 €	1 547,84 €	37 321,04 €	2 321,32 €	280,26 €
TOTAL HT REVISIONS	11 852,24 €	7 622,60 €	7 622,60 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	160,87 €	3 798,30 €	233,84 €	36,64 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTÉ - DET/VISA/AOR 11	128 631,57 €	82 931,47 €	81 787,47 €	304,00 €	0,00 €	840,00 €	1 708,70 €	41 119,34 €	2 555,15 €	316,90 €
Dont total HT Non soumis à TVA	304,00 €	304,00 €	304,00 €	304,00 €						
Dont total HT Soumis à TVA	128 327,57 €	82 627,47 €	81 787,47 €		0,00 €	840,00 €	1 708,70 €	41 119,34 €	2 555,15 €	316,90 €
TVA 20 %	25 665,51 €	16 525,49 €	16 357,49 €		0,00 €	168,00 €	341,74 €	8 223,87 €	511,03 €	63,38 €
TOTAL €TTC	154 297,08 €	99 456,97 €	98 144,97 €	Non assujettis TVA	0,00 €	1 008,00 €	2 050,45 €	49 343,20 €	3 066,18 €	380,29 €
Montant Marché après Avenant n°3 TF & TC hors révision	4 394 242,78 €	2 519 558,86 €	2 377 078,86 €	21 150,00 €	91 330,00 €	30 000,00 €	143 440,70 €	1 384 169,05 €	285 220,94 €	61 853,23 €
Cumul part Marché après Avenant n°3 TF & TC payée avec cet acompte hors révision	4 328 313,34 €	2 478 834,34 €	2 337 090,34 €	21 074,00 €	91 330,00 €	29 340,00 €	141 892,87 €	1 361 598,68 €	284 204,29 €	61 783,16 €

Mandataire total

Mandataire

Sous-traitant n°1

Sous-traitant n°2

Sous-traitant n°3

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

Accord DOMIAL le 09/12/2016

M. GABAGNOU

