

PROJET D'ACOMPTE
DET / VISA - 11
GMOE

Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 et 3 - TF & TC				FACTURE 24 DET / VISA 11				Herzog & de Meuron										DEA		Artélia		C2bi		Echologos	
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	HdM MARCHE TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		% Montant HT	Montant HT	% Montant HT	Montant HT	% Montant HT	Montant HT	% Montant HT	Montant HT	% Montant HT	Montant HT		
					%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT											%	Montant HT
ETUDES																										
ESQ	1,0411%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	75,03%	168 086,50 €	75,03%	168 086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,54%	16 881,14 €	10,00%	22 396,71 €	7,44%	16 662,61 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
APS	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	55,37%	212 963,29 €	55,37%	212 963,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,73%	22 042,52 €	30,57%	117 596,89 €	6,35%	24 428,54 €	1,98%	7 618,80 €	1,98%	7 618,80 €		
APD	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	48,48%	279 705,39 €	46,75%	269 755,39 €	1,72%	9 950,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,74%	44 683,47 €	35,01%	202 006,18 €	6,25%	36 059,45 €	2,52%	14 520,58 €	2,52%	14 520,58 €		
PRO	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	45,77%	336 667,57 €	32,84%	241 497,57 €	1,01%	7 400,00 €	9,49%	69 770,00 €	2,45%	18 000,00 €	5,47%	40 202,85 €	38,72%	284 745,71 €	6,76%	49 728,51 €	3,28%	24 140,06 €	3,28%	24 140,06 €		
ACT	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	34,26%	87 616,71 €	32,14%	82 186,71 €	0,00%	0,00 €	1,34%	3 430,00 €	0,78%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	39,99%	102 263,96 €	25,75%	65 848,21 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
TOTAL ETUDES	10,1162%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	49,84%	1 085 039,46 €	44,77%	974 489,46 €	0,80%	17 350,00 €	3,36%	73 200,00 €	0,92%	20 000,00 €	5,69%	123 809,98 €	33,49%	729 009,45 €	8,85%	192 727,32 €	2,13%	46 279,44 €	2,13%	46 279,44 €		
TRAVAUX																										
DET 90%	3,5446%	762 748,35 €	24/24	762 748,35 €	68,01%	518 765,35 €	67,21%	512 645,35 €	0,45%	3 420,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	2 700,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	221 259,95 €	2,57%	19 570,09 €	0,41%	3 152,96 €	0,41%	3 152,96 €		
DET 10%	0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00 €	68,01%	0,00 €	67,21%	0,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €	0,41%	0,00 €		
VISA	1,0313%	221 913,48 €	24/24	221 913,48 €	63,31%	140 488,48 €	52,88%	117 358,48 €	0,00%	0,00 €	8,17%	18 130,00 €	2,25%	5 000,00 €	1,79%	3 983,27 €	27,50%	61 025,84 €	1,96%	4 345,38 €	5,44%	12 070,50 €	5,44%	12 070,50 €		
AOR	0,7464%	160 623,08 €	0,00%	0,00 €	60,59%	0,00 €	59,34%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,25%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
TOTAL TRAVAUX	5,7161%	1 230 034,73 €	80,05%	984 661,83 €	66,95%	659 253,84 €	63,98%	630 003,84 €	0,35%	3 420,00 €	1,84%	18 130,00 €	0,92%	7 700,00 €	0,00%	3 983,27 €	0,00%	282 285,79 €	0,00%	23 915,47 €	0,00%	15 223,46 €	0,00%	15 223,46 €		
TOTAL MISSION DE BASE+	15,8323%	3 406 900,38 €	92,80%	3 161 527,48 €	55,74%	1 744 293,30 €	51,32%	1 604 493,30 €	0,66%	20 770,00 €	2,89%	91 330,00 €	0,88%	27 700,00 €	3,90%	127 793,25 €	32,06%	1 011 295,24 €	6,48%	216 642,79 €	1,82%	61 502,90 €	1,82%	61 502,90 €		
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																										
Scénographie	1,4732%	317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €	94,00%	297 998,10 €	94,00%	297 998,10 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	3,00%	9 510,58 €	3,00%	9 510,58 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Part Etudes	100%	317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €																						
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																						
EXE partielle	2,0331%	437 486,59 €	100,00%	437 486,59 €	51,76%	226 433,54 €	51,76%	226 433,54 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	41,00%	179 351,12 €	7,25%	31 701,93 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Part Etudes	100%	437 486,59 €	100%	437 486,59 €																						
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																						
CSSI	0,2455%	52 836,55 €	95,00%	50 194,72 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	50 194,72 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Part Etudes	55%	29 060,10 €	100%	29 060,10 €																						
Part Travaux	45%	23 776,45 €	88,89%	21 134,62 €																						
AVENANT N° 03																										
Adaptation POS - PLU		20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	55,81%	11 162,00 €	55,81%	11 162,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,47%	1 094,00 €	38,72%	7 744,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Laiterie création tunnel		20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	49,05%	9 810,00 €	49,05%	9 810,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,47%	1 094,00 €	38,72%	7 744,00 €	6,76%	1 352,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Création d'une TC 3		40 000,00 €	100,00%	40 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	25,00%	10 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Adaptation NN - NGF		73 000,00 €	100,00%	73 000,00 €	45,07%	32 900,00 €	45,07%	32 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	11,37%	8 300,00 €	34,11%	24 900,00 €	9,45%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Adaptation NN - NGF		10 000,00 €	100%	10 000,00 €	80,00%	8 000,00 €	80,00%	8 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	20,00%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Etudes pour éviter ATEX		40 000,00 €	100%	40 000,00 €	45,00%	18 000,00 €	45,00%	18 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	15,00%	6 000,00 €	40,00%	16 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Délai DCE porté de 8 à 16 semaines		23 000,00 €	100%	23 000,00 €	30,00%	6 900,00 €	30,00%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%	2 300,00 €	30,00%	6 900,00 €	30,00%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
Coordination complémentaires des points ci-dessus		27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		
TOTAL HT	19,58%	4 394 242,78 €	94,36%	4 146 228,05 €	57,03%	2 364 596,94 €	53,66%	2 224 796,94 €	0,50%	20 770,00 €	2,20%	91 330,00 €	0,67%	27 700,00 €	3,34%	138 281,25 €	31,37%	1 300 739,66 €	6,78%	281 107,30 €	1,48%	61 502,90 €	1,48%	61 502,90 €		
Révisions cumulées suivant tableau joint		161 516,68 €		161 516,68 €		92 858,67 €		92 858,67 €		Ferme €		Ferme €		Ferme €		4 004,32 €		51 706,73 €		10 665,32 €		2 281,61 €		2 281,61 €		
TOTAL HT CUMULE (y compris révisions)		4 307 744,74 €		4 146 228,05 €		2 457 455,61 €		2 317 655,61 €		20 770,00 €		91 330,00 €		27 700,00 €		142 285,58 €		1 352 446,39 €		291 772,62 €		63 784,52 €		63 784,52 €		
A déduire cumul précédent (hors révisions)		4 062 411,68 €		4 062 411,68 €		2 309 659,12 €		2 172 296,62 €		20 485,00 €		89 819,17 €		27 058,33 €		137 949,31 €		1 275 454,63 €		279 114,35 €		60 234,28 €		60 234,28 €		
A déduire cumul précédent révisions		155 900,99 €		155 900,99 €		89 177,84 €		89 177,84 €		Ferme €		Ferme €		Ferme €		3 982,08 €		50 012,63 €		10 531,79 €		2 196,62 €		2 196,62 €		
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE (hors révisions)		83 816,37 €		54 937,82 €		52 500,32 €		52 500,32 €		285,00 €		1 510,83 €		641,67 €		331,94 €		25 285,03 €		1 992,96 €		1 268,62 €		1 268,62 €		
TOTAL HT REVISIONS		5 615,70 €		3 680,83 €		3 680,83 €		3 680,83 €		Ferme €		Ferme €		Ferme €		22,24 €		1 694,10 €		133,53 €		85,00 €		85,00 €		
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE - DET/VISA 10		89 432,07 €		58 618,65 €		56 181,15 €		56 181,15 €		285,00 €		1 510,83 €		641,67 €		354,18 €		26 979,13 €		2 126,48 €		1 353,62 €		1 353,62 €		
Dont total HT Non soumis à TVA		285,00 €		285,00 €		285,00 €		285,00 €		285,00 €		1 510,83 €		641,67 €		354,18 €		26 979,13 €		2 126,48 €		1 353,62 €		1 353,62 €		
Dont total HT Sousmis à TVA		89 147,07 €																								

TABLEAU DE REVISION
DET / VISA - 11
GMOE

Formule de révision : Cm = 0,15 + 0,85 x (Im/Io)
Mois Mo : 10.2009
Valeur Indice ING (Io - 10.2009) : 785,4
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 12.2013) : 847,1
Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

Phases	% Phase	Montant HT Marché	Part exécutée	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Artélia		C2bi		Echologos		
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	
ETUDES																					
ESQ		1,0411%	224 026,96 €	100,00%																	
ESQ - 1 - Concours	Facture 0			44,64%	100 000,00	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	1 700,00 €	75,03%	1 275,50 €	7,54%	128,10 €	10,00%	169,95 €	7,44%	126,44 €	0,00%	0,00 €
ESQ - 2	Facture 1			55,36%	124 026,96	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	2 108,46 €	75,03%	1 581,97 €	7,54%	158,88 €	10,00%	210,79 €	7,44%	156,82 €	0,00%	0,00 €
APS																					
APS - 1	Facture 2	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	6 539,05 €	55,37%	3 620,38 €	5,73%	374,72 €	30,57%	1 999,15 €	6,35%	415,29 €	1,98%	129,52 €
APD																					
APD - 1	Facture 3	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	115 395,01	11.2010	D	785,4	802,6	0,019	2 192,51 €	48,48%	1 062,88 €	7,74%	169,80 €	35,01%	767,62 €	6,25%	137,03 €	2,52%	55,18 €
APD - 2	Facture 4			30,00%	173 092,52	12.2010	D	785,4	803,8	0,020	3 461,85 €	48,48%	1 678,23 €	7,74%	268,10 €	35,01%	1 212,04 €	6,25%	216,36 €	2,52%	87,12 €
APD - 3	Facture 5			30,00%	173 092,52	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	4 154,22 €	48,48%	2 013,88 €	7,74%	321,72 €	35,01%	1 454,44 €	6,25%	259,63 €	2,52%	104,55 €
APD - 4	Facture 6			20,00%	115 395,01	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	3 115,67 €	48,48%	1 510,41 €	7,74%	241,29 €	35,01%	1 090,83 €	6,25%	194,72 €	2,52%	78,41 €
PRO																					
PRO - 1	Facture 8	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	147 096,94	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	4 412,91 €	45,77%	2 020,01 €	5,47%	241,22 €	38,72%	1 708,47 €	6,76%	298,37 €	3,28%	144,84 €
PRO - 2	Facture 9			30,00%	220 645,41	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	6 840,01 €	45,77%	3 131,01 €	5,47%	373,89 €	38,72%	2 648,14 €	6,76%	462,48 €	3,28%	224,50 €
PRO - 3	Facture 10			20,00%	147 096,94	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	5 589,68 €	45,77%	2 558,67 €	5,47%	305,54 €	38,72%	2 164,07 €	6,76%	377,94 €	3,28%	183,46 €
PRO - 4	Facture 11			30,00%	220 645,41	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	9 267,11 €	45,77%	4 242,01 €	5,47%	506,56 €	38,72%	3 587,80 €	6,76%	626,58 €	3,28%	304,16 €
ACT																					
ACT - 1	Facture 11	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	179 010,22	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	7 518,43 €	34,26%	2 575,93 €	0,00%	0,00 €	39,99%	3 006,56 €	25,75%	1 935,94 €	0,00%	0,00 €
ACT - 2	Facture 13			15,00%	38 359,33	03.2012	D	785,4	833,2	0,052	1 994,69 €	34,26%	683,41 €	0,00%	0,00 €	39,99%	797,66 €	25,75%	513,62 €	0,00%	0,00 €
ACT - 3	Facture 14			15,00%	38 359,33	09.2012	D	785,4	838,4	0,058	2 224,84 €	34,26%	762,27 €	0,00%	0,00 €	39,99%	889,70 €	25,75%	572,88 €	0,00%	0,00 €
TRAVAUX																					
DET 90 %																					
DET - 1	Facture 14	3,5446%	762 748,35 €	100,00%	95 343,54	09.2012	D	785,4	838,4	0,058	5 529,93 €	68,01%	3 761,05 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 604,13 €	2,57%	141,88 €	0,41%	22,86 €
DET - 2	Facture 15			16,67%	127 124,73	11.2012	D	785,4	840,0	0,060	7 627,48 €	68,01%	5 187,65 €	0,00%	0,00 €	29,01%	2 212,60 €	2,57%	195,70 €	0,41%	31,53 €
DET - 3	Facture 16			4,17%	31 781,18	12.2012	D	785,4	842,1	0,062	1 970,43 €	68,01%	1 340,14 €	0,00%	0,00 €	29,01%	571,59 €	2,57%	50,56 €	0,41%	8,15 €
DET - 4	Facture 17			8,33%	63 562,36	02.2013	D	785,4	845,7	0,066	4 195,12 €	68,01%	2 853,21 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 216,93 €	2,57%	107,64 €	0,41%	17,34 €
DET - 5	Facture 18			12,50%	95 343,54	05.2013	D	785,4	842,7	0,063	6 006,64 €	68,01%	4 085,28 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 742,42 €	2,57%	154,11 €	0,41%	24,83 €
DET - 6	Facture 19			4,17%	31 781,18	06.2013	D	785,4	842,4	0,062	1 970,43 €	68,01%	1 340,14 €	0,00%	0,00 €	29,01%	571,59 €	2,57%	50,56 €	0,41%	8,15 €
DET - 7	Facture 20			8,33%	63 562,36	08.2013	D	785,4	846,9	0,067	4 258,68 €	68,01%	2 896,44 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 235,37 €	2,57%	109,27 €	0,41%	17,60 €
DET - 8	Facture 21			8,33%	63 562,36	10.2013	D	785,4	846,6	0,067	4 258,68 €	68,01%	2 896,44 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 235,37 €	2,57%	109,27 €	0,41%	17,60 €
DET - 9	Facture 22			8,33%	63 562,36	12.2013	D	785,4	847,1	0,067	4 258,68 €	68,01%	2 896,44 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 235,37 €	2,57%	109,27 €	0,41%	17,60 €
DET - 10	Facture 23			8,33%	63 562,36	02.2014	P	785,4	846,6	0,067	4 258,68 €	68,01%	2 896,44 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 235,37 €	2,57%	109,27 €	0,41%	17,60 €
DET - 11	Facture 24			8,33%	63 562,36	04.2014	P	785,4	847,1	0,067	4 258,68 €	68,01%	2 896,44 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 235,37 €	2,57%	109,27 €	0,41%	17,60 €
DET 10 %		0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	68,01%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €
VISA																					
VISA - 1	Facture 14	1,0313%	221 913,48 €	100,00%	27 739,19	09.2012	D	785,4	838,4	0,058	1 608,87 €	63,31%	1 018,54 €	1,79%	28,88 €	27,50%	442,44 €	1,96%	31,50 €	5,44%	87,51 €
VISA - 2	Facture 15			16,67%	36 985,58	11.2012	D	785,4	840,0	0,060	2 219,13 €	63,31%	1 404,88 €	1,79%	39,83 €	27,50%	610,26 €	1,96%	43,45 €	5,44%	120,71 €
VISA - 3	Facture 16			4,17%	9 246,40	12.2012	D	785,4	842,1	0,062	573,28 €	63,31%	362,93 €	1,79%	10,29 €	27,50%	157,65 €	1,96%	11,23 €	5,44%	31,18 €
VISA - 4	Facture 17			8,33%	18 492,79	02.2013	D	785,4	845,7	0,066	1 220,52 €	63,31%	772,69 €	1,79%	21,91 €	27,50%	335,64 €	1,96%	23,90 €	5,44%	66,39 €
VISA - 5	Facture 18			12,50%	27 739,19	05.2013	D	785,4	842,7	0,063	1 747,57 €	63,31%	1 106,35 €	1,79%	31,37 €	27,50%	480,58 €	1,96%	34,22 €	5,44%	95,06 €
VISA - 6	Facture 19			4,17%	9 246,40	06.2013	D	785,4	842,4	0,062	573,28 €	63,31%	362,93 €	1,79%	10,29 €	27,50%	157,65 €	1,96%	11,23 €	5,44%	31,18 €
VISA - 7	Facture 20			8,33%	18 492,79	08.2013	D	785,4	846,9	0,067	1 239,02 €	63,31%	784,39 €	1,79%	22,24 €	27,50%	340,73 €	1,96%	24,26 €	5,44%	67,39 €
VISA - 8	Facture 21			8,33%	18 492,79	10.2013	D	785,4	846,6	0,067	1 239,02 €	63,31%	784,39 €	1,79%	22,24 €	27,50%	340,73 €	1,96%	24,26 €	5,44%	67,39 €
VISA - 9	Facture 22			8,33%	18 492,79	12.2013	D	785,4	847,1	0,067	1 239,02 €	63,31%	784,39 €	1,79%	22,24 €	27,50%	340,73 €	1,96%	24,26 €	5,44%	67,39 €
VISA - 10	Facture 23			8,33%	18 492,79	02.2014	P	785,4	846,6	0,067	1 239,02 €	63,31%	784,39 €	1,79%	22,24 €	27,50%	340,73 €	1,96%	24,26 €	5,44%	67,39 €
VISA - 11	Facture 24			8,33%	18 492,79	04.2014	P	785,4	847,1	0,067	1 239,02 €	63,31%	784,39 €	1,79%	22,24 €	27,50%	340,73 €	1,96%	24,26 €	5,44%	67,39 €
AOR		0,7464%	160 623,08 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	60,59%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE+		15,8323%	3 406 900,38 €	92,80%	3 161 527,48						123 850,58 €	57,10%	70 716,52 €	2,70%	3 343,58 €	32,05%	39 691,18 €	6,31%	7 817,69 €	1,84%	2 281,61 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																					
SCE																					
SCE - 1	Facture 2	1,4732%	317 019,26 €	100,00%	95 105,78	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	1 616,80 €	94,00%	1 519,79 €	0,00%	- €	3,00%	48,50 €	3,00%	48,50 €	0,00%	- €
SCE - 2	Facture 3			6,00%	19 021,16	11.2010	D	785,4	802,6	0,019	361,40 €	94,00%	339,72 €	0,00%	- €	3,00%	10,84 €	3,00%	10,84 €	0,00%	- €
SCE - 3	Facture 4			9,00%	28 531,73	12.2010	D	785,4	803,8	0,020	570,63 €	94,00%	536,40 €	0,00%	- €	3,00%	17,12 €	3,00%	17,12 €	0,00%	- €
SCE - 4	Facture 5			9,00%	28 531,73	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	684,76 €	94,00%	643,68 €	0,00%	- €	3,00%	20,54 €	3,00%	20,54 €	0,00%	- €
SCE - 5	Facture 6			6,00%	19 021,16	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	513,57 €	94,00%	482,76 €	0,00%	- €	3,00%	15,41 €	3,00%	15,41 €	0,00%	- €
SCE - 6	Facture 8			6,00%	19 021,16	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	570,63 €	94,00%	536,40 €	0,00%	- €	3,00%	17,12 €	3,00%	17,12 €	0,00%	- €
SCE - 7	Facture 9			9,00%	28 531,73	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	884,48										

