

à : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**
Direction Générale des Services Départementaux
Direction du Patrimoine

Hôtel du Département
 08011 Charleville-Mézières

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)
 Maître d'ouvrage : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**

Nos réf. : 1005/JP.FD/13.0213

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.
 Bien cordialement.

REIMS, le 5 décembre 2013

Le Service Comptabilité,

| PHASES | montant par phase | % | TOTAL | Jean-Philippe THOMAS architecte mandataire | | | Anselme PASCUAL architecte associé | | | TERAO bureau d'études HQE | | | EGIS Ingénierie bureau d'études TCE | | | TERRITOIRES bureau d'études paysage | | | MCI Thermiques bureau d'études restauration | | | ECHOLOGOS bureau d'études acoustique | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------|-----------------------|---|---------|---------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------|--|---------|---------------------|--|---------|--------------------|--|---------|--------------------|---|---------|--------------------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | | | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | | | | |
| ESQ | 61 253,50 € | 5,09% | 61 253,50 € | 53 319,50 € | 100,00% | 53 319,50 € | 1 984,00 € | 100,00% | 1 984,00 € | 2 975,00 € | 100,00% | 2 975,00 € | 2 975,00 € | 100,00% | 2 975,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | |
| APS | 116 358,00 € | 9,67% | 116 358,00 € | 73 880,00 € | 100,00% | 73 880,00 € | 5 820,00 € | 100,00% | 5 820,00 € | 8 133,00 € | 100,00% | 8 133,00 € | 21 425,00 € | 100,00% | 21 425,00 € | 4 000,00 € | 100,00% | 4 000,00 € | 1 100,00 € | 100,00% | 1 100,00 € | 2 000,00 € | 100,00% | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 100,00% | 2 000,00 € | |
| APD | 226 094,00 € | 18,78% | 226 094,00 € | 138 262,00 € | 100,00% | 138 262,00 € | 6 000,00 € | 100,00% | 6 000,00 € | 11 109,00 € | 100,00% | 11 109,00 € | 52 699,00 € | 100,00% | 52 699,00 € | 8 900,00 € | 100,00% | 8 900,00 € | 3 967,00 € | 100,00% | 3 967,00 € | 5 157,00 € | 100,00% | 5 157,00 € | 5 157,00 € | 100,00% | 5 157,00 € | |
| PRO | 286 195,02 € | 23,78% | 286 195,02 € | 168 142,02 € | 100,00% | 168 142,02 € | 7 000,00 € | 100,00% | 7 000,00 € | 11 109,00 € | 100,00% | 11 109,00 € | 72 869,00 € | 100,00% | 72 869,00 € | 11 900,00 € | 100,00% | 11 900,00 € | 7 935,00 € | 100,00% | 7 935,00 € | 7 240,00 € | 100,00% | 7 240,00 € | 7 240,00 € | 100,00% | 7 240,00 € | |
| ACT | 93 533,00 € | 7,77% | 93 533,00 € | 52 159,00 € | 100,00% | 52 159,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 700,00 € | 100,00% | 700,00 € | 36 700,00 € | 100,00% | 36 700,00 € | 2 983,00 € | 100,00% | 2 983,00 € | 991,00 € | 100,00% | 991,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | |
| VISA | 63 077,40 € | 5,24% | 31 538,70 € | 54 913,40 € | 50,00% | 27 456,70 € | 3 000,00 € | 50,00% | 1 500,00 € | 694,00 € | 50,00% | 347,00 € | 0,00 € | 50,00% | 0,00 € | 1 983,00 € | 50,00% | 991,50 € | 1 487,00 € | 50,00% | 743,50 € | 1 000,00 € | 50,00% | 500,00 € | 1 000,00 € | 50,00% | 500,00 € | |
| DET | 296 530,00 € | 24,63% | 237 224,00 € | 188 397,00 € | 80,00% | 150 717,60 € | 14 698,00 € | 80,00% | 11 758,40 € | 4 959,00 € | 80,00% | 3 967,20 € | 74 393,00 € | 80,00% | 59 514,40 € | 4 959,00 € | 80,00% | 3 967,20 € | 2 975,00 € | 80,00% | 2 380,00 € | 6 149,00 € | 80,00% | 4 919,20 € | 6 149,00 € | 80,00% | 4 919,20 € | |
| AOR | 62 000,00 € | 5,15% | | 33 920,00 € | | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 5 943,00 € | | | 1 983,00 € | | | 1 487,00 € | | | 3 967,00 € | | | | | | | |
| EXE / SYN partiel | 353 757,71 € | 19,84% | 265 318,28 € | 44 532,01 € | 75,00% | 33 399,01 € | 0,00 € | 75,00% | 0,00 € | 0,00 € | 75,00% | 0,00 € | 281 290,48 € | 75,00% | 210 967,86 € | 20 000,00 € | 75,00% | 15 000,00 € | 7 935,22 € | 75,00% | 5 951,42 € | 0,00 € | 75,00% | 0,00 € | 0,00 € | 75,00% | 0,00 € | |
| 1% | 12 482,60 € | 0,70% | | 12 482,60 € | | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | |
| CSSI | 25 268,41 € | 1,42% | 20 214,73 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | 25 268,41 € | 80,00% | 20 214,73 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | 0,00 € | 80,00% | 0,00 € | |
| DECHETS | 21 780,85 € | 1,22% | 15 246,60 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | 21 780,85 € | 70,00% | 15 246,60 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | 0,00 € | 70,00% | 0,00 € | |
| TOTAL missions H.T. | 1 618 330,49 € | 134,01% | 1 352 975,83 € | 820 007,53 € | 50,67 € | 697 335,83 € | 38 502,00 € | 2,38 € | 34 062,40 € | 67 402,85 € | 4,16 € | 53 586,80 € | 582 319,89 € | 35,98 € | 477 364,99 € | 56 708,00 € | 3,50 € | 47 741,70 € | 27 877,22 € | 1,72 € | 23 067,92 € | 25 513,00 € | 1,58 € | 19 816,20 € | 25 513,00 € | 1,58 € | 19 816,20 € | |
| assurances | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Révisions de prix | 46 160,73 € | | 46 160,73 € | 24 127,62 € | | 24 127,62 € | 1 040,40 € | | 1 040,40 € | 1 312,35 € | | 1 312,35 € | 16 348,25 € | | 16 348,25 € | 1 773,79 € | | 1 773,79 € | 873,98 € | | 873,98 € | 684,34 € | | 684,34 € | 684,34 € | | 684,34 € | |
| Acomptes perçus | 1 271 520,30 € | | 1 271 520,30 € | 677 104,25 € | | 677 104,25 € | 32 163,20 € | | 32 163,20 € | 38 660,75 € | | 38 660,75 € | 436 641,07 € | | 436 641,07 € | 45 523,69 € | | 45 523,69 € | 22 156,61 € | | 22 156,61 € | 19 270,74 € | | 19 270,74 € | 19 270,74 € | | 19 270,74 € | |
| SOMME HT | 346 810,19 € | | 127 616,26 € | 142 903,28 € | | 44 359,20 € | 6 338,80 € | | 2 939,60 € | 28 742,10 € | | 16 238,40 € | 145 678,82 € | | 57 072,17 € | 11 184,31 € | | 3 991,80 € | 5 720,61 € | | 1 785,29 € | 6 242,26 € | | 1 229,80 € | 6 242,26 € | | 1 229,80 € | |

1 271 520,30 €

721 463,45 €

35 102,80 €

54 899,15 €

493 713,24 €

49 515,49 €

MONTANT A PAYER

23 941,90 €

20 500,54 €

Montant dû HT

TVA 19,6 %

Montant dû TTC

Montant REVISIONS

Sommes perçues TTC

A payer TTC

1 352 975,83 €

265 183,26 €

1 618 159,09 €

55 208,23 €

1 520 738,28 €

152 629,03 €

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

| | |
|--|----------------------------------|
| Compte ouvert à l'organisme bancaire : | CIC |
| à : | REIMS Forum |
| au nom de : | JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES |
| n° compte : | 000 2041 1001 |
| code banque : | 30087 |
| code guichet : | 33700 |
| clé : | 96 |

SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire

53 053,60 €

Anselme PASCUAL

3 515,76 €

TERAO

19 421,12 €

IOSIS Ingénierie

68 258,31 €

TERRITOIRES

4 774,19 €

MCI Thermiques

2 135,20 €

ECHOLOGOS

1 470,84 €

SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC

Michel FORGUE

0,00 €

