

à : **CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES**
Direction Générale des Services Départementaux
Direction du Patrimoine

Hôtel du Département - CS 20001
 08011 Charleville-Mézières cedex

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)
 Maître d'ouvrage : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**

Nos réf. : 1005/JP.FD/16.0130

Madame,

Suite à votre validation par mail du 8 juillet dernier à 16h23, nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.
 Bien cordialement.

REIMS, le 12 avril 2016

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS architecte mandataire			Anselme PASCUAL architecte associé			TERAO bureau d'études HQE			EGIS Ingénierie bureau d'études TCE			TERRITOIRES bureau d'études paysage			MCI Thermiques bureau d'études restauration			ECHOLOGOS bureau d'études acoustique					
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht			
ESQ	61 253,50 €	5,09%	61 253,50 €	53 319,50 €	100,00%	53 319,50 €	1 984,00 €	100,00%	1 984,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
APS	116 358,00 €	9,67%	116 358,00 €	73 880,00 €	100,00%	73 880,00 €	5 820,00 €	100,00%	5 820,00 €	8 133,00 €	100,00%	8 133,00 €	21 425,00 €	100,00%	21 425,00 €	4 000,00 €	100,00%	4 000,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
APD	226 094,00 €	18,78%	226 094,00 €	138 262,00 €	100,00%	138 262,00 €	6 000,00 €	100,00%	6 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	52 699,00 €	100,00%	52 699,00 €	8 900,00 €	100,00%	8 900,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €
PRO	286 195,02 €	23,78%	286 195,02 €	168 142,02 €	100,00%	168 142,02 €	7 000,00 €	100,00%	7 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	72 869,00 €	100,00%	72 869,00 €	11 900,00 €	100,00%	11 900,00 €	7 935,00 €	100,00%	7 935,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
ACT	93 533,00 €	7,77%	93 533,00 €	52 159,00 €	100,00%	52 159,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	700,00 €	100,00%	700,00 €	36 700,00 €	100,00%	36 700,00 €	2 983,00 €	100,00%	2 983,00 €	991,00 €	100,00%	991,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
VISA	63 077,40 €	5,24%	63 077,40 €	54 913,40 €	100,00%	54 913,40 €	3 000,00 €	100,00%	3 000,00 €	694,00 €	100,00%	694,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	1 983,00 €	100,00%	1 983,00 €	1 487,00 €	100,00%	1 487,00 €	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €
DET	296 530,00 €	24,63%	296 530,00 €	188 397,00 €	100,00%	188 397,00 €	14 698,00 €	100,00%	14 698,00 €	4 959,00 €	100,00%	4 959,00 €	74 393,00 €	100,00%	74 393,00 €	4 959,00 €	100,00%	4 959,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	6 149,00 €	100,00%	6 149,00 €	6 149,00 €	100,00%	6 149,00 €
AOR	62 000,00 €	5,15%	62 000,00 €	33 920,00 €	100,00%	33 920,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	5 943,00 €	100,00%	5 943,00 €	14 700,00 €	100,00%	14 700,00 €	1 983,00 €	100,00%	1 983,00 €	1 487,00 €	100,00%	1 487,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €
EXE / SYN partiel	353 757,71 €	19,84%	353 757,71 €	44 532,01 €	100,00%	44 532,01 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	281 290,48 €	100,00%	281 290,48 €	20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	7 935,22 €	100,00%	7 935,22 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
1%	12 482,60 €	0,70%	0,00 €	12 482,60 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
CSSI	25 268,41 €	1,42%	25 268,41 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	25 268,41 €	100,00%	25 268,41 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
DECHETS	21 780,85 €	1,22%	21 780,85 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	21 780,85 €	100,00%	21 780,85 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
TOTAL missions H.T. assurances	1 618 330,49 €	134,01%	1 605 847,89 €	820 007,53 €	50,67 €	807 524,93 €	38 502,00 €	2,38 €	38 502,00 €	67 402,85 €	4,16 €	67 402,85 €	582 319,89 €	35,98 €	582 319,89 €	56 708,00 €	3,50 €	56 708,00 €	27 877,22 €	1,72 €	27 877,22 €	25 513,00 €	1,58 €	25 513,00 €	25 513,00 €	1,58 €	25 513,00 €
Acomptes perçus	1 547 287,51 €		1 547 287,51 €	776 813,23 €		776 813,23 €	37 032,20 €		37 032,20 €	62 648,82 €		62 648,82 €	565 003,75 €		565 003,75 €	55 220,60 €		55 220,60 €	27 059,27 €		27 059,27 €	23 509,65 €		23 509,65 €	23 509,65 €		23 509,65 €
SOMME HT	71 042,98 €		58 560,38 €	43 194,30 €		30 711,70 €	1 469,80 €		1 469,80 €	4 754,03 €		4 754,04 €	17 316,14 €		17 316,14 €	1 487,40 €		1 487,40 €	817,95 €		817,95 €	2 003,35 €		2 003,35 €	2 003,35 €		2 003,35 €

MONTANT A PAYER

Montant dû HT	1 605 847,89 €
TVA 19,6 %	265 183,26 €
TVA 20 %	50 574,41 €
Montant dû TTC	1 921 605,57 €
Sommes perçues TTC	1 851 333,11 €
A payer TTC	70 272,45 €

Date limite de paiement : selon CMP
 Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
 ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :	CIC
à :	REIMS Forum
au nom de :	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
n° compte :	000 2041 1001
code banque : 30087	code guichet : 33700 clé : 96

SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	36 854,04 €
Anselme PASCUAL	1 763,76 €
TERAO	5 704,84 €
EGIS Ingénierie	20 779,37 €
TERRITOIRES	1 784,88 €
MCI Thermiques	981,54 €
ECHOLOGOS	2 404,02 €

SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC

Michel FORGUE 0,00 €

