

GMOE

TOTAL MISSION DE BASE+	100.00%	2'819'750.00	6.58%	185'539.55 €	55.75%	139'209.55 €	3.90%	13'981.00 €	32.06%	18'549.00 €	6.48%	13'800.00 €	1.82%	0.00 €
------------------------	---------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------	-------------	--------	-------------	-------	-------------	-------	--------

TOTAL HT	100.00%	3'489'500.00	5.32%	185'539.55 €	75.03%	139'209.55 €	7.54%	13'981.00 €	10.00%	18'549.00 €	7.44%	13'800.00 €	0.00%	0.00 €
----------	---------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------	-------------	--------	-------------	-------	-------------	-------	--------

POUR MÉMOIRE	Montant Marché hors révision	3'489'500.00 €	2'006'116.65 €	110'000.00 €	1'105'258.35 €	216'925.00 €	51'200.00 €
	Cumul part Marché payée avec cet acompte hors révision	185'539.55 €	139'209.55 €	13'981.00 €	18'549.00 €	13'800.00 €	0.00 €
	Solde Marché restant à payer hors révision	3'303'960.45	1'866'907.10	96'019.00	1'086'709.35	203'125.00	51'200.00

356_Unterlinden, H dM / 356_AF_101124_Facturation.xls /DGR
24.11.2010