

TABLEAU DE REVISION
ACT-02
GMOE

Formule de révision : $Cm = 0,15 + 0,85 \times (Im/Io)$
Mois Mo : 10.2009
Valeur Indice ING (lo - 10.2009) : 785,4
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 12.2011) : 826,0
Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

Phases		% Phase	Montant HT Marché	Part exécutée	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		CZbi		Echologos	
												%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																					
ESQ		1,0411%	224 026,96 €	100,00%																	
ESQ - 1 - Concours	Facture 0			44,64%	100 000,00	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	1 700,00 €	75,03%	1 275,50 €	7,54%	128,10 €	10,00%	169,95 €	7,44%	126,44 €	0,00%	0,00 €
ESQ - 2	Facture 1			55,36%	124 026,96	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	2 108,46 €	75,03%	1 581,97 €	7,54%	158,88 €	10,00%	210,79 €	7,44%	156,82 €	0,00%	0,00 €
APS		1,7875%	384 650,04 €	100,00%																	
APS - 1	Facture 2			100,00%	384 650,04	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	6 539,05 €	55,37%	3 620,36 €	5,73%	374,72 €	30,57%	1 999,15 €	8,35%	415,29 €	1,98%	129,52 €
APD		2,6813%	576 975,07 €	100,00%																	
APD - 1	Facture 3			20,00%	115 395,01	11.2011	D	785,4	802,6	0,019	2 192,51 €	48,48%	1 062,86 €	7,74%	169,80 €	35,01%	787,62 €	6,25%	137,03 €	2,52%	55,16 €
APD - 2	Facture 4			30,00%	173 092,52	12.2011	D	785,4	803,8	0,020	3 481,85 €	48,48%	1 678,23 €	7,74%	268,10 €	35,01%	1 212,04 €	6,25%	216,36 €	2,52%	87,12 €
APD - 3	Facture 5			30,00%	173 092,52	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	4 154,22 €	48,48%	2 013,88 €	7,74%	321,72 €	35,01%	1 454,44 €	6,25%	259,63 €	2,52%	104,55 €
APD - 4	Facture 6			20,00%	115 395,01	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	3 115,67 €	48,48%	1 510,41 €	7,74%	241,29 €	35,01%	1 090,83 €	6,25%	194,72 €	2,52%	78,41 €
PRO		3,4179%	735 484,70 €	100,00%																	
PRO - 1	Facture 8			20,00%	147 096,94	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	4 412,91 €	45,77%	2 020,01 €	5,47%	241,22 €	38,72%	1 708,47 €	6,78%	296,37 €	3,28%	144,84 €
PRO - 2	Facture 9			30,00%	220 645,41	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	6 840,01 €	45,77%	3 131,01 €	5,47%	373,89 €	38,72%	2 648,14 €	6,78%	462,48 €	3,28%	224,50 €
PRO - 3	Facture 10			20,00%	147 096,94	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	5 569,68 €	45,77%	2 558,67 €	5,47%	305,54 €	38,72%	2 164,07 €	6,78%	377,94 €	3,28%	183,46 €
PRO - 4	Facture 11			30,00%	220 645,41	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	9 267,11 €	45,77%	4 242,01 €	5,47%	506,56 €	38,72%	3 587,80 €	6,78%	626,58 €	3,28%	304,16 €
ACT		1,1884%	255 728,88 €	85,00%																	
ACT - 1	Facture 11			70,00%	179 010,22	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	7 518,43 €	34,28%	2 575,93 €	0,00%	0,00 €	39,99%	3 006,56 €	25,75%	1 935,94 €	0,00%	0,00 €
ACT - 2	Facture 13			15,00%	38 359,33	03.2012	P	785,4	826,0	0,044	1 687,81 €	34,28%	578,27 €	0,00%	0,00 €	39,99%	674,84 €	25,75%	434,60 €	0,00%	0,00 €
TRAVAUX																					
DET		3,9384%	785 160,12 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	88,01%	0,00 €	0,00%	0,00 €	28,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €
VISA		1,0313%	200 353,64 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	83,31%	0,00 €	1,79%	0,00 €	27,59%	0,00 €	1,96%	0,00 €	5,44%	0,00 €
AOR		0,7464%	145 017,87 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	60,59%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE+		15,83%	3 287 397,26 €	65,05%	2 138 506,32						58 567,70 €	47,53%	27 849,15 €	5,27%	3 089,81 €	35,32%	20 694,80 €	9,63%	5 642,18 €	2,24%	1 311,75 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																					
SCE		1,4732%	317 019,26 €	98,50%																	
SCE - 1	Facture 2			30,00%	95 105,78	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	1 616,80 €	94,00%	1 519,79 €	0,00%	- €	3,00%	48,50 €	3,00%	48,50 €	0,00%	- €
SCE - 2	Facture 3			6,00%	19 021,16	11.2011	D	785,4	802,6	0,019	361,40 €	94,00%	339,72 €	0,00%	- €	3,00%	10,84 €	3,00%	10,84 €	0,00%	- €
SCE - 3	Facture 4			8,00%	26 531,73	12.2011	D	785,4	803,8	0,020	570,63 €	94,00%	536,40 €	0,00%	- €	3,00%	17,12 €	3,00%	17,12 €	0,00%	- €
SCE - 4	Facture 5			8,00%	26 531,73	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	684,76 €	94,00%	643,68 €	0,00%	- €	3,00%	20,54 €	3,00%	20,54 €	0,00%	- €
SCE - 5	Facture 6			6,00%	19 021,16	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	513,57 €	94,00%	482,76 €	0,00%	- €	3,00%	15,41 €	3,00%	15,41 €	0,00%	- €
SCE - 6	Facture 8			6,00%	19 021,16	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	570,63 €	94,00%	536,40 €	0,00%	- €	3,00%	17,12 €	3,00%	17,12 €	0,00%	- €
SCE - 7	Facture 9			6,00%	26 531,73	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	884,48 €	94,00%	831,41 €	0,00%	- €	3,00%	26,53 €	3,00%	26,53 €	0,00%	- €
SCE - 8	Facture 10			6,00%	19 021,16	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	722,80 €	94,00%	679,44 €	0,00%	- €	3,00%	21,68 €	3,00%	21,68 €	0,00%	- €
SCE - 9	Facture 11			16,00%	50 723,08	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	2 130,37 €	94,00%	2 002,55 €	0,00%	- €	3,00%	63,91 €	3,00%	63,91 €	0,00%	- €
SCE - 10	Facture 13			1,50%	4 755,29	03.2012	P	785,4	826,0	0,044	209,23 €	94,00%	196,68 €	0,00%	- €	3,00%	6,28 €	3,00%	6,28 €	0,00%	- €
EXE partielle		2,0331%	437 486,59 €	100,00%																	
EXE - 1	Facture 8			20,00%	87 497,32	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	2 624,92 €	51,78%	1 358,80 €	0,00%	- €	41,00%	1 078,11 €	7,25%	190,21 €	0,00%	- €
EXE - 2	Facture 9			30,00%	131 245,98	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	4 068,63 €	51,78%	2 105,83 €	0,00%	- €	41,00%	1 667,97 €	7,25%	294,83 €	0,00%	- €
EXE - 3	Facture 10			20,00%	87 497,32	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	3 324,90 €	51,78%	1 720,89 €	0,00%	- €	41,00%	1 363,07 €	7,25%	240,83 €	0,00%	- €
EXE - 4	Facture 11			30,00%	131 245,98	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	5 512,33 €	51,78%	2 853,06 €	0,00%	- €	41,00%	2 259,82 €	7,25%	399,44 €	0,00%	- €
CSSI		0,2455%	50 526,57 €	54,25%																	
CSSI - 1	Facture 2			12,00%	6 083,19	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	103,07 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	103,07 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 2	Facture 3			2,00%	1 313,69	11.2011	D	785,4	802,6	0,019	24,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	24,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 3	Facture 4			3,90%	1 970,54	12.2011	D	785,4	803,8	0,020	39,41 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	39,41 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 4	Facture 5			3,90%	1 970,54	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	47,29 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	47,29 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 5	Facture 6			2,60%	1 313,69	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	35,47 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	35,47 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 6	Facture 8			5,00%	2 526,33	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	75,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	75,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 7	Facture 9			10,00%	5 052,66	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	156,63 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	156,63 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 8	Facture 10			7,00%	3 536,86	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	134,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	134,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 9	Facture 11			6,50%	3 284,23	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	137,64 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	137,64 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 10	Facture 13			0,75%	378,85	03.2012	P	785,4	826,0	0,044	16,87 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	16,87 €	0,00%	- €	0,00%	- €
TOTAL MISSIONS COMPLEMENTAIRES			805 032,42	86,54%	777 161,23						24 567,11 €	64,34%	15 807,20 €	0,00%	0,00 €	30,07%	7 386,65 €	5,59%	1 373,35 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSIONS COMPLEMENTAIRES		100,00%	4 092 429,70	71,25%	2 915 667,54						83 154,79 €	52,50%	43 656,35 €	3,72%	3 089,81 €	33,77%	7 015,53 €	1,58%	1 311,75 €		
4 092 429,70																					

Mandataire

Co-traitant n°1



Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

PROJET D'ACCOMPTE
ACT-02
GMOE

Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 TF		FACTURE 13 ACT 02		Herzog & de Meuron										DEA		Coteba		C2bi		Echologes	
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	HJM MARCHE TOTAL PM		HJM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		% Travaux	Montant HT	% Travaux	Montant HT	% Travaux	Montant HT	% Travaux	Montant HT
					%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT								
ETUDES																						
ESQ	1.0411%	224 026,96 €	100.00%	224 026,96 €	75.03%	168 086,50 €	75.03%	168 086,50 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	7.54%	16 881,14 €	10.00%	22 386,71 €	7.44%	16 662,61 €	0.00%	0,00 €
APQ	1.7875%	394 650,04 €	100.00%	394 650,04 €	55.37%	212 963,29 €	55.37%	212 963,29 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	5.73%	22 042,52 €	30.57%	117 586,89 €	6.35%	24 428,54 €	1.88%	7 618,80 €
APD	2.6813%	576 975,07 €	100.00%	576 975,07 €	48.48%	279 705,39 €	46.75%	269 755,39 €	1.72%	9 950,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	7.74%	44 683,47 €	35.01%	202 006,18 €	6.25%	36 059,45 €	2.52%	14 520,58 €
PRO	3.4179%	735 464,70 €	100.00%	735 464,70 €	45.77%	336 697,57 €	32.84%	241 497,57 €	1.91%	7 460,00 €	9.40%	89 770,00 €	2.45%	18 000,00 €	5.47%	40 202,95 €	36.72%	284 745,71 €	6.76%	49 728,51 €	3.28%	24 140,08 €
ACT	1.1884%	255 728,88 €	85.00%	217 369,35 €	24.38%	74 474,20 €	32.14%	89 858,70 €	0.00%	0,00 €	1.34%	2 915,50 €	0.78%	1 700,00 €	0.00%	0,00 €	39.99%	86 924,37 €	25.78%	59 970,98 €	0.00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	10.1162%	2 179 865,65 €	98.24%	2 138 506,32 €	30.12%	1 071 896,93 €	44.69%	962 161,45 €	0.81%	17 350,00 €	3.40%	72 685,50 €	1.09%	19 700,00 €	5.79%	123 809,98 €	33.37%	713 669,66 €	8.55%	182 850,09 €	2.16%	46 279,44 €
TRAVAUX																						
DET	3.9384%	765 160,12 €	0.00%	0,00 €	88.01%	0,00 €	87.12%	0,00 €	0.50%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.39%	0,00 €	0.00%	0,00 €	29.01%	0,00 €	2.57%	0,00 €	0.41%	0,00 €
VISA	1.0313%	300 353,64 €	0.00%	0,00 €	63.31%	0,00 €	51.76%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.05%	0,00 €	2.50%	0,00 €	1.79%	0,00 €	27.50%	0,00 €	1.96%	0,00 €	5.44%	0,00 €
ACR	0.7464%	145 017,87 €	0.00%	0,00 €	80.59%	0,00 €	59.21%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	1.38%	0,00 €	3.21%	0,00 €	34.89%	0,00 €	1.21%	0,00 €	0.00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	5.7161%	1 110 531,63 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE+	16.8323%	3 287 387,28 €	98.99%	2 138 506,32 €	85.74%	1 971 896,93 €	80.83%	962 161,45 €	0.81%	17 350,00 €	3.40%	72 685,50 €	0.70%	19 700,00 €	3.90%	123 809,98 €	32.96%	713 669,66 €	8.48%	182 850,09 €	1.92%	46 279,44 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																						
Solignographie	1.4732%	317 019,26 €	98.50%	312 263,97 €	94.00%	293 528,13 €	94.00%	293 528,13 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	3.00%	9 367,92 €	3.00%	9 367,92 €	0.00%	0,00 €
Part Etudes	100%	317 019,26 €	98.50%	312 263,97 €																		
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																		
EKE perlelle	2.0331%	437 486,59 €	100.00%	437 486,59 €	51.76%	228 433,54 €	51.76%	228 433,54 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	41.00%	179 331,12 €	7.25%	31 701,93 €	0.00%	0,00 €
Part Etudes	100%	437 486,59 €	100.00%	437 486,59 €																		
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																		
CSSI	0.2405%	50 526,57 €	54.25%	27 410,66 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €	100.00%	27 410,66 €	0.00%	0,00 €	0.00%	0,00 €
Part Etudes	55%	27 788,61 €	55%	27 410,66 €																		
Part Travaux	45%	22 738,96 €	45%	0,00 €																		
TOTAL HT	100.00%	4 092 429,79 €	71.25%	2 916 667,54 €	54.60%	1 991 896,93 €	50.83%	1 482 123,12 €	0.60%	17 350,00 €	2.48%	72 685,50 €	0.68%	19 700,00 €	4.25%	123 809,98 €	31.89%	929 799,56 €	7.68%	223 919,94 €	1.59%	46 279,44 €
Revison suivant tableau joint		83 154,79 €		43 858,35 €		43 858,35 €		43 858,35 €		Forme €		Forme €		Forme €		3 069,81 €		28 081,36 €		7 015,93 €		1 311,75 €
TOTAL HT CUMULE		2 999 822,34 €		1 635 514,97 €		1 635 514,97 €		1 635 514,97 €		17 350,00 €		72 685,50 €		19 700,00 €		128 899,79 €		957 880,92 €		220 935,47 €		47 591,19 €
A déduire cumul précédent		2 928 705,53 €		1 614 546,39 €		1 505 625,39 €		1 505 625,39 €		17 350,00 €		72 171,00 €		0,00 €		126 771,14 €		939 340,62 €		219 924,44 €		47 513,94 €
TOTAL HT PRESENT ACCOMPTE - ACT 02		70 116,81 €		20 889,57 €		20 164,97 €		0,00 €		0,00 €		814,50 €		19 700,00 €		128,65 €		18 831,30 €		11 011,63 €		77,25 €
Dont total HT Non soumis à TVA		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Dont total HT Soumis à TVA		70 116,81 €		20 889,57 €		20 164,97 €		0,00 €		0,00 €		814,50 €		19 700,00 €		128,65 €		18 831,30 €		11 011,63 €		77,25 €
TVA 19.6 %		13 742,88 €		7 912,24 €		3 950,20 €		0,00 €		0,00 €		100,94 €		3 861,20 €		25,22 €		3 633,14 €		2 158,16 €		15,14 €
TOTAL ETTC		83 859,69 €		48 399,81 €		24 114,26 €		0,00 €		0,00 €		915,34 €		23 561,20 €		153,87 €		22 163,44 €		13 169,79 €		92,39 €
Montant Marché après Avenant n°1 TF hors révision		4 092 429,79 €		2 344 582,34 €		2 202 102,34 €		21 150,00 €		91 330,00 €		30 000,00 €		132 064,45 €		1 296 196,95 €		259 245,79 €		60 340,17 €		60 340,17 €
Cumul part Marché après Avenant n°1 TF payée avec cet acompte hors révision		2 915 847,54 €		1 591 858,62 €		1 482 123,12 €		17 350,00 €		72 685,50 €		19 700,00 €		123 809,98 €		929 799,56 €		223 919,94 €		46 279,44 €		46 279,44 €
Solde Marché après Avenant n°1 TF restant à payer hors révision		1 176 582,25 €		752 723,72 €		719 978,22 €		3 800,00 €		18 644,50 €		10 300,00 €		8 254,47 €		368 397,39 €		35 325,85 €		14 060,73 €		14 060,73 €

Mandataire total Mandataire Sous-traitant n°1 Sous-traitant n°2 Sous-traitant n°3 Co-traitant n°1 Co-traitant n°2 Co-traitant n°3 Co-traitant n°4



TABEAU D'ACOMPTE
PLACES P - APD - 02
GMOE

Herzog & de Meuron	DEA	Coteba	C2M	Echologes
--------------------	-----	--------	-----	-----------

SECTEUR 1 - Mission de Maîtrise d'œuvre complète

Phases	AVENANT N°2 SEUL TF		FACTURE 13 / PLACES - APD - 02		HdM MARCHÉ TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		SOUS-TRAITANT 4 (CAP VERT)							
	% Phase	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																		
ESQ	0.00000%	0.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
APS	0.00000%	0.00 €	100.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
APD	13.96236%	55 741.35 €	100.00%	55 741.35 €	82.96%	46 241.35 €	70.76%	39 441.35 €	0.00%	0.00 €	12.20%	8 800.00 €	0.00%	0.00 €	17.04%	9 500.00 €	0.00%	0.00 €
PRO	26.00000%	103 576.20 €	0.00%	0.00 €	80.98%	0.00 €	67.55%	0.00 €	0.00%	0.00 €	13.03%	0.00 €	0.00%	0.00 €	19.02%	0.00 €	0.00%	0.00 €
ACT	10.00000%	39 837.00 €	0.00%	0.00 €	83.68%	0.00 €	64.35%	0.00 €	0.00%	0.00 €	19.33%	0.00 €	0.00%	0.00 €	16.32%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL ETUDES	49.9624%	199 154.55 €	27.89%	55 741.35 €	82.96%	46 241.35 €	70.76%	39 441.35 €	0.00%	0.00 €	12.20%	8 800.00 €	0.00%	0.00 €	17.04%	9 500.00 €	0.00%	0.00 €
TRAVAUX																		
DET	24.00000%	95 608.80 €	0.00%	0.00 €	78.77%	0.00 €	31.33%	0.00 €	0.00%	0.00 €	47.43%	0.00 €	0.00%	0.00 €	21.23%	0.00 €	0.00%	0.00 €
VISA	0.00000%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
ACR	4.00000%	17 826.85 €	0.00%	0.00 €	78.80%	0.00 €	33.80%	0.00 €	0.00%	0.00 €	44.81%	0.00 €	0.00%	0.00 €	21.20%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL TRAVAUX	28.0000%	113 535.45 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL MISSION DE BASE	78.4924%	312 690.00 €	17.83%	55 741.35 €	82.96%	46 241.35 €	70.76%	39 441.35 €	0.00%	0.00 €	12.20%	8 800.00 €	0.00%	0.00 €	17.04%	9 500.00 €	0.00%	0.00 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																		
Signalétique	9.03683%	36 000.00 €	100.00%	36 000.00 €	100.00%	36 000.00 €	44.44%	16 000.00 €	55.56%	20 000.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	50.32%	0.00 €	0.00%	0.00 €
EXE partielle	12.47082%	49 680.00 €	0.00%	0.00 €	48.68%	0.00 €	17.07%	0.00 €	0.00%	0.00 €	32.61%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL MISSIONS COMPL.	21.5076%	85 680.00 €	42.02%	36 000.00 €	100.00%	36 000.00 €	44.44%	16 000.00 €	55.56%	20 000.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL HT SECTEUR 1	100.00%	398 370.00 €	23.03%	91 741.35 €	89.64%	82 241.35 €	60.43%	55 441.35 €	21.80%	20 000.00 €	7.41%	8 800.00 €	0.00%	0.00 €	10.38%	9 500.00 €	0.00%	0.00 €

SECTEUR 2 - Mission de Maîtrise d'œuvre AVP

APD hors Signalétique	100.00%	32 572.31 €	100.00%	32 572.31 €	100.00%	32 572.31 €	78.12%	25 772.31 €	0.00%	0.00 €	20.88%	8 800.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
Signalétique	100.00%	17 362.63 €	100.00%	17 362.63 €	100.00%	17 362.63 €	86.48%	15 362.63 €	11.52%	2 000.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL HT SECTEUR 2	100.00%	49 934.94 €	100.00%	49 934.94 €	100.00%	49 934.94 €	82.38%	41 134.94 €	4.01%	2 000.00 €	13.62%	8 800.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €

SECTEUR 3 - Etude d'insertion

FAIS hors Signalétique	100.00%	80 000.00 €	91.56%	82 400.00 €	91.56%	82 400.00 €	74.67%	74 800.00 €	0.00%	0.00 €	16.89%	7 600.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
Signalétique	100.00%	30 000.00 €	100.00%	30 000.00 €	100.00%	30 000.00 €	33.33%	10 000.00 €	66.67%	20 000.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €
TOTAL HT SECTEUR 3	100.00%	110 000.00 €	93.67%	112 400.00 €	100.00%	112 400.00 €	75.44%	84 800.00 €	17.78%	20 000.00 €	6.78%	7 600.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €	0.00%	0.00 €

TOUS SECTEURS CONFONDS 1+2+3

TOTAL HT SECTEURS 1+2+3	100.00%	548 304.94 €	44.71%	254 076.29 €	86.3%	244 576.29 €	71.38%	181 376.29 €	16.53%	42 000.00 €	9.87%	21 200.00 €	0.00%	0.00 €	3.74%	9 500.00 €	0.00%	0.00 €
--------------------------------	----------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	---------------	--------------	-------------------	--------------	---------------

Révision Secteurs 1 + 2 suivant tableau joint	3 302.89 €	3 179.49 €	3 179.49 €	Ferme	0.00 €	123.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL HT CUMULE Secteurs 1 + 2 + 3	257 378.28 €	247 755.78 €	247 755.78 €	42 000.00 €	21 200.00 €	9 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
A déduire cumul précédent	137 546.94 €	129 806.94 €	129 806.94 €	0.00 €	16 480.00 €	7 638.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE - PLACES - P - APD - 02	119 832.34 €	117 948.84 €	117 948.84 €	73 126.84 €	42 000.00 €	2 720.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Dont total HT Non soumis à TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Dont total HT Soumis à TVA	119 832.34 €	117 948.84 €	117 948.84 €	73 126.84 €	42 000.00 €	2 720.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TVA 19.6 %	23 087.86 €	23 087.86 €	23 087.86 €	14 332.86 €	8 232.00 €	533.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL TTC	143 319.49 €	140 944.82 €	140 944.82 €	87 459.70 €	50 232.00 €	3 253.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Montant Avenant n°2 SEUL TF hors révision	568 304.94 €	483 504.94 €	483 504.94 €	321 804.94 €	42 000.00 €	119 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cumul part Avenant n°2 SEUL TF payée avec cet acompte hors révision	254 076.29 €	244 576.29 €	244 576.29 €	181 376.29 €	42 000.00 €	21 200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Solde Avenant n°2 SEUL TF restant à payer hors révision	314 228.65 €	238 928.65 €	238 928.65 €	140 528.65 €	0.00 €	98 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Mandataire total

Mandataire

Sous-traitant n°3

Sous-traitant n°4

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°4

Accord le 06.04.2012



TABLEAU DE REVISION
PLACES P - APD - 02
GMOE

Formule de révision : $Cm = 0,15 + 0,85 \times (Im/Io)$
Mois Mo : 05.2011
Valeur Indice ING (Io - 05.2011) : 813,9
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 12.2011) : 826,0
Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

SECTEUR 1 - Mission de Maîtrise d'oeuvre complète

Phases	% Phase	Montant HT Avenant 2 Seul	Part exécutive	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Ecologes	
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																				
ESQ	0,0000%	0,00 €																		
APS	0,0000%	0,00 €																		
APD	13,99238%	55 741,35 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		80,00%	44 593,08 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	579,71 €	82,96%	480,91 €	0,00%	0,00 €	17,04%	98,80 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 14		20,00%	11 148,27 €	04.2012	P	813,9	826,0	0,013	144,93 €	82,96%	120,23 €	0,00%	0,00 €	17,04%	24,70 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
PROG	26,00000%	103 578,39 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	80,89%	0,00 €	0,00%	0,00 €	19,62%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ACT	10,00000%	39 837,00 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	83,89%	0,00 €	0,00%	0,00 €	16,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TRAVAUX																				
DET	24,00000%	95 606,80 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	79,77%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,23%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
VISA	0,00000%	0,00 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	4,50000%	17 926,65 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	78,80%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,20%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE	78,4924%	312 690,00 €	17,83%	55 741,35 €						724,64 €	82,96%	601,14 €	0,00%	0,00 €	17,04%	123,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																				
SIGN	9,03683%	36 000,00 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		24,00%	8 640,00 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	112,32 €	100,00%	112,32 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 14		76,00%	27 360,00 €	04.2012	P	813,9	826,0	0,013	355,68 €	100,00%	355,68 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
EXE partielle	12,47082%	49 680,00 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	49,68%	0,00 €	0,00%	0,00 €	50,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSIONS COMPLEMENTAIRES		85 680,00 €	42,02%	36 000,00 €						468,00 €	0,00%	468,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
100,00%		398 370,00 €	23,03%	91 741,35 €						1 192,64 €	82,96%	1 069,14 €	0,00%	0,00 €	17,04%	123,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

SECTEUR 2 - Mission de Maîtrise d'oeuvre AVP

Phases	% Phase	Montant HT Avenant 2 Seul	Part exécutive	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Ecologes	
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																				
APD hors Signalétique	100,00%	32 572,31 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		80,00%	26 057,85 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	338,75 €	100,00%	338,75 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 14		20,00%	6 514,46 €	04.2012	P	813,9	826,0	0,013	84,69 €	100,00%	84,69 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Signalétique	100,00%	17 362,63 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		80,00%	13 890,10 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	180,57 €	100,00%	180,57 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 14		20,00%	3 472,53 €	04.2012	P	813,9	826,0	0,013	45,14 €	100,00%	45,14 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
100,00%		49 934,94 €	100,00%	49 934,94 €						648,15 €	82,96%	648,15 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

SECTEUR 3 - Etude d'insertion

Phases	% Phase	Montant HT Avenant 2 Seul	Part exécutive	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Ecologes	
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																				
FAIS hors Signalétique	100,00%	90 000,00 €	91,56%																	
P - APD - 01	Facture 12		50,00%	45 000,00 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	585,00 €	100,00%	585,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 14		41,56%	37 400,00 €	03.2012	P	813,9	826,0	0,013	496,20 €	100,00%	496,20 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Signalétique	100,00%	30 000,00 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		50,00%	15 000,00 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	195,00 €	100,00%	195,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 14		50,00%	15 000,00 €	03.2012	P	813,9	826,0	0,013	195,00 €	100,00%	195,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
100,00%		120 000,00 €	93,67%	112 400,00 €						1 461,20 €	82,96%	1 461,20 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

TOUS SECTEURS CONFONDUS 1+2+3

TOTAL HT SECTEURS 1+2+3	100,00%	569 204,94 €	44,71%	254 676,29 €						3 302,99 €	82,96%	3 179,49 €	0,00%	0,00 €	3,88%	123,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
--------------------------------	----------------	---------------------	---------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Mandataire

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3



TABLEAU DE SYNTHESE MARCHÉ 1/2

M - ACT - 02

P - APD - 02

GMOE

Phases	MARCHÉ TOTAL APRES AVENANT 2 TF		AVANCEMENT MARCHÉ APRES AVENANT 2 TF		MARCHÉ APRES AVENANT 1		AVANCEMENT MARCHÉ APRES AVENANT 1		AVENANT 2 SEUL		AVANCEMENT AVENANT 2 SEUL	
	% Marché	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	% Marché	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	% Marché	Montant HT	% Réalisé	Montant HT
ETUDES												
ESQ	4,81%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	5,47%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €				
APS	8,25%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	9,40%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €				
APD	16,21%	755 288,73 €	98,99%	747 688,73 €	14,10%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	31,38%	178 313,66 €	95,74%	170 713,66 €
PRO	18,00%	839 060,90 €	87,66%	735 484,70 €	17,97%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	18,23%	103 576,20 €	0,00%	0,00 €
ACT	6,34%	295 565,88 €	73,54%	217 369,55 €	6,25%	255 728,88 €	85,00%	217 369,55 €	7,01%	39 837,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	53,61%	2 498 592,51 €	92,42%	2 309 219,98 €	53,19%	2 176 865,65 €	98,24%	2 138 506,32 €	56,61%	321 726,86 €	53,06%	170 713,66 €
TRAVAUX												
DET	18,47%	860 768,92 €	0,00%	0,00 €	18,70%	765 160,12 €	0,00%	0,00 €	16,82%	95 608,80 €	0,00%	0,00 €
VISA	4,30%	200 353,64 €	0,00%	0,00 €	4,90%	200 353,64 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	3,50%	162 944,52 €	0,00%	0,00 €	3,54%	145 017,87 €	0,00%	0,00 €	3,15%	17 926,65 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	26,26%	1 224 067,08 €	0,00%	0,00 €	27,14%	1 110 531,63 €	0,00%	0,00 €	19,98%	113 535,45 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE	79,87%	3 722 659,59 €	62,03%	2 309 219,98 €	80,33%	3 287 397,28 €	65,05%	2 138 506,32 €	76,59%	435 262,31 €	39,22%	170 713,66 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES												
Scénographie	6,802%	317 019,26 €	98,50%	312 263,97 €	7,746%	317 019,26 €	98,50%	312 263,97 €				
Part Etudes	100%	317 019,26 €	99%	312 263,97 €	100%	317 019,26 €						
Part Travaux												
Signalétique	8,887%	83 362,63 €	100,00%	83 362,63 €					62,659%	83 362,63 €	100,00%	83 362,63 €
Part Etudes	100%	83 362,63 €	100%	83 362,63 €					100%	83 362,63 €		
Part Travaux												
EXE partielle	10,453%	487 166,59 €	89,80%	437 486,59 €	10,690%	437 486,59 €	100,00%	437 486,59 €	8,742%	49 680,00 €	0,00%	0,00 €
Part Etudes	100%	487 166,59 €	90%	437 486,59 €	100%	437 486,59 €			100%	49 680,00 €		
Part Travaux												
CSSI	1,084%	50 526,57 €	54,25%	27 410,66 €	1,235%	50 526,57 €	54,25%	27 410,66 €				
Part Etudes	55%	27 789,61 €	99%	27 410,66 €	55%	27 789,61 €						
Part Travaux	45%	22 736,96 €	0%		45%	22 736,96 €						
TOTAL MISSIONS COMPL.	20,13%	938 075,05 €	91,73%	860 523,86 €	19,67%	805 032,42 €	96,54%	777 161,23 €	23,41%	133 042,63 €	62,66%	83 362,63 €
TOTAL HT	100,00%	4 660 734,64 €	68,01%	3 169 743,83 €	100,00%	4 092 429,70 €	71,25%	2 915 667,54 €	100,00%	568 304,94 €	44,71%	254 076,29 €

Total Révision Marché total après Avenant 2 TF suivant tableaux joints
TOTAL HT CUMULE MARCHÉ TOTAL APRES AVENANT 2 TF

86 457,79 €
3 256 201,62 €

Montant Marché après Avenant n°2 TF hors révision
Cumul part Marché après Avenant n°2 TF payée hors révision
Solde Marché après Avenant n°2 TF restant à payer hors révision

4 660 734,64 €
3 169 743,83 €
1 490 990,81

Total Révision Musée suivant tableaux joints
TOTAL HT CUMULE MUSEE

83 154,79 €
2 998 822,34 €

Montant Marché après Avenant n°1 TF hors révision
Cumul part Marché après Avenant n°1 TF payée hors révision
Solde Marché après Avenant n°1 TF restant à payer hors révision

4 092 429,70 €
2 915 667,54 €
1 176 762,16

Total Révision Places suivant tableaux joints
TOTAL HT CUMULE PLACES

3 302,99 €
257 379,28 €

Montant Avenant n°2 TF hors révision
Cumul part Avenant n°2 TF payée hors révision
Solde Avenant n°2 TF restant à payer hors révision

568 304,94 €
254 076,29 €
314 228,65

OK le 06-06-2012



TABLEAU DE SYNTHESE MARCHÉ 2/2

M - ACT - 02

P - APD - 02

GMOE

Herzog & de Meuron						DEA	Coteba	C2bi	Echologos
HdM MARCHÉ TOTAL PM	HdM HORS SOUS-TRAITANTS	SOUS-TRAITANT 1 (JFC)	SOUS-TRAITANT 2 (PPE)	SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)	SOUS-TRAITANT 4 (CAP VERT)				
Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT
168 086,50 €	168 086,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 881,14 €	22 396,71 €	16 662,61 €	0,00 €
212 963,29 €	212 963,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 042,52 €	117 596,89 €	24 428,54 €	7 618,80 €
440 919,05 €	409 769,05 €	9 950,00 €	0,00 €	0,00 €	21 200,00 €	44 683,47 €	211 506,18 €	36 059,45 €	14 520,58 €
336 667,57 €	241 497,57 €	7 400,00 €	69 770,00 €	18 000,00 €	0,00 €	40 202,85 €	284 745,71 €	49 728,51 €	24 140,06 €
74 474,20 €	69 858,70 €	0,00 €	2 915,50 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	86 924,37 €	55 970,98 €	0,00 €
1 233 110,61 €	1 102 175,11 €	17 350,00 €	72 685,50 €	19 700,00 €	21 200,00 €	123 809,98 €	723 169,86 €	182 850,09 €	46 279,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1 233 110,61 €	1 102 175,11 €	17 350,00 €	72 685,50 €	19 700,00 €	21 200,00 €	123 809,98 €	723 169,86 €	182 850,09 €	46 279,44 €

293 528,13 €	293 528,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 367,92 €	9 367,92 €	0,00 €
83 362,63 €	41 362,63 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226 433,54 €	226 433,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179 351,12 €	31 701,93 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 410,66 €	0,00 €	0,00 €
603 324,30 €	561 324,30 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	216 129,71 €	41 069,85 €	0,00 €

1 836 434,91 €	1 663 499,41 €	17 350,00 €	72 685,50 €	61 700,00 €	21 200,00 €	123 809,98 €	939 299,56 €	223 919,94 €	46 279,44 €
----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Total Révision Musée + Places suivant tableaux joints	46 835,84 €	46 835,84 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	3 089,81 €	28 204,86 €	7 015,53 €	1 311,75 €
TOTAL HT CUMULE MUSÉE + PLACES	1 883 270,75 €	1 710 335,25 €	17 350,00 €	72 685,50 €	61 700,00 €	21 200,00 €	126 899,79 €	967 504,42 €	230 935,47 €	47 591,19 €

Montant Marché après Avenant n°2 TF hors révision	2 828 087,28 €	2 524 007,28 €	21 150,00 €	91 330,00 €	72 000,00 €	119 600,00 €	132 064,45 €	1 380 996,95 €	259 245,79 €	60 340,17 €
Cumul part Marché après Avenant n°2 TF payée hors révision	1 836 434,91 €	1 663 499,41 €	17 350,00 €	72 685,50 €	61 700,00 €	21 200,00 €	123 809,98 €	939 299,56 €	223 919,94 €	46 279,44 €
Solde Marché après Avenant n°2 TF restant à payer hors révision	991 652,37	860 507,87	3 800,00	18 644,50	10 300,00	98 400,00	8 254,47	441 697,39	35 325,85	14 060,73

Mandataire total	Mandataire	Sous-traitant n°1	Sous-traitant n°2	Sous-traitant n°3	Sous-traitant n°4	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4
------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

