

PROJET D'ACOMPTE
DET / VISA - 09
GMOE

Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 et 3 - TF & TC		FACTURE 22 DET / VISA 9		Herzog & de Meuron										DEA		Artélia		C2bi		Echologos	
					HdM MARCHE TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT								
ETUDES																						
ESQ	1,0411%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	75,03%	168 086,50 €	75,03%	168 086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,54%	16 881,14 €	10,00%	22 396,71 €	7,44%	16 662,61 €	0,00%	0,00 €
APS	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	55,37%	212 963,29 €	55,37%	212 963,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,73%	22 042,52 €	30,57%	117 596,89 €	6,35%	24 428,54 €	1,98%	7 618,80 €
APD	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	48,48%	279 705,39 €	46,75%	269 755,39 €	1,72%	9 950,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,74%	44 683,47 €	35,01%	202 006,18 €	6,25%	36 059,45 €	2,52%	14 520,58 €
PRO	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	45,77%	336 667,57 €	32,84%	241 497,57 €	1,01%	7 400,00 €	9,49%	69 770,00 €	2,45%	18 000,00 €	5,47%	40 202,85 €	38,72%	284 745,71 €	6,76%	49 728,51 €	3,28%	24 140,06 €
ACT	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	34,26%	87 616,71 €	32,14%	82 186,71 €	0,00%	0,00 €	1,34%	3 430,00 €	0,78%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	39,99%	102 263,96 €	25,75%	65 848,21 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	10,1162%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	49,84%	1 085 039,46 €	44,77%	974 489,46 €	0,80%	17 350,00 €	3,36%	73 200,00 €	0,92%	20 000,00 €	5,69%	123 809,98 €	33,49%	729 009,45 €	8,85%	192 727,32 €	2,13%	46 279,44 €
TRAVAUX																						
DET 90%	3,5446%	762 748,35 €	20/24	635 623,63 €	68,01%	432 304,46 €	67,21%	427 204,46 €	0,45%	2 850,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	2 250,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	184 383,29 €	2,57%	16 308,41 €	0,41%	2 627,47 €
DET 10%	0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00 €	68,01%	0,00 €	67,21%	0,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €
VISA	1,0313%	221 913,48 €	20/24	184 927,90 €	63,31%	117 073,74 €	52,88%	97 798,74 €	0,00%	0,00 €	8,17%	15 108,33 €	2,25%	4 166,67 €	1,79%	3 319,39 €	27,50%	50 854,87 €	1,96%	3 621,15 €	5,44%	10 058,75 €
AOR	0,7464%	160 623,08 €	0,00%	0,00 €	60,59%	0,00 €	59,34%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,25%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	5,7161%	1 230 034,73 €	66,71%	820 551,53 €	66,95%	549 378,20 €	63,98%	525 003,20 €	0,35%	2 850,00 €	1,84%	15 108,33 €	0,92%	6 416,67 €	0,00%	3 319,39 €	0,00%	235 238,16 €	0,00%	19 929,56 €	0,00%	12 686,22 €
TOTAL MISSION DE BASE+	15,8323%	3 406 900,38 €	87,98%	2 997 417,18 €	55,74%	1 634 417,66 €	51,24%	1 499 492,66 €	0,67%	20 200,00 €	2,95%	88 308,33 €	0,88%	26 416,67 €	3,90%	127 129,37 €	32,06%	964 247,61 €	6,48%	212 656,88 €	1,82%	58 965,66 €

MISSIONS COMPLEMENTAIRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AVENANT N° 03																						
Adaptation POS - PLU		20 000,00 €	100,00%	20 000,00	55,81%	11 162,00	55,81%	11 162,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,47%	1 094,00	38,72%	7 744,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Laiterie création tunnel		20 000,00 €	100,00%	20 000,00	49,05%	9 810,00	49,05%	9 810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,47%	1 094,00	38,72%	7 744,00	6,76%	1 352,00	0,00%	0,00
Création d'une TC 3		40 000,00 €	100,00%	40 000,00	37,50%	15 000,00	37,50%	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	10 000,00	37,50%	15 000,00	0,00%	0,00
Adaptation NN - NGF		73 000,00 €	100,00%	73 000,00	45,07%	32 900,00	45,07%	32 900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,37%	8 300,00	34,11%	24 900,00	9,45%	6 900,00	0,00%	0,00
Adaptation NN - NGF		10 000,00 €	100%	10 000,00	80,00%	8 000,00	80,00%	8 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	2 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Etudes pour éviter ATEX		40 000,00 €	100%	40 000,00	45,00%	18 000,00	45,00%	18 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	6 000,00	40,00%	16 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Délai DCE porté de 8 à 16 semaines		23 000,00 €	100%	23 000,00	30,00%	6 900,00	30,00%	6 900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	2 300,00	30,00%	6 900,00	30,00%	6 900,00	0,00%	0,00
Coordination complémentaires des points ci-dessus		27 000,00 €	100,00%	27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

TOTAL HT	19,58%	4 394 242,78 €	90,54%	3 978 595,31 €	56,67%	2 254 721,30 €	53,28%	2 119 796,30 €	0,51%	20 200,00 €	2,22%	88 308,33 €	0,66%	26 416,67 €	3,46%	137 617,37 €	31,42%	1 250 169,59 €	6,97%	277 121,39 €	1,48%	58 965,66 €
----------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------	--------	----------------	-------	--------------	-------	-------------

Révisions cumulées suivant tableau joint	149 866,21 €	85 222,31 €	85 222,31 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	3 958,19 €	48 192,11 €	10 388,30 €	2 105,28 €
TOTAL HT CUMULE (y compris révisions)	4 128 461,52 €	2 339 943,61 €	2 205 018,61 €	20 200,00 €	88 308,33 €	26 416,67 €	141 575,56 €	1 298 361,70 €	287 509,69 €	61 070,93 €
A déduire cumul précédent (hors révisions)	3 894 778,94 €	2 199 783,48 €	2 067 295,98 €	19 915,00 €	86 797,50 €	25 775,00 €	137 285,43 €	1 224 884,56 €	275 128,43 €	57 697,04 €
A déduire cumul précédent révisions	144 082,88 €	81 431,60 €	81 431,60 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	3 935,28 €	46 447,44 €	10 250,79 €	2 017,74 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE (hors révisions)	83 816,37 €	54 937,82 €	52 500,32 €	285,00 €	1 510,83 €	641,67 €	331,94 €	25 285,03 €	1 992,96 €	1 268,62 €
TOTAL HT REVISIONS	5 783,33 €	3 790,71 €	3 790,71 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	22,90 €	1 744,67 €	137,51 €	87,53 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE - DET/VISA 9	89 599,70 €	58 728,53 €	56 291,03 €	285,00 €	1 510,83 €	641,67 €	354,84 €	27 029,70 €	2 130,47 €	1 356,16 €
Dont total HT Non soumis à TVA	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €						
Dont total HT Soumis à TVA	89 314,70 €	58 443,53 €	56 291,03 €		1 510,83 €	641,67 €	354,84 €	27 029,70 €	2 130,47 €	1 356,16 €
TVA 19,6 %	17 505,68 €	11 454,93 €	11 033,04 €		296,12 €	125,77 €	69,55 €	5 297,82 €	417,57 €	265,81 €
TOTAL € TTC	107 105,38 €	70 183,46 €	67 324,07 €	Non assujettis TVA	1 806,96 €	767,43 €	424,40 €	32 327,52 €	2 548,04 €	1 621,96 €
Montant Marché après Avenant n°3 TF & TC hors révision	4 394 242,78 €	2 519 558,86 €	2 377 078,86 €	21 150,00 €	91 330,00 €	30 000,00 €	143 440,70 €	1 384 169,05 €	285 220,94 €	61 853,23 €
Cumul part Marché après Avenant n°3 TF & TC payée avec cet acompte hors révision	3 978 595,31 €	2 254 721,30 €	2 119 796,30 €	20 200,00 €	88 308,33 €	26 416,67 €	137 617,37 €	1 250 169,59 €	277 121,39 €	58 965,66 €

Mandataire total Mandataire Sous-traitant n°1 Sous-traitant n°2 Sous-traitant n°3 Co-traitant n°1 Co-traitant n°2 Co-traitant n°3 Co-traitant n°4

Accord DOMIAL le 09.12.2013

ESPACE RHENAN
S.A.E.M.
25 place du Capitaine Dreyfus
68000 COLMAR

356 Unterlinden - HdM / Racturation