

PROJET D'ACOMPTE
DET / VISA - 02
GMOE

Herzog & de Meuron												DEA		Coteba		C2bi		Echologos																						
Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 TF & TC		FACTURE 15 DET / VISA 2		HdM MARCHE TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT																		
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT																										
ETUDES																																								
ESQ	1,0411%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	75,03%	168 086,50 €	75,03%	168 086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,54%	16 881,14 €	10,00%	22 396,71 €	7,44%	16 662,61 €	0,00%	0,00 €																		
APS	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	55,37%	212 963,29 €	55,37%	212 963,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,73%	22 042,52 €	30,57%	117 596,89 €	6,35%	24 428,54 €	1,98%	7 618,80 €																		
APD	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	48,48%	279 705,39 €	46,75%	269 755,39 €	1,72%	9 950,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,74%	44 683,47 €	35,01%	202 006,18 €	6,25%	36 059,45 €	2,52%	14 520,58 €																		
PRO	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	45,77%	336 667,57 €	32,84%	241 497,57 €	1,01%	7 400,00 €	9,49%	69 770,00 €	2,45%	18 000,00 €	5,47%	40 202,85 €	38,72%	284 745,71 €	6,76%	49 728,51 €	3,28%	24 140,06 €																		
ACT	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	34,26%	87 616,71 €	32,14%	82 186,71 €	0,00%	0,00 €	1,34%	3 430,00 €	0,78%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	39,99%	102 263,96 €	25,75%	65 848,21 €	0,00%	0,00 €																		
TOTAL ETUDES	10,1162%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	49,84%	1 085 039,46 €	44,77%	974 489,46 €	0,80%	17 350,00 €	3,36%	73 200,00 €	0,92%	20 000,00 €	5,69%	123 809,98 €	33,49%	729 009,45 €	8,85%	192 727,32 €	2,13%	46 279,44 €																		
TRAVAUX																																								
DET 90%	3,5446%	762 748,35 €	7/24	222 468,27 €	68,01%	151 306,56 €	67,21%	149 521,56 €	0,45%	997,50 €	0,00%	0,00 €	0,35%	787,50 €	0,00%	0,00 €	29,01%	64 534,15 €	2,57%	5 707,94 €	0,41%	919,61 €																		
DET 10%	0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00 €	68,01%	0,00 €	67,21%	0,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €																		
VISA	1,0313%	221 913,48 €	7/24	64 724,77 €	63,31%	40 975,81 €	52,88%	34 229,56 €	0,00%	0,00 €	8,17%	5 287,92 €	2,25%	1 458,33 €	1,79%	1 161,79 €	27,50%	17 799,20 €	1,96%	1 267,40 €	5,44%	3 520,56 €																		
AOR	0,7464%	160 623,08 €	0,00%	0,00 €	60,59%	0,00 €	59,34%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,25%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €																		
TOTAL TRAVAUX	5,7161%	1 230 034,73 €	23,35%	287 193,03 €	66,95%	192 282,37 €	63,98%	183 751,12 €	0,35%	997,50 €	1,84%	5 287,92 €	0,92%	2 245,83 €	0,00%	1 161,79 €	0,00%	82 333,35 €	0,00%	6 975,35 €	0,00%	4 440,18 €																		
TOTAL MISSION DE BASE+	15,8323%	3 406 900,38 €	72,33%	2 464 058,68 €	55,74%	1 277 321,83 €	50,91%	1 158 240,58 €	0,74%	18 347,50 €	3,19%	78 487,92 €	0,90%	22 245,83 €	3,90%	124 971,77 €	32,06%	811 342,80 €	6,48%	199 702,67 €	1,82%	50 719,62 €																		
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																																								
Scénographie	1,4732%	317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €	94,00%	297 998,10 €	94,00%	297 998,10 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	3,00%	9 510,58 €	3,00%	9 510,58 €	0,00%	0,00 €																		
Part Etudes	100%	317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €																																				
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																																				
EXE partielle	2,0331%	437 486,59 €	100,00%	437 486,59 €	51,76%	226 433,54 €	51,76%	226 433,54 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	41,00%	179 351,12 €	7,25%	31 701,93 €	0,00%	0,00 €																		
Part Etudes	100%	437 486,59 €	100%	437 486,59 €																																				
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																																				
CSSI	0,2455%	52 836,55 €	63,33%	35 224,37 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	35 224,37 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €																		
Part Etudes	55%	29 060,10 €	100%	29 060,10 €																																				
Part Travaux	45%	23 776,45 €	25,93%	6 164,26 €																																				
TOTAL HT	19,58%	4 214 242,78 €	77,21%	3 253 788,90 €	55,37%	1 801 753,47 €	51,71%	1 682 672,22 €	0,56%	18 347,50 €	2,41%	78 487,92 €	0,68%	22 245,83 €	3,84%	124 971,77 €	31,82%	1 035 428,87 €	7,40%	240 915,18 €	1,56%	50 719,62 €																		
Révisions cumulées suivant tableau joint				101 082,20 €	54 721,64 €				54 721,64 €				Ferme €				Ferme €				Ferme €				3 150,39 €				33 696,49 €				7 970,42 €				1 543,28 €			
TOTAL HT CUMULE (y compris révisions)				3 354 871,10 €	1 856 475,11 €				1 737 393,86 €				18 347,50 €				78 487,92 €				22 245,83 €				128 122,16 €				1 069 125,36 €				248 885,59 €				52 262,89 €			
A déduire cumul précédent (hors révisions)				3 086 156,16 €	1 691 877,83 €				1 577 671,58 €				17 777,50 €				75 466,25 €				20 962,50 €				124 307,89 €				984 858,80 €				236 929,26 €				48 182,37 €			
A déduire cumul précédent révisions				92 197,66 €	48 898,23 €				48 898,23 €				Ferme €				Ferme €				Ferme €				3 115,21 €				31 016,27 €				7 759,16 €				1 408,80 €			
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE (hors révisions)				167 632,74 €	109 875,64 €				105 000,64 €				570,00 €				3 021,67 €				1 283,33 €				663,88 €				50 570,07 €				3 985,91 €				2 537,24 €			
TOTAL HT REVISIONS				8 884,54 €	5 823,41 €				5 823,41 €				Ferme €				Ferme €				Ferme €				35,19 €				2 680,21 €				211,25 €				134,47 €			
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE - ACT 03 - DET/VISA 1				176 517,28 €	115 699,05 €				110 824,05 €				570,00 €				3 021,67 €				1 283,33 €				699,06 €				53 250,28 €				4 197,17 €				2 671,72 €			
Dont total HT Non soumis à TVA				570,00 €	570,00 €								570,00 €																											
Dont total HT Sousmis à TVA				175 947,28 €	115 129,05 €				110 824,05 €								3 021,67 €				1 283,33 €				699,06 €				53 250,28 €				4 197,17 €				2 671,72 €			
TVA 19,6 %				34 485,67 €	22 565,29 €				21 721,51 €								592,25 €				251,53 €				137,02 €				10 437,06 €				822,64 €				523,66 €			
TOTAL €TTC				211 002,94 €	138 264,34 €				132 545,56 €				Non assujettis TVA				3 613,91 €				1 534,87 €				836,09 €				63 687,34 €				5 019,81 €				3 195,37 €			
Montant Marché après Avenant n°1 TF & TC hors révision				4 214 242,78 €	2 423 686,86 €				2 281 206,86 €				21 150,00 €				91 330,00 €				30 000,00 €				132 952,70 €				1 333 781,05 €				261 968,94 €				61 853,23 €			
Cumul part Marché après Avenant n°1 TF & TC payée avec cet acompte hors révision				3 253 788,90 €	1 801 753,47 €				1 682 672,22 €				18 347,50 €				78 487,92 €				22 245,83 €				124 971,77 €				1 035 428,87 €				240 915,18 €				50 719,62 €			
Solde Marché après Avenant n°1 TF & TC restant à payer hors révision				960 453,88	621 933,39				598 534,64				2 802,50				12 842,08				7 754,17				7 980,93				298 352,18				21 053,76				11 133,61			
					Mandataire total				Mandataire				Sous-traitant n°1				Sous-traitant n°2				Sous-traitant n°3				Co-traitant n°1				Co-traitant n°2				Co-traitant n°3				Co-traitant n°4			

TABLEAU DE REVISION
DET / VISA - 02
GMOE

Formule de révision : Cm = 0,15 + 0,85 x (Im/Io)
Mois Mo : 10.2009
Valeur Indice ING (Io - 10.2009) : 785,4
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 07.2012) : 833,9
Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

Phases		% Phase		Montant HT Marché	Part executée	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Echologos	
													%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																						
ESQ		1,0411%	224 026,96 €	100,00%																		
ESQ - 1 - Concours	Facture 0			44,64%	100 000,00	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	1 700,00 €	75,03%	1 275,50 €	7,54%	128,10 €	10,00%	169,95 €	7,44%	126,44 €	0,00%	0,00 €	
ESQ - 2	Facture 1			55,36%	124 026,96	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	2 108,46 €	75,03%	1 581,97 €	7,54%	158,88 €	10,00%	210,79 €	7,44%	156,82 €	0,00%	0,00 €	
APS		1,7875%	384 650,04 €	100,00%																		
APS - 1	Facture 2			100,00%	384 650,04	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	6 539,05 €	55,37%	3 620,38 €	5,73%	374,72 €	30,57%	1 999,15 €	6,35%	415,29 €	1,98%	129,52 €	
APD		2,6813%	576 975,07 €	100,00%																		
APD - 1	Facture 3			20,00%	115 395,01	11.2010	D	785,4	802,6	0,019	2 192,51 €	48,48%	1 062,88 €	7,74%	169,80 €	35,01%	767,62 €	6,25%	137,03 €	2,52%	55,18 €	
APD - 2	Facture 4			30,00%	173 092,52	12.2010	D	785,4	803,8	0,020	3 461,85 €	48,48%	1 678,23 €	7,74%	268,10 €	35,01%	1 212,04 €	6,25%	216,36 €	2,52%	87,12 €	
APD - 3	Facture 5			30,00%	173 092,52	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	4 154,22 €	48,48%	2 013,88 €	7,74%	321,72 €	35,01%	1 454,44 €	6,25%	259,63 €	2,52%	104,55 €	
APD - 4	Facture 6			20,00%	115 395,01	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	3 115,67 €	48,48%	1 510,41 €	7,74%	241,29 €	35,01%	1 090,83 €	6,25%	194,72 €	2,52%	78,41 €	
PRO		3,4179%	735 484,70 €	100,00%																		
PRO - 1	Facture 8			20,00%	147 096,94	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	4 412,91 €	45,77%	2 020,01 €	5,47%	241,22 €	38,72%	1 708,47 €	6,76%	298,37 €	3,28%	144,84 €	
PRO - 2	Facture 9			30,00%	220 645,41	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	6 840,01 €	45,77%	3 131,01 €	5,47%	373,89 €	38,72%	2 648,14 €	6,76%	462,48 €	3,28%	224,50 €	
PRO - 3	Facture 10			20,00%	147 096,94	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	5 589,68 €	45,77%	2 558,67 €	5,47%	305,54 €	38,72%	2 164,07 €	6,76%	377,94 €	3,28%	183,46 €	
PRO - 4	Facture 11			30,00%	220 645,41	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	9 267,11 €	45,77%	4 242,01 €	5,47%	506,56 €	38,72%	3 587,80 €	6,76%	626,58 €	3,28%	304,16 €	
ACT		1,1884%	255 728,88 €	100,00%																		
ACT - 1	Facture 11			70,00%	179 010,22	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	7 518,43 €	34,26%	2 575,93 €	0,00%	0,00 €	39,99%	3 006,56 €	25,75%	1 935,94 €	0,00%	0,00 €	
ACT - 2	Facture 13			15,00%	38 359,33	03.2012	D	785,4	833,2	0,052	1 994,69 €	34,26%	683,41 €	0,00%	0,00 €	39,99%	797,66 €	25,75%	513,62 €	0,00%	0,00 €	
ACT - 3	Facture 14			15,00%	38 359,33	09.2012	P	785,4	832,4	0,051	1 956,33 €	34,26%	670,27 €	0,00%	0,00 €	39,99%	782,32 €	25,75%	503,74 €	0,00%	0,00 €	
TRAVAUX																						
DET 90 %		3,5446%	762 748,35 €	12,50%																		
DET - 1	Facture 14			12,50%	95 343,54	09.2012	P	785,4	832,4	0,051	4 862,52 €	68,01%	3 307,13 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 410,53 €	2,57%	124,76 €	0,41%	20,10 €	
DET - 2	Facture 15			16,67%	127 124,73	11.2012	P	785,4	833,9	0,053	6 737,61 €	68,01%	4 582,43 €	0,00%	0,00 €	29,01%	1 954,46 €	2,57%	172,87 €	0,41%	27,85 €	
DET 10 %		0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	68,01%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €	
VISA		1,0313%	221 913,48 €	12,50%																		
VISA - 1	Facture 14			12,50%	27 739,19	09.2012	P	785,4	832,4	0,051	1 414,70 €	63,31%	895,61 €	1,79%	25,39 €	27,50%	389,04 €	1,96%	27,70 €	5,44%	76,95 €	
VISA - 2	Facture 15			16,67%	36 985,58	11.2012	P	785,4	833,9	0,053	1 960,24 €	63,31%	1 240,98 €	1,79%	35,19 €	27,50%	539,06 €	1,96%	38,38 €	5,44%	106,62 €	
AOR		0,7464%	160 623,08 €	0,00%	0,00			1	1	0,000	0,00 €	60,59%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €	
TOTAL MISSION DE BASE+		15,8323%	3 406 900,38 €	72,33%	2 464 058,68						75 825,96 €	50,97%	38 650,71 €	4,15%	3 150,39 €	34,15%	25 892,94 €	8,69%	6 588,65 €	2,04%	1 543,28 €	

MISSIONS COMPLEMENTAIRES																					
SCE		1,4732%	317 019,26 €	100,00%																	
SCE - 1	Facture 2			30,00%	95 105,78	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	1 616,80 €	94,00%	1 519,79 €	0,00%	- €	3,00%	48,50 €	3,00%	48,50 €	0,00%	- €
SCE - 2	Facture 3			6,00%	19 021,16	11.2010	D	785,4	802,6	0,019	361,40 €	94,00%	339,72 €	0,00%	- €	3,00%	10,84 €	3,00%	10,84 €	0,00%	- €
SCE - 3	Facture 4			9,00%	28 531,73	12.2010	D	785,4	803,8	0,020	570,63 €	94,00%	536,40 €	0,00%	- €	3,00%	17,12 €	3,00%	17,12 €	0,00%	- €
SCE - 4	Facture 5			9,00%	28 531,73	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	684,76 €	94,00%	643,68 €	0,00%	- €	3,00%	20,54 €	3,00%	20,54 €	0,00%	- €
SCE - 5	Facture 6			6,00%	19 021,16	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	513,57 €	94,00%	482,76 €	0,00%	- €	3,00%	15,41 €	3,00%	15,41 €	0,00%	- €
SCE - 6	Facture 8			6,00%	19 021,16	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	570,63 €	94,00%	536,40 €	0,00%	- €	3,00%	17,12 €	3,00%	17,12 €	0,00%	- €
SCE - 7	Facture 9			9,00%	28 531,73	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	884,48 €	94,00%	831,41 €	0,00%	- €	3,00%	26,53 €	3,00%	26,53 €	0,00%	- €
SCE - 8	Facture 10			6,00%	19 021,16	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	722,80 €	94,00%	679,44 €	0,00%	- €	3,00%	21,68 €	3,00%	21,68 €	0,00%	- €
SCE - 9	Facture 11			16,00%	50 723,08	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	2 130,37 €	94,00%	2 002,55 €	0,00%	- €	3,00%	63,91 €	3,00%	63,91 €	0,00%	- €
SCE - 10	Facture 13			1,50%	4 755,29	03.2012	D	785,4	833,2	0,052	247,28 €	94,00%	232,44 €	0,00%	- €	3,00%	7,42 €	3,00%	7,42 €	0,00%	- €
SCE - 11	Facture 14			1,50%	4 755,29	09.2012	P	785,4	832,4	0,051	242,52 €	94,00%	227,97 €	0,00%	- €	3,00%	7,28 €	3,00%	7,28 €	0,00%	- €
EXE partielle		2,0331%	437 486,59 €	100,00%																	
EXE - 1	Facture 8			20,00%	87 497,32	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	2 624,92 €	51,76%	1 358,60 €	0,00%	- €	41,00%	1 076,11 €	7,25%	190,21 €	0,00%	- €
EXE - 2	Facture 9			30,00%	131 245,98	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	4 068,63 €	51,76%	2 105,83 €	0,00%	- €	41,00%	1 667,97 €	7,25%	294,83 €	0,00%	- €
EXE - 3	Facture 10			20,00%	87 497,32	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	3 324,90 €	51,76%	1 720,89 €	0,00%	- €	41,00%	1 363,07 €	7,25%	240,93 €	0,00%	- €
EXE - 4	Facture 11			30,00%	131 245,98	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	5 512,33 €	51,76%	2 853,06 €	0,00%	- €	41,00%	2 259,82 €	7,25%	399,44 €	0,00%	- €
CSSI		0,2455%	52 836,55 €	65,92%																	
CSSI - 1	Facture 2			12,00%	6 063,19	10.2010	D	785,4	800,2	0,017	103,07 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	103,07 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 2	Facture 3			2,60%	1 313,69	11.2010	D	785,4	802,6	0,019	24,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	24,96 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 3	Facture 4			3,90%	1 970,54	12.2010	D	785,4	803,8	0,020	39,41 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	39,41 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 4	Facture 5			3,90%	1 970,54	01.2011	D	785,4	806,9	0,024	47,29 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	47,29 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 5	Facture 6			2,60%	1 313,69	02.2011	D	785,4	810,1	0,027	35,47 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	35,47 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 6	Facture 8			5,00%	2 526,33	03.2011	D	785,4	812,8	0,030	75,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	75,79 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 7	Facture 9			10,00%	5 052,66	05.2011	D	785,4	813,9	0,031	156,63 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	156,63 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 8	Facture 10			7,00%	3 536,86	09.2011	D	785,4	820,3	0,038	134,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	134,40 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 9	Facture 11			6,50%	3 284,23	11.2011	D	785,4	823,5	0,042	137,94 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	137,94 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 10	Facture 13			0,75%	378,95	03.2012	D	785,4	833,2	0,052	19,71 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	19,71 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 11	Facture 14			0,75%+régul TC	1 649,42	09.2012	P	785,4	832,4	0,051	84,12 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	84,12 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 11	Facture 14			5,00%	2 641,83	09.2012	P	785,4	832,4	0,051	134,73 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	134,73 €	0,00%	- €	0,00%	- €
CSSI - 12	Facture 15			6,67%	3 522,44	11.2012	P	785,4	833,9	0,053	186,69 €	0,00%	- €	0,00%	- €	100,00%	186,69 €	0,00%	- €	0,00%	- €

TABLEAU D'ACOMPTE
PLACES P - PRO 01
GMOE

Herzog & de Meuron	DEA	Coteba	C2bi	Echologos
--------------------	-----	--------	------	-----------

SECTEUR 1 - Mission de Maîtrise d'oeuvre complète

Phases	AVENANT N°2 SEUL TF		FACTURE 15 PLACES P - PRO 1		HdM MARCHE TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		SOUS-TRAITANT 4 (CAP VERT)							
	% Phase	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																		
ESQ	0,00000%	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
APS	0,00000%	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
APD	13,99236%	55 741,35 €	100,00%	55 741,35 €	82,96%	46 241,35 €	70,76%	39 441,35 €	0,00%	0,00 €	12,20%	6 800,00 €	0,00%	0,00 €	17,04%	9 500,00 €	0,00%	0,00 €
PRO	26,00000%	103 576,20 €	80,00%	82 860,96 €	80,98%	67 100,96 €	67,95%	56 300,96 €	0,00%	0,00 €	13,03%	10 800,00 €	0,00%	0,00 €	19,02%	15 760,00 €	0,00%	0,00 €
ACT	10,00000%	39 837,00 €	0,00%	0,00 €	83,68%	0,00 €	64,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	19,33%	0,00 €	0,00%	0,00 €	16,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	49,9924%	199 154,55 €	69,60%	138 602,31 €	81,78%	113 342,31 €	69,08%	95 742,31 €	0,00%	0,00 €	12,70%	17 600,00 €	0,00%	0,00 €	18,22%	25 260,00 €	0,00%	0,00 €
TRAVAUX																		
DET 90%	24,00000%	86 047,92 €	0,00%	0,00 €	78,77%	0,00 €	31,33%	0,00 €	0,00%	0,00 €	47,43%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,23%	0,00 €	0,00%	0,00 €
DET 10%	24,00000%	9 560,88 €	0,00%	0,00 €	78,77%	0,00 €	31,33%	0,00 €	0,00%	0,00 €	47,43%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,23%	0,00 €	0,00%	0,00 €
VISA	0,00000%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	4,50000%	17 926,65 €	0,00%	0,00 €	78,80%	0,00 €	33,90%	0,00 €	0,00%	0,00 €	44,91%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,20%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	52,5000%	113 535,45 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE	102,4924%	312 690,00 €	44,33%	138 602,31 €	81,78%	113 342,31 €	69,08%	95 742,31 €	0,00%	0,00 €	12,70%	17 600,00 €	0,00%	0,00 €	18,22%	25 260,00 €	0,00%	0,00 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																		
Signalétique	9,03683%	36 000,00 €	100,00%	36 000,00 €	100,00%	36 000,00 €	44,44%	16 000,00 €	55,56%	20 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
EXE partielle	12,47082%	49 680,00 €	0,00%	0,00 €	49,68%	0,00 €	17,07%	0,00 €	0,00%	0,00 €	32,61%	0,00 €	0,00%	0,00 €	50,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSIONS COMPL.	21,5076%	85 680,00 €	42,02%	36 000,00 €	100,00%	36 000,00 €	44,44%	16 000,00 €	55,56%	20 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL HT SECTEUR 1	124,00%	398 370,00 €	43,83%	174 602,31 €	85,53%	149 342,31 €	64,00%	111 742,31 €	11,45%	20 000,00 €	10,08%	17 600,00 €	0,00%	0,00 €	14,47%	25 260,00 €	0,00%	0,00 €

SECTEUR 2 - Mission de Maîtrise d'oeuvre AVP

APD hors Signalétique	100,00%	32 572,31 €	100,00%	32 572,31 €	100,00%	32 572,31 €	79,12%	25 772,31 €	0,00%	0,00 €	20,88%	6 800,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Signalétique	100,00%	17 362,63 €	100,00%	17 362,63 €	100,00%	17 362,63 €	88,48%	15 362,63 €	11,52%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL HT SECTEUR 2	100,00%	49 934,94 €	100,00%	49 934,94 €	100,0%	49 934,94 €	82,38%	41 134,94 €	4,01%	2 000,00 €	13,62%	6 800,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

SECTEUR 3 - Etude d'insertion

FAIS hors Signalétique	100,00%	90 000,00 €	100,00%	90 000,00 €	100,00%	90 000,00 €	83,11%	74 800,00 €	0,00%	0,00 €	16,89%	15 200,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Signalétique	100,00%	30 000,00 €	100,00%	30 000,00 €	100,00%	30 000,00 €	33,33%	10 000,00 €	66,67%	20 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL HT SECTEUR 3	100,00%	120 000,00 €	100,00%	120 000,00 €	100,0%	120 000,00 €	70,67%	84 800,00 €	16,67%	20 000,00 €	12,67%	15 200,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

TOUS SECTEURS CONFONDUS 1 + 2 + 3

TOTAL HT SECTEURS 1+2+3	100,00%	568 304,94 €	60,63%	344 537,25 €	92,7%	319 277,25 €	68,98%	237 677,25 €	12,19%	42 000,00 €	12,40%	39 600,00 €	0,00%	0,00 €	7,33%	25 260,00 €	0,00%	0,00 €
Révision cumulée Secteurs 1 + 2 + 3 suivant tableau joint		6 141,03 €				5 671,37 €		5 671,37 €		Ferme €		Ferme €		0,00 €		469,66 €		0,00 €
TOTAL HT CUMULE Secteurs 1 + 2 + 3 (y compris révisions)		350 678,28 €				324 948,62 €		243 348,62 €		42 000,00 €		39 600,00 €		0,00 €		25 729,66 €		0,00 €
A déduire cumul précédent (hors révisions)		261 676,29 €				252 176,29 €		181 376,29 €		42 000,00 €		28 800,00 €		0,00 €		9 500,00 €		0,00 €
A déduire cumul révision précédent		4 400,95 €				4 262,25 €		4 262,25 €		Ferme €		Ferme €		0,00 €		138,70 €		0,00 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE (Hors révisions)		82 860,96 €				67 100,96 €		56 300,96 €		0,00 €		10 800,00 €		0,00 €		15 760,00 €		0,00 €
TOTAL HT REVISIONS		1 740,08 €				1 409,12 €		1 409,12 €		Ferme €		Ferme €		0,00 €		330,96 €		0,00 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE - PLACES - P - PRO 1		84 601,04 €				68 510,08 €		57 710,08 €		0,00 €		10 800,00 €		0,00 €		16 090,96 €		0,00 €
Dont total HT Non soumis à TVA		0,00 €				0,00 €												
Dont total HT Sousmis à TVA		84 601,04 €				68 510,08 €		57 710,08 €		0,00 €		10 800,00 €		0,00 €		16 090,96 €		0,00 €
TVA 19,6 %		16 581,80 €				13 427,98 €		11 311,18 €		0,00 €		2 116,80 €		0,00 €		3 153,83 €		0,00 €
TOTAL €TTC		101 182,84 €				81 938,06 €		69 021,26 €		0,00 €		12 916,80 €		0,00 €		19 244,79 €		0,00 €
Montant Avenant n°2 SEUL TF hors révision		568 304,94 €				483 504,94 €		321 904,94 €		42 000,00 €		119 600,00 €		0,00 €		84 800,00 €		0,00 €
Cumul part Avenant n°2 SEUL TF payée avec cet acompte hors révision		344 537,25 €				319 277,25 €		237 677,25 €		42 000,00 €		39 600,00 €		0,00 €		25 260,00 €		0,00 €
Solde Avenant n°2 SEUL TF restant à payer hors révision		223 767,69				164 227,69		84 227,69		0,00		80 000,00		0,00		59 540,00		0,00

Mandataire totalMandataireSous-traitant n°3Sous-traitant n°4Co-traitant n°1Co-traitant n°2Co-traitant n°3Co-traitant n°4

TABLEAU DE REVISION
PLACES P - PRO 01
GMOE

Formule de révision : Cm = 0,15 + 0,85 x (Im/Io)
Mois Mo : 05.2011
Valeur Indice ING (Io - 05.2011) : 813,9
Valeur dernier Indice ING connu à la date de facturation (Im - 07.2012) : 833,9
Révision : P (provisoire) ou D (définitive)

SECTEUR 1 - Mission de Maîtrise d'oeuvre complète

Phases	% Phase	Montant HT Avenant 2 Seul	Part exécutée	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Echologos	
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																				
ESQ	0,0000%	0,00 €																		
APS	0,0000%	0,00 €																		
APD	13,99236%	55 741,35 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		80,00%	44 593,08 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	579,71 €	82,96%	480,91 €	0,00%	0,00 €	17,04%	98,80 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 13		20,00%	11 148,27 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	234,11 €	82,96%	194,21 €	0,00%	0,00 €	17,04%	39,90 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
PRO		26,00000%	80,00%																	
P - PRO - 01	Facture 15	103 576,20 €	80,00%	82 860,96 €	11.2012	P	813,9	833,9	0,021	1 740,08 €	80,98%	1 409,12 €	0,00%	0,00 €	19,02%	330,96 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
ACT		10,00000%	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	83,68%	0,00 €	0,00%	0,00 €	16,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TRAVAUX																				
DET	24,00000%	95 608,80 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	78,77%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,23%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
VISA	0,00000%	0,00 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	4,50000%	17 926,65 €	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	78,80%	0,00 €	0,00%	0,00 €	21,20%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE											82,96%	2 084,24 €	0,00%	0,00 €	17,04%	469,66 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																				
SIGN	9,03683%	36 000,00 €	100,00%																	
P - APD - 01	Facture 12		10,67%	3 840,00 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	49,92 €	100,00%	49,92 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02	Facture 13		89,33%	32 160,00 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	675,36 €	100,00%	675,36 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
EXE partielle		12,47082%	0,00%	0,00 €			1	1	0,000	0,00 €	49,68%	0,00 €	0,00%	0,00 €	50,32%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSIONS COMPLEMENTAIRES											0,00%	725,28 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
		100,00%	398 370,00 €	43,83%	174 602,31 €	TOTAL REVISION SECTEUR 1 HT					82,96%	2 809,52 €	0,00%	0,00 €	17,04%	469,66 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

SECTEUR 2 - Mission de Maîtrise d'oeuvre AVP

Phases	% Phase	Montant HT Avenant 2 Seul	Part executée	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Echologes	
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																				
APD hors Signalétique	100,00%	32 572,31 €	100,00%																	
P - APD - 01 Facture 12			80,00%	26 057,85 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	338,75 €	100,00%	338,75 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02 Facture 13			20,00%	6 514,46 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	136,80 €	100,00%	136,80 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Signalétique	100,00%	17 362,63 €	29,22%																	
P - APD - 01 Facture 12			70,78%	12 290,10 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	159,77 €	100,00%	159,77 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02 Facture 13			29,22%	5 072,53 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	106,52 €	100,00%	106,52 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
											100,00%	741,85 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
											82,96%	741,85 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

SECTEUR 3 - Etude d'insertion

Phases	% Phase	Montant HT Avenant 2 Seul	Part executée	Montant HT à facturer	Mois exécution	P ou D	Io	Im	Coefficient de révision	Montant de révision	HdM		DEA		Coteba		C2bi		Echologos	
											%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
ETUDES																				
FAIS hors Signalétique	100,00%	90 000,00 €	100,00%																	
P - APD - 01 Facture 12			50,00%	45 000,00 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	585,00 €	100,00%	585,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02 Facture 13			41,56%	37 400,00 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	785,40 €	100,00%	785,40 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02 Facture 14			8,44%	7 600,00 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	159,60 €	100,00%	159,60 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Signalétique	100,00%	30 000,00 €	100,00%																	
P - APD - 01 Facture 12			16,67%	5 000,00 €	12.2011	D	813,9	826,0	0,013	65,00 €	100,00%	65,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
P - APD - 02 Facture 13			83,33%	25 000,00 €	03.2012	D	813,9	833,2	0,021	525,00 €	100,00%	525,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
100,00%		120 000,00 €	100,00%	120 000,00 €	TOTAL REVISION SECTEUR 3 HT					2 120,00 €	82,96%	2 120,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

TOUS SECTEURS CONFONDUS 1 + 2 + 3

TOTAL HT SECTEURS 1+2+3	100,00%	568 304,94 €	60,63%	344 537,25 €	TOTAL REVISION SECTEUR 1,2,3 HT					6 141,03 €	82,96%	5 671,37 €	0,00%	0,00 €	8,28%	469,66 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
-------------------------	---------	--------------	--------	--------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------	--------	------------	-------	--------	-------	----------	-------	--------	-------	--------

Mandataire

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

TABLEAU DE SYNTHESE MARCHÉ 1/2

DET / VISA - 02

PLACES P - PRO 01

GMOE

Phases	MARCHÉ TOTAL APRES AVENANT 2 TF & TC		AVANCEMENT MARCHÉ APRES AVENANT 2 TF & TC		MARCHÉ APRES AVENANT 1		AVANCEMENT MARCHÉ APRES AVENANT 1 TF & TC		AVENANT 2 SEUL		AVANCEMENT AVENANT 2 SEUL	
	% Marché	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	% Marché	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	% Marché	Montant HT	% Réalisé	Montant HT
ETUDES												
ESQ	4,68%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	5,32%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €				
APS	8,04%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	9,13%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €				
APD	15,79%	755 288,73 €	100,00%	755 288,73 €	13,69%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	31,38%	178 313,66 €	100,00%	178 313,66 €
PRO	17,54%	839 060,90 €	97,53%	818 345,66 €	17,45%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	18,23%	103 576,20 €	80,00%	82 860,96 €
ACT	6,18%	295 565,88 €	86,52%	255 728,88 €	6,07%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	7,01%	39 837,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	52,24%	2 498 592,51 €	97,58%	2 438 040,27 €	51,65%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	56,61%	321 726,86 €	81,18%	261 174,62 €
TRAVAUX												
DET 90%	17,75%	848 796,27 €	26,21%	222 468,27 €	18,10%	762 748,35 €	7/24	222 468,27 €	15,14%	86 047,92 €	0,00%	0,00 €
DET 10%	1,97%	94 310,70 €	0,00%	0,00 €	2,01%	84 749,82 €	0,00%	0,00 €	1,68%	9 560,85 €	0,00%	0,00 €
VISA	4,64%	221 913,48 €	29,17%	64 724,77 €	5,27%	221 913,48 €	7/24	64 724,77 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
AOR	3,73%	178 549,73 €	0,00%	0,00 €	3,81%	160 623,08 €	0,00%	0,00 €	3,15%	17 926,65 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	28,09%	1 343 570,18 €	21,38%	287 193,03 €	29,19%	1 230 034,73 €	23,35%	287 193,03 €	19,98%	113 535,45 €	0,00%	0,00 €
TOTAL MISSION DE BASE	80,34%	3 842 162,69 €	70,93%	2 725 233,30 €	80,84%	3 406 900,38 €	72,33%	2 464 058,68 €	76,59%	435 262,31 €	60,00%	261 174,62 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES												
Scénographie Part Etudes Part Travaux	6,629% 100%	317 019,26 € 317 019,26 €	100,00% 100%	317 019,26 € 317 019,26 €	7,523% 100%	317 019,26 € 317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €				
Signalétique Part Etudes Part Travaux	8,865% 100%	83 362,63 € 83 362,63 €	100,00% 100%	83 362,63 € 83 362,63 €					62,659% 100%	83 362,63 € 83 362,63 €	100,00% 100%	83 362,63 €
EXE partielle Part Etudes Part Travaux	10,186% 100%	487 166,59 € 487 166,59 €	89,80% 90%	437 486,59 € 437 486,59 €	10,381% 100%	437 486,59 € 437 486,59 €	100,00%	437 486,59 €	8,742% 100%	49 680,00 € 49 680,00 €	0,00%	0,00 €
CSSI Part Etudes Part Travaux	1,105% 55% 45%	52 836,55 € 29 060,10 € 23 776,45 €	66,67% 100% 26%	35 224,37 € 29 060,10 € 6 164,26 €	1,254% 55% 45%	52 836,55 € 29 060,10 € 23 776,45 €	66,67% 100% 25,93%	35 224,37 € 29 060,10 € 6 164,26 €				
TOTAL MISSIONS COMPL.	19,66%	940 385,03 €	92,84%	873 092,85 €	19,16%	807 342,40 €	97,82%	789 730,22 €	23,41%	133 042,63 €	62,66%	83 362,63 €
TOTAL HT	100,00%	4 782 547,72 €	75,24%	3 598 326,15 €	100,00%	4 214 242,78 €	77,21%	3 253 788,90 €	100,00%	568 304,94 €	60,63%	344 537,25 €

Total Révision Marché total après Avenant 2 TF & TC suivant tableaux joints	107 223,23 €
TOTAL HT CUMULE MARCHÉ TOTAL APRES AVENANT 2 TF	3 705 549,38 €

Montant Marché après Avenant n°2 TF & TC hors révision

4 782 547,72 €

Cumul part Marché après Avenant n°2 TF & TC payée hors révision

3 598 326,15 €

Solde Marché après Avenant n°2 TF & TC restant à payer hors révision

1 184 221,57

Total Révision Musée suivant tableaux joints	101 082,20 €
TOTAL HT CUMULE MUSEE	3 354 871,10 €

Montant Marché après Avenant n°1 TF & TC hors révision

4 214 242,78 €

Cumul part Marché après Avenant n°1 TF & TC payée hors révision

3 253 788,90 €

Solde Marché après Avenant n°1 TF & TC restant à payer hors révision

960 453,88

Total Révision Places suivant tableaux joint	6 141,03 €
TOTAL HT CUMULE PLACES	350 678,28 €

Montant Avenant n°2 TF hors révision

568 304,94 €

Cumul part Avenant n°2 TF payée hors révision

344 537,25 €

Solde Avenant n°2 TF restant à payer hors révision

223 767,69

TABLEAU DE SYNTHESE MARCHÉ 2/2

DET / VISA - 02

PLACES P - PRO 01

GMOE

Herzog & de Meuron						DEA	Coteba	C2bi	Echologos
HdM MARCHÉ TOTAL PM	HdM HORS SOUS-TRAITANTS	SOUS-TRAITANT 1 (JFC)	SOUS-TRAITANT 2 (PPE)	SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)	SOUS-TRAITANT 4 (CAP VERT)				
Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT	Montant HT
168 086,50 €	168 086,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 881,14 €	22 396,71 €	16 662,61 €	0,00 €
212 963,29 €	212 963,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 042,52 €	117 596,89 €	24 428,54 €	7 618,80 €
448 519,05 €	409 769,05 €	9 950,00 €	0,00 €	0,00 €	28 800,00 €	44 683,47 €	211 506,18 €	36 059,45 €	14 520,58 €
403 768,53 €	297 798,53 €	7 400,00 €	69 770,00 €	18 000,00 €	10 800,00 €	40 202,85 €	300 505,71 €	49 728,51 €	24 140,06 €
87 616,71 €	82 186,71 €	0,00 €	3 430,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	102 263,96 €	65 848,21 €	0,00 €
1 320 954,08 €	1 170 804,08 €	17 350,00 €	73 200,00 €	20 000,00 €	39 600,00 €	123 809,98 €	754 269,45 €	192 727,32 €	46 279,44 €
151 306,56 €	149 521,56 €	997,50 €	0,00 €	787,50 €	0,00 €	0,00 €	64 534,15 €	5 707,94 €	919,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40 975,81 €	34 229,56 €	0,00 €	5 287,92 €	1 458,33 €	0,00 €	1 161,79 €	17 799,20 €	1 267,40 €	3 520,56 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
192 282,37 €	183 751,12 €	997,50 €	5 287,92 €	2 245,83 €	0,00 €	1 161,79 €	82 333,35 €	6 975,35 €	4 440,18 €
1 513 236,45 €	1 354 555,20 €	18 347,50 €	78 487,92 €	22 245,83 €	39 600,00 €	124 971,77 €	836 602,80 €	199 702,67 €	50 719,62 €
297 998,10 €	297 998,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 510,58 €	9 510,58 €	0,00 €
83 362,63 €	41 362,63 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226 433,54 €	226 433,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179 351,12 €	31 701,93 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 224,37 €	0,00 €	0,00 €
607 794,27 €	565 794,27 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	224 086,07 €	41 212,51 €	0,00 €
2 121 030,72 €	1 920 349,47 €	18 347,50 €	78 487,92 €	64 245,83 €	39 600,00 €	124 971,77 €	1 060 688,87 €	240 915,17 €	50 719,62 €
Total Révision Musée + Places suivant tableaux joints	60 393,01 €	60 393,01 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	3 150,39 €	34 166,15 €	7 970,42 €	1 543,28 €
TOTAL HT CUMULE MUSEE + PLACES	2 181 423,73 €	1 980 742,48 €	18 347,50 €	78 487,92 €	64 245,83 €	128 122,16 €	1 094 855,02 €	248 885,59 €	52 262,89 €
Montant Marché après Avenant n°2 TF & TC hors révision	2 907 191,80 €	2 603 111,80 €	21 150,00 €	91 330,00 €	72 000,00 €	119 600,00 €	132 952,70 €	1 418 581,05 €	261 968,94 €
Cumul part Marché après Avenant n°2 TF & TC payée hors révision	2 121 030,72 €	1 920 349,47 €	18 347,50 €	78 487,92 €	64 245,83 €	39 600,00 €	124 971,77 €	1 060 688,87 €	50 719,62 €
Solde Marché après Avenant n°2 TF & TC restant à payer hors révision	786 161,08	682 762,33	2 802,50	12 842,08	7 754,17	80 000,00	7 980,93	357 892,18	21 053,77
Mandataire total	Mandataire	Sous-traitant n°1	Sous-traitant n°2	Sous-traitant n°3	Sous-traitant n°4	Co-traitant n°1	Co-traitant n°2	Co-traitant n°3	Co-traitant n°4