

PROJET D'ACOMPTE
DET / VISA - 08
GMOE

Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 et 3 - TF & TC		FACTURE 21 DET / VISA 8		Herzog & de Meuron										DEA		Artélia		C2bi		Echologos	
					HdM MARCHÉ TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT								
ETUDES																						
ESQ	1,0411%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	75,03%	168 086,50 €	75,03%	168 086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,54%	16 881,14 €	10,00%	22 396,71 €	7,44%	16 662,61 €	0,00%	0,00 €
APS	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	55,37%	212 963,29 €	55,37%	212 963,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,73%	22 042,52 €	30,57%	117 596,89 €	6,35%	24 428,54 €	1,98%	7 618,80 €
APD	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	48,48%	279 705,39 €	46,75%	269 755,39 €	1,72%	9 950,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,74%	44 683,47 €	35,01%	202 006,18 €	6,25%	36 059,45 €	2,52%	14 520,58 €
PRO	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	45,77%	336 667,57 €	32,84%	241 497,57 €	1,01%	7 400,00 €	9,49%	69 770,00 €	2,45%	18 000,00 €	5,47%	40 202,85 €	38,72%	284 745,71 €	6,76%	49 728,51 €	3,28%	24 140,06 €
ACT	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	34,26%	87 616,71 €	32,14%	82 186,71 €	0,00%	0,00 €	1,34%	3 430,00 €	0,78%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	39,99%	102 263,96 €	25,75%	65 848,21 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	10,1162%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	49,84%	1 085 039,46 €	44,77%	974 489,46 €	0,80%	17 350,00 €	3,36%	73 200,00 €	0,92%	20 000,00 €	5,69%	123 809,98 €	33,49%	729 009,45 €	8,85%	192 727,32 €	2,13%	46 279,44 €
TRAVAUX																						
DET 90%	3,5446%	762 748,35 €	18/24	572 061,26 €	68,01%	389 074,01 €	67,21%	384 484,01 €	0,45%	2 565,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	2 025,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	165 944,96 €	2,57%	14 677,57 €	0,41%	2 364,72 €
DET 10%	0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00 €	68,01%	0,00 €	67,21%	0,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €
VISA	1,0313%	221 913,48 €	18/24	166 435,11 €	63,31%	105 366,36 €	52,88%	88 018,86 €	0,00%	0,00 €	8,17%	13 597,50 €	2,25%	3 750,00 €	1,79%	2 987,45 €	27,50%	45 769,38 €	1,96%	3 259,04 €	5,44%	9 052,88 €
AOR	0,7464%	160 623,08 €	0,00%	0,00 €	60,59%	0,00 €	59,34%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,25%	0,00 €	3,21%	0,00 €	34,99%	0,00 €	1,21%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	5,7161%	1 230 034,73 €	60,04%	738 496,37 €	66,95%	494 440,38 €	63,98%	472 502,88 €	0,35%	2 565,00 €	1,84%	13 597,50 €	0,92%	5 775,00 €	0,00%	2 987,45 €	0,00%	211 714,34 €	0,00%	17 936,60 €	0,00%	11 417,60 €
TOTAL MISSION DE BASE+	15,8323%	3 406 900,38 €	85,57%	2 915 362,02 €	55,74%	1 579 479,84 €	51,20%	1 446 992,34 €	0,68%	19 915,00 €	2,98%	86 797,50 €	0,88%	25 775,00 €	3,90%	126 797,43 €	32,06%	940 723,79 €	6,48%	210 663,92 €	1,82%	57 697,04 €
MISSIONS COMPLEMENTAIRES																						
Scénographie	1,4732%	317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €	94,00%	297 998,10 €	94,00%	297 998,10 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	3,00%	9 510,58 €	3,00%	9 510,58 €	0,00%	0,00 €
Part Etudes	100%	317 019,26 €	100,00%	317 019,26 €																		
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																		
EXE partielle	2,0331%	437 486,59 €	100,00%	437 486,59 €	51,76%	226 433,54 €	51,76%	226 433,54 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	41,00%	179 351,12 €	7,25%	31 701,93 €	0,00%	0,00 €
Part Etudes	100%	437 486,59 €	100,00%	437 486,59 €																		
Part Travaux	0%	0,00 €	0%	0,00 €																		
CSSI	0,2455%	52 836,55 €	85,00%	44 911,07 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	44 911,07 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Part Etudes	55%	29 060,10 €	100%	29 060,10 €																		
Part Travaux	45%	23 776,45 €	66,67%	15 850,97 €																		
AVENANT N° 03																						
Adaptation POS - PLU		20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	55,81%	11 162,00 €	55,81%	11 162,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,47%	1 094,00 €	38,72%	7 744,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Laiterie création tunnel		20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	49,05%	9 810,00 €	49,05%	9 810,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,47%	1 094,00 €	38,72%	7 744,00 €	6,76%	1 352,00 €	0,00%	0,00 €
Création d'une TC 3		40 000,00 €	100,00%	40 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	25,00%	10 000,00 €	37,50%	15 000,00 €	0,00%	0,00 €
Adaptation NN - NGF		73 000,00 €	100,00%	73 000,00 €	45,07%	32 900,00 €	45,07%	32 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	11,37%	8 300,00 €	34,11%	24 900,00 €	9,45%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €
Adaptation NN - NGF		10 000,00 €	100%	10 000,00 €	80,00%	8 000,00 €	80,00%	8 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	20,00%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Etudes pour éviter ATEX		40 000,00 €	100%	40 000,00 €	45,00%	18 000,00 €	45,00%	18 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	15,00%	6 000,00 €	40,00%	16 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
Délai DCE porté de 8 à 16 semaines		23 000,00 €	100%	23 000,00 €	30,00%	6 900,00 €	30,00%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	10,00%	2 300,00 €	30,00%	6 900,00 €	30,00%	6 900,00 €	0,00%	0,00 €
Coordination complémentaires des points ci-dessus		27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	100,00%	27 000,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL HT	19,58%	4 394 242,78 €	88,63%	3 894 778,94 €	56,48%	2 199 783,48 €	53,08%	2 067 295,98 €	0,51%	19 915,00 €	2,23%	86 797,50 €	0,66%	25 775,00 €	3,52%	137 285,43 €	31,45%	1 224 884,56 €	7,06%	275 128,43 €	1,48%	57 697,04 €
Révisions cumulées suivant tableau joint		144 082,88 €				81 431,60 €		81 431,60 €		Ferme €		Ferme €		Ferme €		3 935,28 €		46 447,44 €		10 250,79 €		2 017,74 €
TOTAL HT CUMULE (y compris révisions)		4 038 861,82 €				2 281 215,08 €		2 148 727,58 €		19 915,00 €		86 797,50 €		25 775,00 €		141 220,72 €		1 271 332,00 €		285 379,22 €		59 714,78 €
A déduire cumul précédent (hors révisions)		3 810 962,57 €				2 144 845,66 €		2 014 795,66 €		19 630,00 €		85 286,67 €		25 133,33 €		136 953,49 €		1 199 599,52 €		273 135,48 €		56 428,41 €
A déduire cumul précédent révisions		138 748,17 €				77 957,06 €		77 957,06 €		Ferme €		Ferme €		Ferme €		3 904,38 €		44 842,03 €		10 104,97 €		1 939,72 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE (hors révisions)		83 816,37 €				54 937,82 €		52 500,32 €		285,00 €		1 510,83 €		641,67 €		331,94 €		25 285,03 €		1 992,96 €		1 268,62 €
TOTAL HT REVISIONS		5 334,71 €				3 474,55 €		3 474,55 €		Ferme €		Ferme €		Ferme €		30,90 €		1 605,42 €		145,82 €		78,02 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTE - DET/VISA 6		89 151,08 €				58 412,37 €		55 974,87 €		285,00 €		1 510,83 €		641,67 €		362,84 €		26 890,45 €		2 138,77 €		1 346,64 €
Dont total HT Non soumis à TVA		285,00 €				285,00 €		285,00 €		285,00 €												
Dont total HT Soumis à TVA		88 866,08 €				58 127,37 €		55 974,87 €				1 510,83 €		641,67 €		362,84 €		26 890,45 €		2 138,77 €		1 346,64 €
TVA 19,6 %		17 417,75 €				11 392,96 €		10 971,07 €				296,12 €		125,77 €		71,12 €		5 270,53 €		419,20 €		263,94 €
TOTAL ETTC		106 568,83 €				69 805,33 €		66 945,94 €		Non assujetti TVA		1 806,96 €		767,43 €		433,97 €		32 160,98 €		2 557,97 €		1 610,58 €
Montant Marché après Avenant n°3 TF & TC hors révision		4 394 242,78 €				2 519 558,86 €		2 377 078,86 €		21 150,00 €		91 330,00 €		30 000,00 €		143 440,70 €		1 384 169,05 €		285 220,94 €		61 853,23 €
Cumul part Marché après Avenant n°3 TF & TC payée avec cet acompte hors révision		3 894 778,94 €				2 199 783,48 €		2 067 295,98 €		19 915,00 €		86 797,50 €		25 775,00 €		137 285,43 €		1 224 884,56 €		275 128,43 €		57 697,04 €

Mandataire total

Mandataire

Sous-traitant n°1

Sous-traitant n°2

Sous-traitant n°3

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Co-traitant n°4

Accord le 17/10/2013

