

PROJET D'ACOMPTÉ
DET / VISA / AOR - 11
GMOE

Phases	MARCHE APRES AVENANT N°1 et 3 - TF & TC		FACTURE 25 DET / VISA / AOR 11		Herzog & de Meuron										DEA		Artélia		C2bi		Echologes	
					HdM MARCHE TOTAL PM		HdM HORS SOUS-TRAITANTS		SOUS-TRAITANT 1 (JFC)		SOUS-TRAITANT 2 (PPE)		SOUS-TRAITANT 3 (NEW ID)		%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT
	% Travaux	Montant HT	% Réalisé	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT	%	Montant HT								
ETUDES																						
ESQ	1,0411%	224 026,96 €	100,00%	224 026,96 €	75,03%	168 086,50 €	75,03%	168 086,50 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,54%	16 881,14 €	10,00%	22 396,71 €	7,44%	16 662,61 €	0,00%	0,00 €
APS	1,7875%	384 650,04 €	100,00%	384 650,04 €	55,37%	212 963,29 €	55,37%	212 963,29 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	5,73%	22 042,52 €	30,57%	117 596,89 €	6,35%	24 428,54 €	1,98%	7 618,80 €
APD	2,6813%	576 975,07 €	100,00%	576 975,07 €	48,48%	279 705,39 €	46,75%	269 755,39 €	1,72%	9 950,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	7,74%	44 683,47 €	35,01%	202 006,18 €	6,25%	36 059,45 €	2,52%	14 520,58 €
PRO	3,4179%	735 484,70 €	100,00%	735 484,70 €	45,77%	336 667,57 €	32,84%	241 497,57 €	1,01%	7 400,00 €	9,49%	69 770,00 €	2,45%	18 000,00 €	5,47%	40 202,85 €	38,72%	284 745,71 €	6,76%	49 728,51 €	3,28%	24 140,06 €
ACT	1,1884%	255 728,88 €	100,00%	255 728,88 €	34,26%	87 616,71 €	32,14%	82 186,71 €	0,00%	0,00 €	1,34%	3 430,00 €	0,78%	2 000,00 €	0,00%	0,00 €	39,99%	102 263,96 €	25,75%	65 848,21 €	0,00%	0,00 €
TOTAL ETUDES	10,1162%	2 176 865,65 €	100,00%	2 176 865,65 €	49,84%	1 085 039,46 €	44,77%	974 489,46 €	0,80%	17 350,00 €	3,36%	73 200,00 €	0,92%	20 000,00 €	5,69%	123 809,98 €	33,49%	729 009,45 €	8,85%	192 727,32 €	2,13%	46 279,44 €
TRAVAUX																						
DET 90%	3,5446%	762 748,35 €	24/24	762 748,35 €	68,01%	518 765,35 €	67,21%	512 645,35 €	0,45%	3 420,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	2 700,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	221 259,95 €	2,57%	19 570,09 €	0,41%	3 152,96 €
DET 10%	0,3938%	84 749,82 €	0,00%	0,00 €	68,01%	0,00 €	67,21%	0,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,35%	0,00 €	0,00%	0,00 €	29,01%	0,00 €	2,57%	0,00 €	0,41%	0,00 €
VISA	1,0313%	221 913,48 €	24/24	221 913,48 €	63,31%	140 488,48 €	52,88%	117 358,48 €	0,00%	0,00 €	8,17%	18 130,00 €	2,25%	5 000,00 €	1,79%	3 983,27 €	27,50%	61 025,84 €	1,96%	4 345,38 €	5,44%	12 070,50 €
AOR	0,7464%	160 623,08 €	40,00%	64 249,23 €	60,59%	38 928,53 €	59,34%	38 128,53 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	1,25%	800,00 €	3,21%	2 063,78 €	34,99%	22 481,25 €	1,21%	775,67 €	0,00%	0,00 €
TOTAL TRAVAUX	5,7161%	1 230 034,73 €	85,27%	1 048 911,06 €	66,56%	698 182,37 €	63,70%	668 132,37 €	0,33%	3 420,00 €	1,73%	18 130,00 €	0,92%	8 500,00 €	0,00%	6 047,05 €	0,00%	304 767,04 €	0,00%	24 691,14 €	0,00%	15 223,46 €
TOTAL MISSION DE BASE+	15,8323%	3 406 900,38 €	94,68%	3 225 776,71 €	55,74%	1 783 221,83 €	51,38%	1 642 621,83 €	0,64%	20 770,00 €	2,83%	91 330,00 €	0,88%	28 500,00 €	3,90%	129 857,03 €	32,06%	1 033 776,49 €	6,48%	217 418,46 €	1,82%	61 502,90 €

MISSIONS COMPLEMENTAIRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

AVENANT N° 03																						
Adaptation POS - PLU		20 000,00 €	100,00%	20 000,00	55,81%	11 162,00	55,81%	11 162,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,47%	1 094,00	38,72%	7 744,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Laiterie création tunnel		20 000,00 €	100,00%	20 000,00	49,05%	9 810,00	49,05%	9 810,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,47%	1 094,00	38,72%	7 744,00	6,76%	1 352,00	0,00%	0,00
Création d'une TC 3		40 000,00 €	100,00%	40 000,00	37,50%	15 000,00	37,50%	15 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	10 000,00	37,50%	15 000,00	0,00%	0,00
Adaptation NN - NGF		73 000,00 €	100,00%	73 000,00	45,07%	32 900,00	45,07%	32 900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	11,37%	8 300,00	34,11%	24 900,00	9,45%	6 900,00	0,00%	0,00
Adaptation NN - NGF		10 000,00 €	100%	10 000,00	80,00%	8 000,00	80,00%	8 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	2 000,00		0,00	0,00%	0,00
Etudes pour éviter ATEX		40 000,00 €	100%	40 000,00	45,00%	18 000,00	45,00%	18 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	6 000,00	40,00%	16 000,00		0,00	0,00%	0,00
Délai DCE porté de 8 à 16 semaines		23 000,00 €	100%	23 000,00	30,00%	6 900,00	30,00%	6 900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	2 300,00	30,00%	6 900,00	30,00%	6 900,00	0,00%	0,00
Coordination complémentaires des points ci-dessus		27 000,00 €	100,00%	27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%	27 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

TOTAL HT	19,58%	4 394 242,78 €	95,84%	4 211 534,02 €	57,07%	2 403 525,47 €	53,73%	2 262 925,47 €	0,49%	20 770,00 €	2,17%	91 330,00 €	0,68%	28 500,00 €	3,33%	140 345,03 €	31,44%	1 324 277,64 €	6,69%	281 882,97 €	1,46%	61 502,90 €
----------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------	--------	----------------	-------	--------------	-------	-------------

Révisions cumulées suivant tableau joint	167 830,77 €	96 687,15 €	96 687,15 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	4 173,74 €	53 918,48 €	10 753,28 €	2 298,11 €
TOTAL HT CUMULE (y compris révisions)	4 379 364,79 €	2 500 212,61 €	2 359 612,61 €	20 770,00 €	91 330,00 €	28 500,00 €	144 518,78 €	1 378 196,12 €	292 636,26 €	63 801,01 €
A déduire cumul précédent (hors révisions)	4 062 411,68 €	2 309 659,12 €	2 172 296,62 €	20 485,00 €	89 819,17 €	27 058,33 €	137 949,31 €	1 275 454,63 €	279 114,35 €	60 234,28 €
A déduire cumul précédent révisions	155 900,99 €	89 177,84 €	89 177,84 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	3 982,08 €	50 012,63 €	10 531,79 €	2 196,62 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTÉ (hors révisions)	149 122,33 €	93 866,35 €	90 628,85 €	285,00 €	1 510,83 €	1 441,67 €	2 395,72 €	48 823,01 €	2 768,63 €	1 268,62 €
TOTAL HT REVISIONS	11 929,79 €	7 509,31 €	7 509,31 €	Ferme €	Ferme €	Ferme €	191,66 €	3 905,84 €	221,49 €	101,49 €
TOTAL HT PRESENT ACOMPTÉ - DET/VISA/AOR 11	161 052,12 €	101 375,66 €	98 138,16 €	285,00 €	1 510,83 €	1 441,67 €	2 587,38 €	52 728,85 €	2 990,12 €	1 370,11 €
Dont total HT Non soumis à TVA	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €						
Dont total HT Soumis à TVA	160 767,12 €	101 090,66 €	98 138,16 €		1 510,83 €	1 441,67 €	2 587,38 €	52 728,85 €	2 990,12 €	1 370,11 €
TVA 20 %	32 153,42 €	20 218,13 €	19 627,63 €		302,17 €	288,33 €	517,48 €	10 545,77 €	598,02 €	274,02 €
TOTAL ETTC	193 205,54 €	121 593,79 €	117 765,79 €	Non assujetti TVA	1 813,00 €	1 730,00 €	3 104,86 €	63 274,63 €	3 588,14 €	1 644,13 €
Montant Marché après Avenant n°3 TF & TC hors révision	4 394 242,78 €	2 519 558,86 €	2 377 078,86 €	21 150,00 €	91 330,00 €	30 000,00 €	143 440,70 €	1 384 169,05 €	285 220,94 €	61 853,23 €
Cumul part Marché après Avenant n°3 TF & TC payée avec cet acompte hors révision	4 211 534,02 €	2 403 525,47 €	2 262 925,47 €	20 770,00 €	91 330,00 €	28 500,00 €	140 345,03 €	1 324 277,64 €	281 882,97 €	61 502,90 €

Mandataire total

Mandataire

Sous-traitant n°1

Sous-traitant n°2

Sous-traitant n°3

Co-traitant n°1

Co-traitant n°2

Co-traitant n°3

Nota: * il n'existe pas de n°24 dans notre suivi comptable.
→ cette situation devrait être n°24 et non n°25.

Prayer réceptionner le 08/07/2016

Accord DOMIAL

le 11/07/2016

