

Conseil général de la Marne
2 bis rue Jessaint 51038 Chalons en champagne cedex
Collège de VERTUS
Facture N° 10 référence : 140213

Montant d'honoraires mission de base	653 250,00 €
Montant SYNT	37 500,00 €
Montant HQE	52 500,00 €
montant SSI	7 500,00 €
montant OPC	71 250,00 €
Montant des Missions complémentaires	168 750,00 €

Taux d'honoraires pour l'ensemble	10,96%
-----------------------------------	--------

TOTAL HONORAIRES H.T.	822 000,00 €
-----------------------	--------------

TABLEAU DE REPARTITION PAR ELEMENT (H.T.)

	Répartition par élément de mission	avanct en %	Avancement cumulé H.T	Architecte Grzeszczak Rigaud	BET Structure Structures et systèmes	Electricité Betelec	Chauffage Pl. Varlet Ing.	Economie ASCARI	VRD ASCARI	acoustique echologos	OPC Dasom
Esquisse	65 325,00 €	100%	65 325,00 €	54 089,10 €	0,00 €	3 723,53 €	5 879,25 €	1 633,13 €	0,00 €		0,00 €
Avant Projet Sommaire	71 857,50 €	100%	71 857,50 €	38 749,21 €	8 748,60 €	4 095,88 €	6 467,18 €	7 185,75 €	4 311,45 €	2 299,44 €	
Avant Projet Détaillé	78 390,00 €	100%	78 390,00 €	31 961,94 €	12 014,85 €	4 468,23 €	7 055,10 €	15 678,00 €	4 703,40 €	2 508,48 €	
Projet	130 650,00 €	100%	130 650,00 €	48 737,40 €	19 331,25 €	7 447,05 €	11 758,50 €	32 662,50 €	6 532,50 €	4 180,80 €	
Assistance aux Marchés de Travaux	52 260,00 €	100%	52 260,00 €	36 679,46 €	3 613,00 €	2 978,82 €	4 703,40 €	0,00 €	2 613,00 €	1 672,32 €	
Total Phase ETUDES	398 482,50 €		398 482,50 €	210 217,11 €	43 707,70 €	22 713,51 €	35 863,43 €	57 159,38 €	18 160,35 €	10 661,04 €	
Visa	26 130,00 €	40%	10 452,00 €	7 744,93 €	313,56 €	595,76 €	940,68 €	0,00 €	522,60 €	334,46 €	
Direction de l'exécution des travaux	182 910,00 €	18,180%	33 253,04 €	23 975,44 €	1 662,65 €	1 895,42 €	2 992,77 €	0,00 €	1 662,65 €	1 064,10 €	
Assistance aux opérations de réception	45 727,50 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Phase TRAVAUX	254 767,50 €		43 705,04 €	31 720,37 €	1 976,21 €	2 491,19 €	3 933,45 €	0,00 €	2 185,25 €	1 398,56 €	
TOTAL Mission de base	653 250,00 €		442 187,54 €	241 937,49 €	45 683,91 €	25 204,69 €	39 796,89 €	57 159,38 €	20 345,60 €	12 059,60 €	
Mission SYNT	37 500,00 €	40%	15 000,00 €	14 250,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €
Mission HQE	52 500,00 €	60%	31 500,00 €	11 025,00 €		4 725,00 €	15 750,00 €				
mission SSI	7 500,00 €	50%	3 750,00 €	0,00 €		3 750,00 €					
Mission OPC	71 250,00 €	18,18%	12 954,56 €	0,00 €							12 954,56 €
TOTAL Missions complémentaires	168 750,00 €		63 204,56 €	25 275,00 €	0,00 €	8 475,00 €	15 750,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	12 954,56 €
TOTAL HONORAIRES H.T.	822 000,00 €		505 392,10 €	267 212,49 €	45 683,91 €	33 679,70 €	55 546,89 €	57 159,38 €	20 345,60 €	12 809,60 €	12 954,56 €
Déduire NH1			29 400,00 €	29 400,00 €							
Déduire NH2			118 807,50 €	67 297,06 €	8 748,60 €	9 473,15 €	17 858,93 €	8 818,88 €	4 311,45 €	2 299,44 €	0,00 €
Déduire NH3			78 390,00 €	31 961,94 €	12 014,85 €	4 468,23 €	7 055,10 €	15 678,00 €	4 703,40 €	2 508,48 €	0,00 €
Déduire NH4 Structures Systèmes			19 331,25 €	0,00 €	19 331,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déduire NH4			115 068,75 €	48 737,40 €	0,00 €	11 197,05 €	11 758,50 €	32 662,50 €	6 532,50 €	4 180,80 €	0,00 €
Déduire NH5 Structures Systèmes			3 613,00 €	0,00 €	3 613,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déduire NH6			69 122,00 €	43 845,71 €	0,00 €	6 050,07 €	14 940,90 €	0,00 €	2 613,00 €	1 672,32 €	0,00 €
Déduire NH7			17 914,89 €	11 492,59 €	494,05 €	622,80 €	983,36 €	0,00 €	546,31 €	537,14 €	3 238,64 €
Déduire NH8			17 914,91 €	11 492,60 €	494,06 €	622,81 €	983,37 €	0,00 €	546,32 €	537,14 €	3 238,64 €
Déduire NH9			11 551,90 €	5 993,86 €	415,66 €	473,85 €	748,20 €	0,00 €	415,66 €	266,02 €	3 238,64 €
TOTAL HONORAIRES DE LA SITUATION			24 277,90 €	16 991,33 €	572,44 €	771,74 €	1 218,53 €	0,00 €	676,96 €	808,26 €	3 238,64 €
T.V.A. 19,6%			4 758,47 €	3 330,30 €	112,20 €	151,26 €	238,83 €	0,00 €	132,68 €	158,42 €	634,77 €
T.T.C.			29 036,37 €	20 321,63 €	684,64 €	923,00 €	1 457,36 €	0,00 €	809,65 €	966,68 €	3 873,41 €

Grzeszczak
Rigaud
Architectes



34, chaussée du Port
51 000 Châlons-en-Champagne
téléphone (03 26 65 73 38)
fax (03 26 65 88 44)
grz.rigaud.architectes@wanadoo.fr
www.grzrigaud.com

GRZESZCZAK RIGAUD architecte mandataire

Total HT	16 991,33 €
TVA à 19,6%	3 330,30 €
Total TTC	20 321,63 €

Vingt mille trois cent vingt et un euros et soixante trois centimes toutes taxes comprises

Sous-traitant ECOHAL : paiement direct

Total HT	0,00 €
TVA à 19,6%	0,00 €
Total TTC	0,00 €

STRUCTURES ET SYSTEMES

Total HT	572,44 €
TVA à 19,6%	112,20 €
Total TTC	684,64 €

Six cent quatre vingt quatre euros et soixante quatre centimes toutes taxes comprises

BETELEC

Total HT	771,74 €
TVA à 19,6%	151,26 €
Total TTC	923,00 €

Neuf cent vingt trois euros toutes taxes comprises

VARLET INGENIERIE

Total HT	1 218,53 €
TVA à 19,6%	238,83 €
Total TTC	1 457,36 €

Mille quatre cent cinquante sept euros et trente six centimes toutes taxes comprises

ASCARI Economie

Total HT	0,00 €
TVA à 19,6%	0,00 €
Total TTC	0,00 €

ASCARI VRD

Total HT	676,96 €
TVA à 19,6%	132,68 €
Total TTC	809,66 €

Huit cent neuf euros et soixante six centimes toutes taxes comprises

ECHOLOGOS

Total HT	808,26 €
TVA à 19,6%	158,42 €
Total TTC	966,68 €

Neuf cent soixante six euros et soixante huit centimes toutes taxes comprises

Fait à Chalons en champagne, le 20 Février 2014

M. GRZESZCZAK
Architecte dplg.