

Conseil général de la Marne
2 bis rue Jessaint 51038 Châlons en champagne cedex
Collège de VERTUS
Facture N° 13 référence : 140405

Montant d'honoraires mission de base	653 250,00 €
Montant SYNT	37 500,00 €
Montant HQE	52 500,00 €
montant SSI	7 500,00 €
montant OPC	71 250,00 €
Montant des Missions complémentaires	168 750,00 €

Taux d'honoraires pour l'ensemble	10,96%
-----------------------------------	---------------

TOTAL HONORAIRES H.T.	822 000,00 €
------------------------------	---------------------

TABLEAU DE REPARTITION PAR ELEMENT (H.T.)
--

	Répartition par élément de mission	avanct en %	Avancement cumulé H.T	Architecte Grzeszczak Rigaud	BET Structure Structures et systèmes	Electricité Betelec	Chauffage Pl. Varlet Ing.	Economie ASCARI	VRD ASCARI	acoustique echologos	OPC Dasom
Esquisse	65 325,00 €	100%	65 325,00 €	54 089,10 €	0,00 €	3 723,53 €	5 879,25 €	1 633,13 €	0,00 €		0,00 €
Avant Projet Sommaire	71 857,50 €	100%	71 857,50 €	38 749,21 €	8 748,60 €	4 095,88 €	6 467,18 €	7 185,75 €	4 311,45 €	2 299,44 €	
Avant Projet Détaillé	78 390,00 €	100%	78 390,00 €	31 961,94 €	12 014,85 €	4 468,23 €	7 055,10 €	15 678,00 €	4 703,40 €	2 508,48 €	
Projet	130 650,00 €	100%	130 650,00 €	48 737,40 €	19 331,25 €	7 447,05 €	11 758,50 €	32 662,50 €	6 532,50 €	4 180,80 €	
Assistance aux Marchés de Travaux	52 260,00 €	100%	52 260,00 €	36 679,46 €	3 613,00 €	2 978,82 €	4 703,40 €	0,00 €	2 613,00 €	1 672,32 €	
Total Phase ETUDES	398 482,50 €		398 482,50 €	210 217,11 €	43 707,70 €	22 713,51 €	35 863,43 €	57 159,38 €	18 160,35 €	10 661,04 €	
Visa	26 130,00 €	60%	15 678,00 €	11 617,40 €	470,34 €	893,65 €	1 411,02 €	0,00 €	783,90 €	501,70 €	
Direction de l'exécution des travaux	182 910,00 €	36,36%	66 512,73 €	47 955,68 €	3 325,64 €	3 791,23 €	5 986,15 €	0,00 €	3 325,64 €	2 128,41 €	
Assistance aux opérations de réception	45 727,50 €	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Phase TRAVAUX	254 767,50 €		82 190,73 €	59 573,07 €	3 795,98 €	4 684,87 €	7 397,17 €	0,00 €	4 109,54 €	2 630,10 €	
TOTAL Mission de base	653 250,00 €		480 673,23 €	269 790,19 €	47 503,68 €	27 398,37 €	43 260,60 €	57 159,38 €	22 269,89 €	13 291,14 €	
Mission SYNT	37 500,00 €	60%	22 500,00 €	21 375,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 125,00 €	0,00 €
Mission HQE	52 500,00 €	60%	31 500,00 €	11 025,00 €		4 725,00 €	15 750,00 €				
mission SSI	7 500,00 €	50%	3 750,00 €			3 750,00 €					
Mission OPC	71 250,00 €	36,36%	25 909,09 €	0,00 €							25 909,09 €
TOTAL Missions complémentaires	168 750,00 €		83 659,09 €	32 400,00 €	0,00 €	8 475,00 €	15 750,00 €	0,00 €	0,00 €	1 125,00 €	25 909,09 €
TOTAL HONORAIRES H.T.	822 000,00 €		564 332,32 €	302 190,19 €	47 503,68 €	35 873,38 €	59 010,60 €	57 159,38 €	22 269,89 €	14 416,14 €	25 909,09 €
Déduire NH1			29 400,00 €	29 400,00 €							
Déduire NH2			118 807,50 €	67 297,06 €	8 748,60 €	9 473,15 €	17 858,93 €	8 818,88 €	4 311,45 €	2 299,44 €	0,00 €
Déduire NH3			78 390,00 €	31 961,94 €	12 014,85 €	4 468,23 €	7 055,10 €	15 678,00 €	4 703,40 €	2 508,48 €	0,00 €
Déduire NH4 Structures Systèmes			19 331,25 €	0,00 €	19 331,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déduire NH4			115 068,75 €	48 737,40 €	0,00 €	11 197,05 €	11 758,50 €	32 662,50 €	6 532,50 €	4 180,80 €	0,00 €
Déduire NH5 Structures Systèmes			3 613,00 €	0,00 €	3 613,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déduire NH6			69 122,00 €	43 845,71 €	0,00 €	6 050,07 €	14 940,90 €	0,00 €	2 613,00 €	1 672,32 €	0,00 €
Déduire NH7			17 914,89 €	11 492,59 €	494,05 €	622,80 €	983,36 €	0,00 €	546,31 €	537,14 €	3 238,64 €
Déduire NH8			17 914,91 €	11 492,60 €	494,06 €	622,81 €	983,37 €	0,00 €	546,32 €	537,14 €	3 238,64 €
Déduire NH9			11 551,90 €	5 993,86 €	415,66 €	473,85 €	748,20 €	0,00 €	415,66 €	266,02 €	3 238,64 €
Déduire NH10			24 277,90 €	16 991,33 €	572,44 €	771,74 €	1 218,53 €	0,00 €	676,96 €	808,26 €	3 238,64 €
Déduire NH11			24 282,04 €	16 994,32 €	572,65 €	771,97 €	1 218,90 €	0,00 €	677,17 €	808,39 €	3 238,62 €
Déduire NH12			11 552,72 €	5 994,46 €	415,71 €	473,91 €	748,27 €	0,00 €	415,71 €	266,05 €	3 238,64 €
Déduire NH13			11 552,73 €	5 994,46 €	415,70 €	473,90 €	748,27 €	0,00 €	415,70 €	266,05 €	3 238,64 €
TOTAL HONORAIRES DE LA SITUATION			11 552,73 €	5 994,46 €	415,71 €	473,90 €	748,27 €	0,00 €	415,71 €	266,05 €	3 238,64 €
T.V.A. 20%			2 310,55 €	1 198,89 €	83,14 €	94,78 €	149,65 €	0,00 €	83,14 €	53,21 €	647,73 €
T.T.C.			13 863,28 €	7 193,34 €	498,85 €	568,68 €	897,92 €	0,00 €	498,85 €	319,26 €	3 886,37 €

**Grzeszczak
Rigaud
Architectes**



34, chaussée du Port
51 000 Châlons-en-Champagne
téléphone (03 26 65 73 38)
fax (03 26 65 88 44)
grz.rigaud.architectes@wanadoo.fr
www.grzrigaud.com

GRZESZCZAK RIGAUD architecte mandataire	
Total HT	5 994,46 €
TVA à 20%	1 198,89 €
Total TTC	7 193,35 €
Sept mille cent quatre vingt treize euros et trente cinq centimes toutes taxes comprises	
Sous-traitant ECOHAL : paiement direct	
Total HT	0,00 €
TVA à 20%	0,00 €
Total TTC	0,00 €

STRUCTURES ET SYSTEMES

Total HT	415,71 €
TVA à 20%	83,14 €
Total TTC	498,85 €

Quatre cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt cinq centimes toutes taxes comprises

BETELEC

Total HT	473,90 €
TVA à 20%	94,78 €
Total TTC	568,68 €

Cinq cent soixante huit euros et soixante huit centimes toutes taxes comprises

VARLET INGENIERIE

Total HT	748,27 €
TVA à 20%	149,65 €
Total TTC	897,92 €

Huit cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt douze centimes toutes taxes comprises

ASCARI Economie

Total HT	0,00 €
TVA à 20%	0,00 €
Total TTC	0,00 €

ASCARI VRD

Total HT	415,71 €
TVA à 20%	83,14 €
Total TTC	498,85 €

Quatre cent quatre vingt dix huit euros et quatre vingt cinq centimes toutes taxes comprises

ECHOLOGOS

Total HT	266,05 €
TVA à 20%	53,21 €
Total TTC	319,26 €

Trois cent dix neuf euros et vingt six centimes toutes taxes comprises

Fait à Chalons en champagne, le 20 mai 2014

M. GRZESZCZAK
Architecte dplg.