

Conseil général de la Marne
2 bis rue Jessaint 51038 Chalons en champagne cedex

Collège de VERTUS

Facture N° 4 référence : 110504

Montant d'honoraires mission de base	653 250,00 €
Montant SYNT	37 500,00 €
Montant HQE	52 500,00 €
montant SSI	7 500,00 €
montant OPC	71 250,00 €
Montant des Missions complémentaires	168 750,00 €

Taux d'honoraires pour l'ensemble	10,96%
-----------------------------------	--------

TOTAL HONORAIRES H.T.	822 000,00 €
TVA 19,6%	161 112,00 €
TOTAL HONORAIRES T.T.C.	983 112,00 €

TABLEAU DE REPARTITION PAR ELEMENT (H.T.)

	Répartition par élément de mission	avancé en %	Avancement cumulé H.T
Esquisse	65 325,00 €	100%	65 325,00 €
Avant Projet Sommaire	71 857,50 €	100%	71 857,50 €
Avant Projet Détaillé	78 390,00 €	100%	78 390,00 €
Projet	130 650,00 €	100%	130 650,00 €
Assistance aux Marchés de Travaux	52 260,00 €	0%	0,00 €
Total Phase ETUDES	398 482,50 €		346 222,50 €
Visa	26 130,00 €	0%	0,00 €
Direction de l'exécution des travaux	182 910,00 €	0%	0,00 €
Assistance aux opérations de réception	45 727,50 €	0%	0,00 €
Total Phase TRAVAUX	254 767,50 €		0,00 €
TOTAL Mission de base	653 250,00 €		346 222,50 €
Mission SYNT	37 500,00 €	0%	0,00 €
Mission HQE	52 500,00 €	21%	11 025,00 €
mission SSI	7 500,00 €	0%	0,00 €
Mission OPC	71 250,00 €	0%	0,00 €
TOTAL Missions complémentaires	168 750,00 €		11 025,00 €
TOTAL HONORAIRES H.T.	822 000,00 €	43%	357 247,50 €
Déduire NH1			29 400,00 €
Déduire NH2			118 807,50 €
Déduire NH3			78 390,00 €
TOTAL HONORAIRES DE LA SITUATION T.V.A.			130 650,00 €

Architecte	BET Structure Structures et systèmes	Electricité	Chauffage Pl.	Economie	VRD	acoustique	OPC
Grzeszczak Rigaud		Betelec	Varlet Ing.	Ascari cap ingéelec	Ascari cap ingéelec	echologos	Dasom
54 089,10 €	0,00 €	3 723,53 €	5 879,25 €	1 633,13 €	0,00 €		0,00 €
38 749,21 €	8 748,60 €	4 095,88 €	6 467,18 €	7 185,75 €	4 311,45 €	2 299,44 €	
31 961,94 €	12 014,85 €	4 468,23 €	7 055,10 €	15 678,00 €	4 703,40 €	2 508,48 €	
48 737,40 €	19 331,25 €	7 447,05 €	11 758,50 €	32 662,50 €	6 532,50 €	4 180,80 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
173 537,65 €	40 094,70 €	19 734,68 €	31 160,03 €	57 159,38 €	15 547,35 €	8 988,72 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
173 537,65 €	40 094,70 €	19 734,68 €	31 160,03 €	57 159,38 €	15 547,35 €	8 988,72 €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 858,75 €		1 653,75 €	5 512,50 €				
0,00 €		0,00 €					
0,00 €		0,00 €					
0,00 €		0,00 €					0,00 €
3 858,75 €	0,00 €	1 653,75 €	5 512,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
177 396,40 €	40 094,70 €	21 388,43 €	36 672,53 €	57 159,38 €	15 547,35 €	8 988,72 €	0,00 €
29 400,00 €							
67 297,06 €	8 748,60 €	9 473,15 €	17 858,93 €	8 818,88 €	4 311,45 €	2 299,44 €	0,00 €
31 961,94 €	12 014,85 €	4 468,23 €	7 055,10 €	15 678,00 €	4 703,40 €	2 508,48 €	0,00 €
48 737,40 €	19 331,25 €	7 447,05 €	11 758,50 €	32 662,50 €	6 532,50 €	4 180,80 €	0,00 €
9 552,53 €	3 788,93 €	1 459,62 €	2 304,67 €	6 401,85 €	1 280,37 €	819,44 €	0,00 €

**Grzeszczak
Rigaud
Architectes**



34, chaussée du Port
51 000 Châlons-en-Champagne
téléphone (03 26 65 73 38)
fax (03 26 65 88 44)
grz.rigaud.architectes@wanadoo.fr
www.grzrigaud.com

T.T.C.			156 257,40 €	58 289,93 €	23 120,18 €	5 344,00 €	8 437,90 €	18 750,89 €	7 812,87 €	5 000,24 €	- €
--------	--	--	--------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-----

GRZESZCZAK RIGAUD architecte mandataire	
Total HT	45 857,40 €
TVA à 19,6%	8 988,05 €
Total TTC	54 845,45 €
Cinquante quatre mille huit cent quarante cinq euros et quarante cinq centimes toutes taxes comprises	
Sous-traitant ECOHAL : paiement direct	
Total HT	2 880,00 €
TVA à 19,6%	564,48 €
Total TTC	3 444,48 €
Trois mille quatre cent quarante quatre euros et quarante huit centimes toutes taxes comprises	

STRUCTURES ET SYSTEMES

Total HT	19 331,25 €
TVA à 19,6%	3 788,93 €
Total TTC	23 120,18 €

Vingt trois mille cent vingt euros et dix huit centimes toutes taxes comprises

BETELEC

Total HT	7 447,05 €
TVA à 19,6%	1 459,62 €
Total TTC	8 906,67 €

Huit mille neuf cent six euros et soixante sept centimes toutes taxes comprises

VARLET INGENIERIE

Total HT	11 758,50 €
TVA à 19,6%	2 304,67 €
Total TTC	14 063,16 €

Quatorze mille soixante trois euros et seize centimes toutes taxes comprises

ASCARI Economie

Total HT	32 662,50 €
TVA à 19,6%	6 401,85 €
Total TTC	39 064,34 €

Trente neuf mille soixante quatre euros et trente quatre centimes toutes taxes comprises

ASCARI VRD

Total HT	6 532,50 €
TVA à 19,6%	1 280,37 €
Total TTC	7 812,87 €

Sept mille huit cent douze euros et quatre vingt sept centimes toutes taxes comprises

ECHOLOGOS

Total HT	4 180,80 €
TVA à 19,6%	819,44 €
Total TTC	5 000,24 €

Cinq mille euros et vingt quatre centimes toutes taxes comprises

Fait à Chalons en champagne, le 5 mai 2011

M. GRZESZCZAK

Architecte dplg.