

à : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
**Direction Générale des Services Départementaux**  
**Direction des Finances**  
 Madame Dany FOURNAISE

Service des Marchés Publics - Hôtel du Département  
 08011 Charleville-Mézières

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)  
 Maître d'ouvrage : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**  
 Nos réf. : 1005/JP.FD/12.0145

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.  
 Bien cordialement.

REIMS, le 18 mai 2012

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS architecte mandataire			Anselme PASCUAL architecte associé			TERAO bureau d'études HQE			EGIS Ingénierie bureau d'études TCE			TERRITOIRES bureau d'études paysage			MCI Thermiques bureau d'études restauration			ECHOLOGOS bureau d'études acoustique					
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht			
ESQ	61 253,50 €	5,18%	61 253,50 €	53 319,50 €	100,00%	53 319,50 €	1 984,00 €	100,00%	1 984,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
APS	116 358,00 €	9,84%	116 358,00 €	73 880,00 €	100,00%	73 880,00 €	5 820,00 €	100,00%	5 820,00 €	8 133,00 €	100,00%	8 133,00 €	21 425,00 €	100,00%	21 425,00 €	4 000,00 €	100,00%	4 000,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
APD	226 094,00 €	19,12%	226 094,00 €	138 262,00 €	100,00%	138 262,00 €	6 000,00 €	100,00%	6 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	52 699,00 €	100,00%	52 699,00 €	8 900,00 €	100,00%	8 900,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
PRO	271 652,51 €	21,92%	271 652,51 €	153 599,51 €	100,00%	153 599,51 €	7 000,00 €	100,00%	7 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	72 869,00 €	100,00%	72 869,00 €	11 900,00 €	100,00%	11 900,00 €	7 935,00 €	100,00%	7 935,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
ACT	93 605,63 €	7,77%		52 231,63 €			0,00 €			700,00 €			36 700,00 €			2 983,00 €			991,00 €			0,00 €					
VISA	63 126,58 €	5,24%		54 962,58 €			3 000,00 €			694,00 €			0,00 €			1 983,00 €			1 487,00 €			1 000,00 €					
DET	300 333,13 €	24,93%		192 200,13 €			14 698,00 €			4 959,00 €			74 393,00 €			4 959,00 €			2 975,00 €			6 149,00 €					
AOR	72 282,34 €	6,00%		44 202,34 €			0,00 €			5 943,00 €			14 700,00 €			1 983,00 €			1 487,00 €			3 967,00 €					
EXE / SYN partiel	353 757,71 €	19,84%		44 532,01 €			0,00 €			0,00 €			281 290,48 €			20 000,00 €			7 935,22 €			0,00 €					
1%	12 482,60 €	0,70%		12 482,60 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €					
CSSI	25 268,41 €	1,42%		0,00 €			0,00 €			0,00 €			25 268,41 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €					
DECHETS	21 780,85 €	1,22%		0,00 €			0,00 €			21 780,95 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €					
<b>TOTAL missions H.T.</b>	<b>1 617 995,26 €</b>	<b>123,18%</b>	<b>675 358,01 €</b>	<b>819 672,30 €</b>	<b>62,62 €</b>	<b>419 061,01 €</b>	<b>38 502,00 €</b>	<b>3,26 €</b>	<b>20 804,00 €</b>	<b>67 402,95 €</b>	<b>3,86 €</b>	<b>33 326,00 €</b>	<b>582 319,89 €</b>	<b>23,32 €</b>	<b>149 968,00 €</b>	<b>56 708,00 €</b>	<b>3,10 €</b>	<b>24 800,00 €</b>	<b>27 877,22 €</b>	<b>1,69 €</b>	<b>13 002,00 €</b>	<b>25 513,00 €</b>	<b>2,16 €</b>	<b>14 397,00 €</b>	<b>25 513,00 €</b>	<b>2,16 €</b>	<b>14 397,00 €</b>
assurances																											
Révisions de prix	0,00 €																										
Acomptes perçus	403 705,50 €		403 705,50 €	265 461,50 €		265 461,50 €	13 804,00 €		13 804,00 €	22 217,00 €		22 217,00 €	77 099,00 €		77 099,00 €	12 900,00 €		12 900,00 €	5 067,00 €		5 067,00 €	7 157,00 €		7 157,00 €		7 157,00 €	
<b>SOMME HT</b>	<b>1 214 289,76 €</b>		<b>271 652,51 €</b>	<b>554 210,80 €</b>		<b>153 599,51 €</b>	<b>24 698,00 €</b>		<b>7 000,00 €</b>	<b>45 185,95 €</b>		<b>11 109,00 €</b>	<b>505 220,89 €</b>		<b>72 869,00 €</b>	<b>43 808,00 €</b>		<b>11 900,00 €</b>	<b>22 810,22 €</b>		<b>7 935,00 €</b>	<b>18 356,00 €</b>		<b>7 240,00 €</b>	<b>18 356,00 €</b>		<b>7 240,00 €</b>

**MONTANT A PAYER**

Montant dû HT	675 358,01 €
TVA 19,6 %	132 370,17 €
<b>Montant dû TTC</b>	<b>807 728,18 €</b>
Sommes perçues TTC	482 831,78 €
<b>A payer TTC</b>	<b>324 896,40 €</b>

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES  
 ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :	CIC
à :	REIMS Forum
au nom de :	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
n° compte :	000 2041 1001
code banque :	30087
code guichet :	33700
clé :	96

**SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC**

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	161 293,17 €
Anselme PASCUAL	8 372,00 €
TERAO	13 286,36 €
IOSIS Ingénierie	87 151,32 €
TERRITOIRES	14 232,40 €
MCI Thermiques	9 490,26 €
ECHOLOGOS	8 659,04 €

**SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC**

Michel FORGUE	22 411,84 €
---------------	-------------

