

à : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**
Direction Générale des Services Départementaux
Direction du Patrimoine

Hôtel du Département - CS 20001
08011 Charleville-Mézières cedex

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)
Maître d'ouvrage : **CONSEIL GENERAL DES ARDENNES**

Nos réf. : 1005/JP.FD/14.0259

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.
Bien cordialement.

REIMS, le 4 août 2014

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS			Anselme PASCUAL			TERAO			EGIS Ingénierie			TERRITOIRES			MCI Thermiques			ECHOLOGOS		
				architecte mandataire			architecte associé			bureau d'études HQE			bureau d'études TCE			bureau d'études paysage			bureau d'études restauration			bureau d'études acoustique		
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht
ESQ	61 253,50 €	5,09%	61 253,50 €	53 319,50 €	100,00%	53 319,50 €	1 984,00 €	100,00%	1 984,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
APS	116 358,00 €	9,67%	116 358,00 €	73 880,00 €	100,00%	73 880,00 €	5 820,00 €	100,00%	5 820,00 €	8 133,00 €	100,00%	8 133,00 €	21 425,00 €	100,00%	21 425,00 €	4 000,00 €	100,00%	4 000,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
APD	226 094,00 €	18,78%	226 094,00 €	138 262,00 €	100,00%	138 262,00 €	6 000,00 €	100,00%	6 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	52 699,00 €	100,00%	52 699,00 €	8 900,00 €	100,00%	8 900,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
PRO	286 195,02 €	23,78%	286 195,02 €	168 142,02 €	100,00%	168 142,02 €	7 000,00 €	100,00%	7 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	72 869,00 €	100,00%	72 869,00 €	11 900,00 €	100,00%	11 900,00 €	7 935,00 €	100,00%	7 935,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
ACT	93 533,00 €	7,77%	93 533,00 €	52 159,00 €	100,00%	52 159,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	700,00 €	100,00%	700,00 €	36 700,00 €	100,00%	36 700,00 €	2 983,00 €	100,00%	2 983,00 €	991,00 €	100,00%	991,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
VISA	63 077,40 €	5,24%	63 077,40 €	54 913,40 €	100,00%	54 913,40 €	3 000,00 €	100,00%	3 000,00 €	694,00 €	100,00%	694,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	1 983,00 €	100,00%	1 983,00 €	1 487,00 €	100,00%	1 487,00 €	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €
DET	296 530,00 €	24,63%	266 877,00 €	188 397,00 €	90,00%	169 557,30 €	14 698,00 €	90,00%	13 228,20 €	4 959,00 €	90,00%	4 463,10 €	74 393,00 €	90,00%	66 953,70 €	4 959,00 €	90,00%	4 463,10 €	2 975,00 €	90,00%	2 677,50 €	6 149,00 €	90,00%	5 534,10 €
AOR	62 000,00 €	5,15%	31 000,00 €	33 920,00 €	50,00%	16 960,00 €	0,00 €	50,00%	0,00 €	5 943,00 €	50,00%	2 971,50 €	14 700,00 €	50,00%	7 350,00 €	1 983,00 €	50,00%	991,50 €	1 487,00 €	50,00%	743,50 €	3 967,00 €	50,00%	1 983,50 €
EXE / SYN partiel	353 757,71 €	19,84%	318 381,94 €	44 532,01 €	90,00%	40 078,81 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	281 290,48 €	90,00%	253 161,43 €	20 000,00 €	90,00%	18 000,00 €	7 935,22 €	90,00%	7 141,70 €	0,00 €	90,00%	0,00 €
1%	12 482,60 €	0,70%		12 482,60 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €		
CSSI	25 268,41 €	1,42%	22 741,57 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	25 268,41 €	90,00%	22 741,57 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €
DECHETS	21 780,85 €	1,22%	19 602,77 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	21 780,85 €	90,00%	19 602,77 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €	0,00 €	90,00%	0,00 €
TOTAL missions H.T. assurances	1 618 330,49 €	134,01%	1 505 114,19 €	820 007,53 €	50,67 €	767 272,03 €	38 502,00 €	2,38 €	37 032,20 €	67 402,85 €	4,16 €	61 757,37 €	582 319,89 €	35,98 €	536 874,70 €	56 708,00 €	3,50 €	53 220,60 €	27 877,22 €	1,72 €	26 042,70 €	25 513,00 €	1,58 €	22 914,60 €
Révisions de prix	46 160,73 €		46 160,73 €	24 127,62 €		24 127,62 €	1 040,40 €		1 040,40 €	1 312,35 €		1 312,35 €	16 348,25 €		16 348,25 €	1 773,79 €		1 773,79 €	873,98 €		873,98 €	684,34 €		684,34 €
Acomptes perçus	1 399 136,56 €		1 399 136,56 €	721 463,45 €		721 463,45 €	35 102,80 €		35 102,80 €	54 899,15 €		54 899,15 €	493 713,24 €		493 713,24 €	49 515,49 €		49 515,49 €	23 941,90 €		23 941,90 €	20 500,54 €		20 500,54 €
SOMME HT	219 193,93 €		152 138,35 €	98 544,08 €		69 936,20 €	3 399,20 €		2 969,80 €	12 503,70 €		8 170,57 €	88 606,65 €		59 509,71 €	7 192,51 €		5 478,90 €	3 935,32 €		2 974,78 €	5 012,46 €		3 098,40 €

MONTANT A PAYER

Montant dû HT	1 505 114,19 €
TVA 19,6 %	265 183,26 €
TVA 20 %	30 427,67 €
Montant dû TTC	1 800 725,12 €
Montant REVISIONS	55 208,23 €
Sommes perçues TTC	1 673 367,33 €
A payer TTC	182 566,02 €

Date limite de paiement : selon CMP
Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :		CIC
à :	REIMS Forum	
au nom de :	JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	
n° compte :	000 2041 1001	
code banque : 30087	code guichet : 33700	clé : 96

SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC

JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	83 923,44 €
Anselme PASCUAL	3 563,76 €
TERAO	9 804,68 €
IOSIS Ingénierie	71 411,65 €
TERRITOIRES	6 574,68 €
MCI Thermiques	3 569,73 €
ECHOLOGOS	3 718,08 €

SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC

Michel FORGUE 0,00 €

