

à : **CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES**
Direction Générale des Services Départementaux
Direction du Patrimoine

Hôtel du Département - CS 20001
08011 Charleville-Mézières cedex

Nom de l'opération : construction d'un site scolaire sur la Commune d'Attigny (08)
Maître d'ouvrage : **CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES**

Nos réf. : 1005/JP.FD/16.0063

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.
Bien cordialement.

REIMS, le 29 mars 2016

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS			Anselme PASCUAL			TERAO			EGIS Ingénierie			TERRITOIRES			MCI Thermiques			ECHOLOGOS		
				architecte mandataire			architecte associé			bureau d'études HQE			bureau d'études TCE			bureau d'études paysage			bureau d'études restauration			bureau d'études acoustique		
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht
ESQ	61 253,50 €	5,09%	61 253,50 €	53 319,50 €	100,00%	53 319,50 €	1 984,00 €	100,00%	1 984,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
APS	116 358,00 €	9,67%	116 358,00 €	73 880,00 €	100,00%	73 880,00 €	5 820,00 €	100,00%	5 820,00 €	8 133,00 €	100,00%	8 133,00 €	21 425,00 €	100,00%	21 425,00 €	4 000,00 €	100,00%	4 000,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
APD	226 094,00 €	18,78%	226 094,00 €	138 262,00 €	100,00%	138 262,00 €	6 000,00 €	100,00%	6 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	52 699,00 €	100,00%	52 699,00 €	8 900,00 €	100,00%	8 900,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
PRO	286 195,02 €	23,78%	286 195,02 €	168 142,02 €	100,00%	168 142,02 €	7 000,00 €	100,00%	7 000,00 €	11 109,00 €	100,00%	11 109,00 €	72 869,00 €	100,00%	72 869,00 €	11 900,00 €	100,00%	11 900,00 €	7 935,00 €	100,00%	7 935,00 €	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
ACT	93 533,00 €	7,77%	93 533,00 €	52 159,00 €	100,00%	52 159,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	700,00 €	100,00%	700,00 €	36 700,00 €	100,00%	36 700,00 €	2 983,00 €	100,00%	2 983,00 €	991,00 €	100,00%	991,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
VISA	63 077,40 €	5,24%	63 077,40 €	54 913,40 €	100,00%	54 913,40 €	3 000,00 €	100,00%	3 000,00 €	694,00 €	100,00%	694,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	1 983,00 €	100,00%	1 983,00 €	1 487,00 €	100,00%	1 487,00 €	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €
DET	296 530,00 €	24,63%	296 530,00 €	188 397,00 €	100,00%	188 397,00 €	14 698,00 €	100,00%	14 698,00 €	4 959,00 €	100,00%	4 959,00 €	74 393,00 €	100,00%	74 393,00 €	4 959,00 €	100,00%	4 959,00 €	2 975,00 €	100,00%	2 975,00 €	6 149,00 €	100,00%	6 149,00 €
AOR	62 000,00 €	5,15%	62 000,00 €	33 920,00 €	100,00%	33 920,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	5 943,00 €	100,00%	5 943,00 €	14 700,00 €	100,00%	14 700,00 €	1 983,00 €	100,00%	1 983,00 €	1 487,00 €	100,00%	1 487,00 €	3 967,00 €	100,00%	3 967,00 €
EXE / SYN partiel	353 757,71 €	19,84%	353 757,71 €	44 532,01 €	100,00%	44 532,01 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	281 290,48 €	100,00%	281 290,48 €	20 000,00 €	100,00%	20 000,00 €	7 935,22 €	100,00%	7 935,22 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
1%	12 482,60 €	0,70%	12 482,60 €	12 482,60 €	100,00%	12 482,60 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
CSSI	25 268,41 €	1,42%	25 268,41 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	25 268,41 €	100,00%	25 268,41 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
DECHETS	21 780,85 €	1,22%	21 780,85 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	21 780,85 €	100,00%	21 780,85 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
TOTAL missions H.T. assurances	1 618 330,49 €	134,01%	1 618 330,49 €	820 007,53 €	50,67 €	820 007,53 €	38 502,00 €	2,38 €	38 502,00 €	67 402,85 €	4,16 €	67 402,85 €	582 319,89 €	35,98 €	582 319,89 €	56 708,00 €	3,50 €	56 708,00 €	27 877,22 €	1,72 €	27 877,22 €	25 513,00 €	1,58 €	25 513,00 €
Révisions de prix	83 860,28 €		83 860,28 €	40 612,93 €		40 612,93 €	1 849,10 €		1 849,10 €	3 418,97 €		3 418,97 €	32 253,01 €		32 253,01 €	2 951,37 €		2 951,37 €	1 468,79 €		1 468,79 €	1 306,11 €		1 306,11 €
Révision déjà perçues	59 762,53 €		59 762,53 €			59 762,53 €			1 248,29 €			1 946,69 €			22 482,96 €			2 297,31 €			1 153,37 €			942,88 €
Acomptes perçus	1 547 287,51 €		1 547 287,51 €	776 813,23 €		776 813,23 €	37 032,20 €		37 032,20 €	61 757,37 €		62 648,82 €	536 874,70 €		565 003,75 €	53 220,60 €		55 220,60 €	26 042,70 €		27 059,27 €	22 914,60 €		23 509,65 €
SOMME HT	95 140,73 €		95 140,73 €	43 194,30 €		54 116,20 €	1 469,80 €		2 070,61 €	5 645,48 €		6 226,31 €	45 445,19 €		27 086,19 €	3 487,40 €		2 141,46 €	1 834,52 €		1 133,37 €	2 598,40 €		2 366,58 €

MONTANT A PAYER

Montant dû HT	1 618 330,49 €
TVA 19,6 %	265 183,26 €
TVA 20 %	53 070,94 €
Montant dû TTC	1 936 584,69 €
Montant REVISIONS	100 357,29 €
Sommes perçues TTC	1 851 333,11 €
A payer TTC	114 168,85 €

Date limite de paiement : selon CMP
Règlement par chèque à l'ordre de JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :		CIC
à :		REIMS Forum
au nom de :		JEAN-PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
n° compte :		000 2041 1001
code banque : 30087	code guichet : 33700	clé : 96

SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	64 939,44 €
	Anselme PASCUAL	2 484,73 €
	TERAO	7 471,57 €
	EGIS Ingénierie	32 503,42 €
	TERRITOIRES	2 569,75 €
	MCI Thermiques	1 360,04 €
	ECHOLOGOS	2 839,90 €
SOMME A PAYER PAR Sous-traitant TTC	Michel FORGUE	0,00 €

