

En présence de:

Mr Giovanni PACE, Architecte Mandataire PACE

Mme Doonam BACK & Mr Yann CACLIN, Architectes Associés ABC-STUDIO

Mr Laurent COURTY, bet SNC LAVALIN

Mr Eddie RESTELLI, ville de BRIEY

Mr Alain ZMYSLOWSKI, ville de BRIEY

Mr Marcel PARISOT, AMO MPC-PARISOT

Mr Arnaud GAUTHIER, AMO HQE AJIR ENVIRONNEMENT

Mr Henri SIEGENFUHR, Conseil Régional de Lorraine

COMPTE-RENDU 01 :

DOSSIER DE SUBVENTION:

- Financement sur programmation 2014-2020 – La maîtrise d’ouvrage déposera une demande de dérogation pour une programmation anticipée.
- Dossier à préparer par SNC LAVALIN – transmis en réunion
- Projet le plus vertueux possible : Si RT2012-20% éligibilité.
- Préférer matériaux écologiques (attention à l’isolant dans prémur)

PROJET :

- Le chauffage urbain sera réalisé par DALKIA
- INDIGGO : Transmettre les grilles QEB à AJIR ENVIRONNEMENT
- SNC LAVALIN : Préparer G12
- ABC-STUDIO : Valider l’implantation
- Maître d’Ouvrage : Faire DIAG Amiante

PLANNING:

Les réunions se tiendront le mercredi matin, à 9h30.

Rendu APS :

- Réunion intermédiaire le 31/10
- Rendu APS le 07/11

PROCHAINE REUNION LE 31 OCTOBRE 2012 A 9H30