

GROUPE SCOLAIRE

Lot	Intitulé	Demandeur	Montant
Plus-value			
FLUIDES / GO	Réseaux sous-dallage supplémentaires suite à la création du local E.6 "Cuisine"	MO	850.00 €
ARCHI	Mise en place de portes supplémentaires entre les salles de classe (5 unités, dont une unité CF 1/2H)	MO	2 500.00 €
VRD	Cours : Enrobé coloré en remplacement de l'enrobé noir standard	MO	5 270.00 €
VRD	Modification de la zone de "dépose-minute" ayant engendré une augmentation de la surface d'enrobé (notamment décalage des places de parking)	MO	3 000.00 €
VRD	Végétalisations des espace de parvis (Au niveau du périscolaire et de la salle de restauration) en remplacement du stabilisé	MO	Pas de +
VRD	Végétalisations le long du cheminement piéton (Entre le périscolaire et la salle de restauration) en remplacement du stabilisé et de l'enrobé	MO	Pas de +
FLUIDES	Ajout d'une alimentation et des liaisons en plafond pour un futur tableau interactif dans les 4 salles de classes maternelle du RDC	MO	850.00 €
ARCHI / FLUIDES	Ajout d'évier sur paillasse (y compris meuble) et alimentations électriques pour cuisinière, hotte, réfrigérateur - E6	MO	1 651.00 €
ARCHI / FLUIDES	Salle de restauration : Création du local vaisselle propre (D.4g)	MO	1 005.00 €
ARCHI	Salle de restauration : Mise en place de 30 patères supplémentaires	MO	450.00 €
ARCHI / FLUIDES	Ajout d'un point d'eau sur paillasse (y compris meuble sous évier) dans les 6 salles de classe des primaires (R+1) ainsi que dans la salle plurivalente (Local C.4 - R+1). Cela a également induit la création de gaines/doublages en faïence entre le R+1 et le RDC)	MO	6 605.00 €
FLUIDES	Ajout d'une alimentation et des liaisons en plafond pour un futur tableau interactif dans la salle plurivalente (Local C.4 - R+1)	MO	215.00 €
ARCHI	Totalité des menuiseries du groupe scolaire en bois-alu (A l'APS, seules les menuiseries exposées sud des salles de classe et du haut-jour étaient en bois/alu).	MO	6 250.00 €
ARCHI	Création d'un portillon métallique en fond de cours	AAS	1 500.00 €
TOTAL			30 146.00 €

Propositions d'économies / Variantes

VRD	Suppression du cheminement piéton en stabilisé le long de la voie ferrée	/	17 052.00 €
VRD	Cours : Enrobé noir standard en remplacement de l'enrobé coloré	/	5 270.00 €
VRD	Cours (préaux) : Remplacement du béton désactivé par de l'enrobé noir standard	/	43 000.80 €
ARCHI	Faïences hauteur 1,40 m + peinture hauteur 1,80 m dans les sanitaires surface 352 m ²	/	10 560.00 €
ARCHI	Suppression de la casquette métallique du mur rideau côté cours	/	5 500.00 €
TOTAL			-81 382.80 €

BÂTIMENTS REHABILITES

Lot	Intitulé	Demandeur	Montant
Plus-value			
ARCHI	Mairie : Porte 2 vantaux sur ventouse entre le hall et le couloir des bureaux (RDC - A.13)	MO	2 060.00 €
ARCHI	Mairie : Division du bureau des adjoints en deux bureaux distincts (porte avec imposte vitrée supplémentaire, cloison supplémentaire avec porte...) (A.9 et A.10)	MO	1 648.00 €
ARCHI	Mairie : Ajout de 3 placards dans la circulation de bureaux, au rdc (A.13)	MO	2 472.00 €
ARCHI	Mairie : Banc dans le hall d'entrée (A.2)	MO	669.50 €
ARCHI	Mairie : Placards à l'arrière de la banque d'accueil (A.3)	MO	2 060.00 €
ARCHI	Bibliothèque : Placard supplémentaire à l'accueil (F.1)	MO	1 236.00 €
ARCHI	Mairie : Modification du sas d'entrée / mise en place d'une porte coulissante	MO	8 240.00 €
VRD	Mairie : Ajout d'une place de stationnement PMR en enrobé	AAS	500.00 €
ARCHI / FLUIDES	Mairie : Isolation des façades Nord et Sud du corps de bâtiment central de la mairie suite à réception de la campagne de mesures par le MO après le rendu APS (Isolant, habillages des menuiseries, tablettes à changer, enduit face Nord, etc...)	MO	26 375.21 €
ARCHI / FLUIDES	EMA : 2 cuvettes basse supplémentaires + 1 lavabos bas dans le local "Change + sanitaires enfants" (a nécessité la création d'un doublage avec tablette bois) (Local E.15)	MO	3 570.00 €
ARCHI / FLUIDES	Local de service : Evier sur plan de travail et rangements en partie basse (E.12)	MO	1 201.00 €
ARCHI	Locaux de sommeil : "Oculus" sur portes pour surveillance (Concerne 4 portes CF1/2H) (E.5/8/9)	MO	618.00 €
ARCHI	Bureau : "Oculus" sur la porte d'accès depuis le couloir (E.3)	MO	154.50 €
ARCHI	Cuisine : Plan de travail avec évier pouvant accueillir le four de réchauffage existant et un micro-onde	MO	1 510.00 €
ARCHI	Cuisine : Placards de rangement au-dessus du plan de travail (E.4)	MO	1 030.00 €
ARCHI	Salle d'éveil 1 : Evier sur paillasse pour adulte (E.6)	MO	1 201.00 €
ARCHI	Salle d'éveil 2 : Evier sur paillasse pour adulte (E.7)	MO	1 201.00 €
ARCHI	EMA : Emplacement abrité pour les conteneurs à déchets (pas intégré à l'APD)	MO	
FLUIDES	EMA : Portier vidéo à l'entrée principale de l'EMA	MO	2 100.00 €
FLUIDES	EMA : Protections des radiateurs existants pour les enfants	MO	7 150.00 €
FLUIDES	Sanitaires : Cuvette basse pour enfant (Local H.6)	MO	280.00 €
TOTAL			65 276.21 €

Propositions d'économies / Variantes

VRD	Mairie : Remplacement du muret brique par une clôture maille métallique	/	-11 070.00 €
TOTAL			-11 070.00 €

TOTAL PLUS VALUE DEMANDE MO GROUPE SCOLAIRE + BATIMENTS REHABILITES		95 422.21 €
TOTAL PROPOSITIONS ECONOMIES GROUPE SCOLAIRE + BATIMENTS REHABILITES		-92 452.80 €