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N/Réf. : AC/10717             Pontcharra, le 9 novembre 2020 

 
 

Commune de BIVIERS 

 Lotissement de la propriété ODION 
 

Travaux V.R.D. 
---------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier n°4 du 09.11.2020 
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Maître 
d’ouvrage 

Indivision ODION 

M. Jean-Pierre ODION 

(mandataire) 
06 31 78 76 88 jean-pierre.odion@sfr.fr X   X X 

M. Michel ODION 06 72 25 53 33 m.odion383@gmil.com  X  X X 

Mme Isabelle BERTOZZI  casabertozzi@gmail.com  X  X X 

CEMAP 

Maître d’œuvre 
et Géomètre-

Expert  

M. Antoine COLLIGNON 
M. Laurent MORET 

04 76 97 62 20 pontcharra@cemapgeo.com X   X X 

STPG 
M. Lionel BUTEAU 

M. Grégory BATTIMANZA 
06 12 56 81 42 

lionel@stpg.fr 

gregory@stpg.fr 
X   X X 

Commune de  
BIVIERS 

M. Jean-Marie PELTIER 
Mme SARACINO 

06 62 22 10 45 
04 76 52 90 02 

service.technique@mairie-biviers.fr 
service.urbanisme@mairie-biviers.fr X    X 

VEOLIA 

Eau potable  
M. Pascal BURDET 

04 76 61 60 03 
06 11 11 22 41 

pascal.burdet@veolia.com     X 

Le Grésivaudan 

Service des 
eaux 

M. Jérôme 
MARTORELL 

04 76 99 09 23 jmartorell@le-gresivaudan.fr     X 

ENEDIS M. Gérard BIONDI 06 99 34 81 86 gerard.biondi@enedis.fr     X 

ORANGE M. Dominique VAIN 06 84 46 18 33 dvainconstructel.ext@orange.com     X 

 

Prochaine réunion, à définir 
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OBJET COMMENTAIRES 
ORGANISMES 
CONCERNEES 

Calendrier 

Avancement 

 
Pose des bordures et réalisation du mur de soutènement 
terminé. 
 
Travaux restant à faire dans l’immédiat :  

 mise à la cote des regards de branchement sur les 
lots, 

 réalisation du mur de clôture à l’emplacement de 
l’ancien accès au terrain, 

 finition propre de l’arrière du mur de soutènement. 
 
Au niveau de la voie existante : raccordement aux réseaux 
existants en attente (incertitudes diverses à lever).   
 
►Rappel : intervention Enedis prévue pour la semaine 50 
(7 décembre). 
 
La suite des travaux de raccordement aux réseaux 
existants aura certainement lieu après l’intervention 
d’ENEDIS (pour éviter les problèmes de coactivité). 
 

STPG 

Administratif 

 
►STPG : Transmettre les retours des DICT ainsi que les 
permissions de voirie 
 
Plan EXE à finaliser, selon les décisions à venir sur la partie 
voirie existante. Pour la partie voirie interne, le plan à jour 
est le 10717-p7607. 
 

STPG 

Nettoyage 

 
Rappel : L’évacuation des arbres présents sur place sera 
réalisée par M. Odion : une date est-elle déjà prévue ? 
 
► STPG : prévoir la dépose des barricades en bois et leur 
évacuation en déchetterie. 
 

Indivision ODION 

 

STPG 

Soutènement 

 
Le mur de soutènement a été réalisé entièrement sur la 
propriété Odion (y compris le drainage à l’arrière de ce 
mur). Décalage de 40 cm par rapport à la clôture existante 
(20 cm de drainage + 20 cm d’épaisseur de mur) 
 
►Indivision ODION : préciser s’il faut mettre en place à 
l’arrière du mur de la gravette pour une finition minérale ou 
bien de la terre végétale pour une finition enherbée ? 
 

STPG 

 

CEMAP 

Réseau télécom 

 
RAPPEL : 
►Réaliser un raccordement aéro-souterrain depuis le 
poteau télécom, poser une chambre L1T au pied du poteau, 
puis 3xØ45 vers chambre L2C en entrée du nouveau 
lotissement et 2xØ28 de la L2C vers les L0T sur chaque lot. 
►STPG : Mettre à jour le plan EXE en conséquence 
 
cf. compte rendu de visite de M. Dominique VAIN. 
 

STPG 

 

Orange/Ambition 
Telecom 
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EU 

►le réseau interne du nouveau lotissement est terminé. 
 
►concernant la reprise du réseau EU sous la voie 
existante, plusieurs chiffrages ont été réalisés (méthode 
traditionnelle et chemisage fibre de verre).  
 
►discussion en cours avec les voisins – en attente du choix 
définitif et de la solution retenue. 
 
► STPG : mettre à la cote les regards de branchement sur 
les lots au niveau des bordures 
 

STPG 

 

Indivision ODION 

AEP 

► Sous la voie existante, il est envisagé de reprendre 
l’intégralité du réseau AEP en même temps que le réseau 
EU (remplacement de la vieille conduite fonte Ø60). Des 
chiffrages ont été réalisés.  
 
► discussion en cours avec les voisins – en attente du 
choix définitif et de la solution retenue. 
 
Rappel : Veolia a détecté une fuite sur le réseau existant et 
a demandé la reprise par les propriétaires. 2 possibilités : 
1/ Attendre la réalisation des travaux du nouveau réseau 
d’eau potable sous la voirie existante, au risque de ne 
réparer la fuite que dans plusieurs semaines. 
2/ Mettre d’ores et déjà la chambre 1200x1200, en profiter 
pour réparer la fuite, puis attendre pour la réalisation des 4 
prises en charge (et éventuellement la pose d’un nouveau 
PEØ63). 
► concernant cette fuite : une décision doit être prise 
pour le 16 novembre. 
 
 
►VEOLIA : préciser à STPG l’emplacement du regard 
1000x1000 à mettre en place sur la conduite existante en 
limite du domaine public/privée 
+ transmettre un devis pour la fourniture et la pose d’un 
compteur général. 
 
► STPG : mettre à la cote les regards compteur individuel 
sur les lots au niveau des bordures 
 

VEOLIA 

 

STPG 

 

Indivision ODION 

 

Electricité 

►Intervention ce jour (09.11.2020) de l’entreprise AVERI 
pour la pose des 3 coffrets à l’intérieur du lotissement sur 
les lots (hors coffrets à l’entrée du lotissement). 
 
►Réalisation du reste du réseau en semaine 50 (7 
décembre). 
 
►La nouvelle position des coffrets à l’entrée du lotissement 
a été validée par ENEDIS. 
 

ENEDIS 

CIDEX  
Boîtes aux lettres 

Le CIDEX existant (3 boîtes) sera conservé. Un nouveau 
CIDEX identique (même modèle, même couleur) de 3 
boîtes sera ajouté sur un nouveau pied et sera scellé contre 
le CIDEX existant (au total 6 BAL). 
 

STPG 

 

Commune de 
Biviers 

 
Laurent MORET 

  


