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N/Réf. : AC/10717             Pontcharra, le 23 février 2021 

 
 

Commune de BIVIERS 

 Lotissement de la propriété ODION 
 

Travaux V.R.D. 
---------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier n°7 du 22.02.2021 
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MOA 

Indivision ODION 

M. Jean-Pierre ODION 

(mandataire) 
06 31 78 76 88 jean-pierre.odion@sfr.fr X   X X 

M. Michel ODION 06 72 25 53 33 m.odion383@gmil.com     X 

Mme Isabelle BERTOZZI  casabertozzi@gmail.com     X 

MOA M. et Mme MARRON 06 23 03 03 36 jeanmarron@orange.fr X   X X 

CEMAP 

Maître d’œuvre 
et Géomètre-

Expert  

M. Antoine COLLIGNON 
M. Laurent MORET 

04 76 97 62 20 pontcharra@cemapgeo.com X   X X 

STPG 
M. Lionel BUTEAU 

M. Grégory BATTIMANZA 
06 12 56 81 42 

lionel@stpg.fr 

gregory@stpg.fr 
X   X X 

Commune de  
BIVIERS 

M. Jean-Marie PELTIER 
Mme SARACINO 

06 62 22 10 45 
04 76 52 90 02 

service.technique@mairie-biviers.fr 
service.urbanisme@mairie-biviers.fr     X 

VEOLIA 

Eau potable  
M. Pascal BURDET 

04 76 61 60 03 
06 11 11 22 41 

pascal.burdet@veolia.com     X 

Le Grésivaudan 

Service des 
eaux 

M. Jérôme 
MARTORELL 

04 76 99 09 23 jmartorell@le-gresivaudan.fr     X 

ENEDIS M. Gérard BIONDI 06 99 34 81 86 gerard.biondi@enedis.fr     X 

ORANGE M. Dominique VAIN 06 84 46 18 33 dvainconstructel.ext@orange.com     X 

 

Prochaine réunion, lundi 1er mars à 16h00 
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OBJET COMMENTAIRES 
ORGANISMES 
CONCERNEES 

Calendrier 

Avancement 

 
Les travaux de chemisage du réseau EU doivent débuter le 
8 mars (SEREHA). 
► STPG : reprise du chantier au plus tard le 24/02 
 
Objectif : terminer l’ensemble des travaux du marché STPG 
avant le début du chemisage du réseau EU. 
 

STPG 

Administratif 

 
►STPG : Transmettre les dernières attestations 
administratives pour l’année 2021 (Responsabilité Civile, 
URSSAF, régularité fiscale, travail illégal, etc…) à 
l’indivision ODION. 
 
Le plan EXE a été mis à jour par CEMAP.  
Le nouveau plan à utiliser est le 10717-p7607d du 23 février 
2021 (voir ci-joint). 
 

STPG 

Soutènement 

 
►RAPPEL : Finition à l’arrière du mur de soutènement : 
compléter avec un peu de gravette supplémentaire. 
 

STPG 

Réseau télécom 

 
► A l’entrée du nouveau lotissement, Ambition 
Telecom/Orange demande de remplacer la chambre L1C 
initialement posée par une chambre L2C. 
 
► La chambre L1C initialement prévue au pied du poteau 
télécom est déplacée au milieu du chemin, au droit du 
terrain de M. Marron (pour futur aménagement de sa 
parcelle). 
 
► Mise en place de 3 PVC Ø45 entre les chambres L2C et 
L1C, puis jusqu’au poteau télécom. 
 
Le plan EXE a été mis à jour. 
 

STPG 

 

Orange/Ambition 
Telecom 

Eaux usées 

 
► Un chemisage du réseau existant sous la parcelle AH 81 
va être réalisé. Cette solution est validée par M. Martorell. 
 
► Le principe de raccordement sur le regard existant est 
validé par M. Martorell. 
 
►STPG : reprendre la cunette du regard SOBEMO Ø800 
en tête de réseau pour améliorer l’écoulement + boucher 
les entrées non-utilisées. 
 
►STPG : prévoir la réalisation des tests de pression sur les 
regards et les boîtes de branchement ainsi que le passage 
caméra. 
 
 
 
 
 

STPG 
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Eau potable 

 
► Une nouvelle conduite pehd Ø63 sera posée sur la 
parcelle AH 81 pour l’alimentation du nouveau lotissement 
ODION + terrain de M. et Mme MARRON. 
 
►Une prise en charge sur la conduite existante (fonte 
Ø60), située sous le chemin des Evequaux, sera réalisé 
avec un T-vanne équipé d’une bouche à clé. 
 
►Un regard 1000x1000 sera posé juste après, en limite du 
domaine public/privé. Il sera entièrement équipé par STPG 
pour recevoir un compteur général. 
DN à préciser par Véolia/CCLG 
 
►Le raccordement des 4 lots du lotissement ODION sera 
réalisé par des prises en charge, visible dans une chambre 
1200x1200 à poser à l’extrémité Nord de la nouvelle 
conduite pehd Ø63. 
 
►Le branchement du terrain de M. et Mme MARRON sera 
repris sur la nouvelle conduite pehd Ø63, par une prise en 
charge dans le regard 1000x1000. 
 
►Le branchement du terrain de Mme BOURBOUSSON, la 
conduite fonte Ø60 et le poteau incendie existant seront 
conservés en l’état. 
 

 

STPG 

 

 

CCLG 

 

 

VEOLIA 

 

CIDEX  
Boîtes aux lettres 

 
L’emplacement des futures boîtes aux lettres sera 
légèrement décalé par rapport à l’existant, pour que la grille 
d’eau pluviale ne soit plus située juste devant les boîtes 
(risque de chute des clés). 
 

STPG 

 
 
Antoine COLLIGNON 

  


