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N/Réf. : AC/10717             Pontcharra, le 8 décembre 2020 

 
 

Commune de BIVIERS 

 Lotissement de la propriété ODION 
 

Travaux V.R.D. 
---------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier n°5 du 08.12.2020 
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Maître 
d’ouvrage 

Indivision ODION 

M. Jean-Pierre ODION 

(mandataire) 
06 31 78 76 88 jean-pierre.odion@sfr.fr X   X X 

M. Michel ODION 06 72 25 53 33 m.odion383@gmil.com  X  X X 

Mme Isabelle BERTOZZI  casabertozzi@gmail.com  X  X X 

CEMAP 

Maître d’œuvre 
et Géomètre-

Expert  

M. Antoine COLLIGNON 
M. Laurent MORET 

04 76 97 62 20 pontcharra@cemapgeo.com X   X X 

STPG 
M. Lionel BUTEAU 

M. Grégory BATTIMANZA 
06 12 56 81 42 

lionel@stpg.fr 

gregory@stpg.fr 
X   X X 

Commune de  
BIVIERS 

M. Jean-Marie PELTIER 
Mme SARACINO 

06 62 22 10 45 
04 76 52 90 02 

service.technique@mairie-biviers.fr 
service.urbanisme@mairie-biviers.fr     X 

VEOLIA 

Eau potable  
M. Pascal BURDET 

04 76 61 60 03 
06 11 11 22 41 

pascal.burdet@veolia.com     X 

Le Grésivaudan 

Service des 
eaux 

M. Jérôme 
MARTORELL 

04 76 99 09 23 jmartorell@le-gresivaudan.fr     X 

ENEDIS M. Gérard BIONDI 06 99 34 81 86 gerard.biondi@enedis.fr     X 

ORANGE M. Dominique VAIN 06 84 46 18 33 dvainconstructel.ext@orange.com     X 

 

Prochaine réunion, à définir 
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OBJET COMMENTAIRES 
ORGANISMES 
CONCERNEES 

Calendrier 

Avancement 

 
►La finition de la voirie en 0/25 et la mise à la cote des 
regards est en cours. Si les conditions le permettent, les 
enrobés seront posés la semaine prochaine. L’objectif est 
de terminer la partie interne du lotissement dans la parcelle 
privée AH 85. 
 
►Par contre tous les travaux de raccordement aux 
réseaux sous la voie existante (parcelle AH 81) sont mis 
en attente (exceptés ceux du réseau d’eau potable), 
jusqu’à la prise de décision concernant la mise en 
conformité du réseau EU existant.   
 
►Le mur de clôture, à l’emplacement de l’ancien portail, ne 
doit pas être réalisé pour l’instant. 
 

STPG 

Administratif 

 
►STPG : Transmettre les retours des DICT ainsi que les 
permissions de voirie 
 
Le plan EXE a été mis à jour par CEMAP.  
Le nouveau plan à utiliser est le 10717-p7607a du 8 
décembre 2020 (voir ci-joint). 
 

STPG 

Soutènement 

 
►Finition à l’arrière du mur de soutènement : compléter 
avec un peu de gravette supplémentaire. 
 

STPG 

Réseau télécom 

 
La réalisation des travaux restants est suspendue pour 
l’instant (dans l’attente d’une prise de décision sur le réseau 
EU). 
 
RAPPEL : 
►Réaliser un raccordement aéro-souterrain depuis le 
poteau télécom, poser une chambre L1T au pied du poteau, 
puis 3xØ45 vers chambre L2C en entrée du nouveau 
lotissement et 2xØ28 de la L2C vers les L0T sur chaque lot. 
►Le plan EXE a été modifié en conséquence. 
 
cf. compte rendu de visite de M. Dominique VAIN. 
 

STPG 

 

Orange/Ambition 
Telecom 

EU 

 
►Les discussions sont toujours en cours avec les voisins – 
en attente du choix définitif et de la solution retenue. 
 
►Les travaux restants (raccordement au réseau existant) 
sont suspendus pour l’instant. 
 

Indivision ODION 

 

STPG 

AEP 

 
► L’indivision ODION décidé de conservée la conduite 
fonte existante sous la voirie existante. Le raccordement 
du nouveau lotissement sera réalisé comme prévu 
initialement, à savoir : par la réalisation de 4 prises en 
charge dans une chambre 1200x1200 à poser sur la 
conduite fonte existante devant l’entrée du lotissement. 

VEOLIA 

 

STPG 

 

CCLG 
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► A cette occasion la fuite d’eau sera réparée. 
 
►Conformément à la demande de Veolia, une chambre de 
visite 1000x1000 sera posée en limite du domaine 
public/privé (pour la pose future d’un compteur général, non 
prévu dans le cadre de cette opération). A réaliser plus tard 
en même temps que les travaux restant sur les réseaux EU 
et télécoms. 
 

Electricité 

 
►L’entreprise AVERI intervient cette semaine pour terminer 
la réalisation du réseau électrique 
 

ENEDIS 

CIDEX  
Boîtes aux lettres 

 
Rappel : 
Le CIDEX existant (3 boîtes) sera conservé. Un nouveau 
CIDEX identique (même modèle, même couleur) de 3 
boîtes sera ajouté sur un nouveau pied et sera scellé contre 
le CIDEX existant (au total 6 BAL). 
 

STPG 

 

Commune de 
Biviers 

Bordures voiries 
Les bordures de la voirie ont été posées sans joint (excepté 
dans les courbes). 

STPG 

 

Indivision ODION 

 
Laurent MORET 

  


