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N/Réf. : AC/10717             Pontcharra, le 9 mars 2021 

 
 

Commune de BIVIERS 

 Lotissement de la propriété ODION 
 

Travaux V.R.D. 
---------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier n°8 du 08.03.2021 
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MOA 

Indivision ODION 

M. Jean-Pierre ODION 

(mandataire) 
06 31 78 76 88 jean-pierre.odion@sfr.fr X   X X 

M. Michel ODION 06 72 25 53 33 m.odion383@gmil.com     X 

Mme Isabelle BERTOZZI  casabertozzi@gmail.com     X 

MOA M. et Mme MARRON 06 23 03 03 36 jeanmarron@orange.fr X   X X 

CEMAP 

Maître d’œuvre 
et Géomètre-

Expert  

M. Antoine COLLIGNON 
M. Laurent MORET 

04 76 97 62 20 pontcharra@cemapgeo.com X   X X 

STPG 
M. Lionel BUTEAU 

M. Grégory BATTIMANZA 
06 12 56 81 42 

lionel@stpg.fr 

gregory@stpg.fr 
X   X X 

Commune de  
BIVIERS 

M. Jean-Marie PELTIER 
Mme SARACINO 

06 62 22 10 45 
04 76 52 90 02 

service.technique@mairie-biviers.fr 
service.urbanisme@mairie-biviers.fr    X X 

VEOLIA 

Eau potable  
M. Pascal BURDET 

04 76 61 60 03 
06 11 11 22 41 

pascal.burdet@veolia.com    X X 

Le Grésivaudan 

Service des 
eaux 

M. Jérôme 
MARTORELL 

04 76 99 09 23 jmartorell@le-gresivaudan.fr    X X 

ENEDIS M. Gérard BIONDI 06 99 34 81 86 gerard.biondi@enedis.fr     X 

ORANGE M. Dominique VAIN 06 84 46 18 33 dvainconstructel.ext@orange.com    X X 

 

Prochaine réunion, réception des travaux, date à définir 
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OBJET COMMENTAIRES 
ORGANISMES 
CONCERNEES 

Calendrier 

Avancement 

 
Les travaux de chemisage du réseau EU vont débuter le 9 
mars (SEREHA). 
 
► STPG va laisser la place à SEREHA, puis ré-interviendra 
à partir du jeudi 11/03 pour terminer les travaux de finition 
(notamment pose des enrobés, pose des boîtes aux lettres 
et aiguillage des fourreaux PTT). 
 
Objectif : réception de l’ensemble des travaux le 22/03 (date 
et heure à confirmer). 
 

STPG 

Administratif 

 
Plan EXE à jour : 10717-p7607d du 23 février 2021 (voir ci-
joint). 
 

STPG 

Soutènement 

 
►RAPPEL : Finition à l’arrière du mur de soutènement : 
compléter avec un peu de gravette supplémentaire. 
 

STPG 

Réseau télécom 

 
A l’entrée du nouveau lotissement la chambre L1C, 
initialement posée, a été remplacé par une chambre L2C. 
 
Une chambre L1C a été posée au milieu du chemin, au 
droit du terrain de M. Marron (pour futur aménagement de 
sa parcelle). 
 
► Reste à faire : aiguillage des fourreaux + réfection 
d’enrobé 
 

STPG 

 

Orange/Ambition 
Telecom 

Eaux usées 

 
Le raccordement du réseau du nouveau lotissement a été 
réalisé dans le regard de tête existant sous le chemin. 
 
►RAPPEL :  

 STPG : reprendre la cunette du regard SOBEMO 
Ø800 en tête de réseau pour améliorer 
l’écoulement + boucher les entrées non-utilisées. 

 STPG : prévoir la réalisation des tests de pression 
sur le réseau, les regards et les boîtes de 
branchement ainsi que le passage caméra. 

 

STPG 

Eau potable 

 
La nouvelle conduite pehd Ø63 a été posée sur la parcelle 
AH 81 pour l’alimentation du nouveau lotissement ODION + 
terrain de M. et Mme MARRON. En cours de désinfection. 
► Essai de pression + analyse bactériologique à prévoir. 
 
La prise en charge sur la conduite existante (fonte DN 125), 
le long du chemin des Evequaux a été réalisée le 08/03. 
► Nouvelle butée à mettre en place. 
 
Un regard 1000x1000 a été posé juste après, en limite du 
domaine public/privé. Il équipé pour recevoir un compteur 
général. 

 

STPG 

 

 

CCLG 

 

 

VEOLIA 
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Le raccordement des 4 lots du lotissement ODION a été 
réalisé sur une nourrice posée à l’extrémité de la nouvelle 
conduite pehd Ø63, visible dans une chambre 1200x1200. 
 
Le nouveau branchement du terrain de M. et Mme 
MARRON est en cours de réalisation (prise en charge dans 
le regard 1000x1000 déjà réalisé, reste à poser un raccord 
électro-soudé pour raccordement au regard-compteur 
existant. 
 

CIDEX  
Boîtes aux lettres 

 
► Nouvelles boîtes aux lettres à poser 
 

STPG 

 
 
Antoine COLLIGNON 

  


