

à :

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA VALLÉE DE LA SUIPPE**19, rue Gustave Haguenin  
51110 BAZANCOURTNom de l'opération : BAZANCOURT - construction d'un pôle scolaire  
Maîtrise d'ouvrage : **AGENCIA Reims-Métropole**  
**pour le compte de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe**

COURRIER RECOMMANDÉ N° 1B 009 841 3378 7

Nos réf. : 1318/JP.FD/15-0049

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.  
Bien cordialement.

REIMS, le 27 février 2015

Le Service Comptabilité,

PHASES	montant par phase	%	TOTAL	Jean-Philippe THOMAS			CAP INGELEC			ÉCHOLOGOS			TCA Ingénierie		
				montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht	montant ht	%	avancement ht
<b>ESQ</b>	15 023,03 €	3,09%	15 023,03 €	15 023,03 €	100,00%	15 023,03 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €
<b>APS</b>	28 543,75 €	8,73%	28 543,75 €	21 310,47 €	100,00%	21 310,47 €	4 533,28 €	100,00%	4 533,28 €	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €	1 700,00 €	100,00%	1 700,00 €
<b>APD</b>	56 580,59 €	17,51%	56 580,59 €	33 062,39 €	100,00%	33 062,39 €	19 518,20 €	100,00%	19 518,20 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
<b>PRO</b>	60 092,10 €	18,54%	60 092,10 €	34 771,30 €	100,00%	34 771,30 €	21 320,80 €	100,00%	21 320,80 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
<b>ACT</b>	22 534,54 €	4,32%		13 534,09 €			9 000,45 €			0,00 €			0,00 €		
<b>VISA</b>	18 027,63 €	2,72%		9 354,03 €			7 173,60 €			1 500,00 €			0,00 €		
<b>DET</b>	78 119,73 €	23,39%		57 419,73 €			19 000,00 €			1 700,00 €			0,00 €		
<b>AOR</b>	18 027,63 €	3,09%		13 856,63 €			4 171,00 €			0,00 €			0,00 €		
<b>OPC</b>	37 051,00 €	2,75%		0,00 €			0,00 €			0,00 €			37 051,01 €		
<b>TOTAL missions H.T.</b>	<b>334 000,00 €</b>	<b>84,15%</b>	<b>160 239,47 €</b>	<b>198 331,67 €</b>	<b>57,56 €</b>	<b>104 167,19 €</b>	<b>84 717,33 €</b>	<b>37,85 €</b>	<b>45 372,28 €</b>	<b>8 200,00 €</b>	<b>2,75 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>42 751,01 €</b>	<b>1,84 €</b>	<b>5 700,00 €</b>
assurances															
Révisions de prix	0,00 €														
<b>Acomptes perçus</b>	<b>43 566,78 €</b>		<b>43 566,78 €</b>	<b>36 333,50 €</b>		<b>36 333,50 €</b>	<b>4 533,28 €</b>		<b>4 533,28 €</b>	<b>1 000,00 €</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>1 700,00 €</b>		<b>1 700,00 €</b>
<b>SOMME HT</b>	<b>290 433,22 €</b>		<b>116 672,69 €</b>	<b>161 998,17 €</b>		<b>67 833,69 €</b>	<b>80 184,05 €</b>		<b>40 839,00 €</b>	<b>7 200,00 €</b>		<b>4 000,00 €</b>	<b>41 051,01 €</b>		<b>4 000,00 €</b>

Montant des travaux HT : 2 998 600 € au 24/01/2014

Montant dû HT	160 239,47 €
TVA 20%	32 047,89 €
<b>Montant dû TTC</b>	<b>192 287,36 €</b>
Sommes perçues TTC	52 280,14 €
<b>A payer TTC</b>	<b>140 007,23 €</b>

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES  
ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)**SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC**

JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES Mandataire	81 400,43 €
CAP INGELEC	49 006,80 €
ÉCHOLOGOS	4 800,00 €
TCA Ingénierie	4 800,00 €

Compte ouvert à l'organisme bancaire :	CIC	
à :	REIMS Forum	
au nom de :	JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES	
n° compte :	000 2041 1001	
code banque : 30087	code guichet : 33700	clé : 96

