

à :

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE LA SUIPPE**

19, rue Gustave Haguenin
51110 BAZANCOURT

Nom de l'opération : BAZANCOURT - construction d'un pôle scolaire
Maîtrise d'ouvrage : **AGENCIA Reims-Métropole**
pour le compte de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe

COURRIER RECOMMANDÉ N° 1B 009 840 9349 4

Nos réf. : 1318/JP.FD/15-0206

Madame,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre note d'honoraires en 3 exemplaires, pour règlement.
Bien cordialement.

REIMS, le 30 septembre 2015

Le Service Comptabilité,

| PHASES | montant par phase | % | TOTAL | Jean-Philippe THOMAS | | | CAP INGELEC | | | ÉCHOLOGOS | | | TCA Ingénierie | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht | montant ht | % | avancement ht |
| ESQ | 15 023,03 € | 3,09% | 15 023,03 € | 15 023,03 € | 100,00% | 15 023,03 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € |
| APS | 28 543,75 € | 8,73% | 28 543,75 € | 21 310,47 € | 100,00% | 21 310,47 € | 4 533,28 € | 100,00% | 4 533,28 € | 1 000,00 € | 100,00% | 1 000,00 € | 1 700,00 € | 100,00% | 1 700,00 € |
| APD | 56 580,59 € | 17,51% | 56 580,59 € | 33 062,39 € | 100,00% | 33 062,39 € | 19 518,20 € | 100,00% | 19 518,20 € | 2 000,00 € | 100,00% | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 100,00% | 2 000,00 € |
| PRO | 60 092,10 € | 18,54% | 60 092,10 € | 34 771,30 € | 100,00% | 34 771,30 € | 21 320,80 € | 100,00% | 21 320,80 € | 2 000,00 € | 100,00% | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 100,00% | 2 000,00 € |
| ACT | 22 534,54 € | 4,32% | 22 534,54 € | 13 534,09 € | 100,00% | 13 534,09 € | 9 000,45 € | 100,00% | 9 000,45 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | 0,00 € |
| VISA | 18 027,63 € | 2,72% | 10 816,58 € | 9 354,03 € | 60,00% | 5 612,42 € | 7 173,60 € | 60,00% | 4 304,16 € | 1 500,00 € | 60,00% | 900,00 € | 0,00 € | 60,00% | 0,00 € |
| DET | 78 119,73 € | 23,39% | 15 623,95 € | 57 419,73 € | 20,00% | 11 483,95 € | 19 000,00 € | 20,00% | 3 800,00 € | 1 700,00 € | 20,00% | 340,00 € | 0,00 € | 20,00% | 0,00 € |
| AOR | 18 027,63 € | 3,09% | | 13 856,63 € | | | 4 171,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| OPC | 37 051,00 € | 2,75% | 6 572,07 € | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 0,00 € | | | 37 051,01 € | 17,74% | 6 572,07 € |
| TOTAL missions H.T. | 334 000,00 € | 84,15% | 215 786,60 € | 198 331,67 € | 57,56 € | 134 797,64 € | 84 717,33 € | 37,85 € | 62 476,89 € | 8 200,00 € | 2,75 € | 6 240,00 € | 42 751,01 € | 1,84 € | 12 272,07 € |
| assurances | | | | | | | | | | | | | | | |
| Révisions de prix | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | |
| Acomptes perçus | 184 964,70 € | | 184 964,70 € | 117 701,28 € | | 117 701,28 € | 54 372,73 € | | 54 372,73 € | 5 000,00 € | | 5 000,00 € | 7 890,69 € | | 7 890,69 € |
| SOMME HT | 149 035,30 € | | 30 821,90 € | 80 630,39 € | | 17 096,36 € | 30 344,60 € | | 8 104,16 € | 3 200,00 € | | 1 240,00 € | 34 860,32 € | | 4 381,38 € |

Montant des travaux HT : 2 998 600 € au 24/01/2014

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Montant dû HT | 215 786,60 € |
| TVA 20% | 43 157,32 € |
| Montant dû TTC | 258 943,92 € |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Sommes perçues TTC | 221 957,64 € |
| A payer TTC | 36 986,28 € |

Date limite de paiement : selon CMP

Règlement par chèque à l'ordre de JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES
ou par virement bancaire (voir références ci-dessous)

SOMME A PAYER PAR CO-TRAITANTS TTC

Mandataire - JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES 20 515,64 €
CAP INGELEC 9 724,99 €
ÉCHOLOGOS 1 488,00 €
TCA Ingénierie 5 257,66 €

| | |
|--|---|
| Compte ouvert à l'organisme bancaire : | CIC |
| à : | REIMS Forum |
| au nom de : | JEAN PHILIPPE THOMAS ARCHITECTES |
| n° compte : | 000 2041 1001 |
| code banque : 30087 | code guichet : 33700 clé : 96 |

