
OPC Maître d'Ouvrage CONSTRUCTION PLANNING GENERAL N° 04 ind B

TCA INGENIERIE  D'UN SITE SCOLAIRE Le 15-03-2013

Maître d'oeuvre Conseil Général sur la commune Restauration et Pole scolaire

J.P THOMAS des Ardennes d'ATTIGNY (08) hors intempéries 

Lot 2 : Eiffage construction - Gros Oeuvre

Restauration

Terrassement - Fondations

Pose longrines

Elévations vide sanitaire

Plancher haut vide sanitaire

Etanchéité extérieure voiles enterrés et drain

Elévation RDC

Plancher haut RDC

Elévation étage technique

Isolation thermique sous vide sanitaire

Finitions

Maçonnerie

Pole scolaire

Terrassement - Fondations

Pose longrines

Dallage

Finitions

Chape flottante pour plancher chauffant

Lot 3 :Charpente / Structure bois

Fabrication

Restauration

Pose

Pole scolaire

Pose

Lot 4 : Couverture / Bardage /Etanchéité

Restauration

Couverture

Approvisionnement + fabrication

Pose

Sécu + chéneaux

Iso + KZ

Finitions

Bardage

Pose

Iso + Kalzip

Finitions

Etanchéité

Séchage

Isolant + étanchéité

Hors d'eau

Finitions

Pole scolaire

Couverture

Approvisionnement + fabrication

Pose

Sécu + chéneaux

Iso + KZ

Finitions

Bardage

Pose

Iso + Kalzip

Finitions

Couverture PCA

Pose

Hors d'eau

Lot 5 : Isolation par l'extérieur / Bardage bois

Restauration

Isolation extérieure

Bardage 

Faux-plafonds bois

Pole scolaire

Isolation extérieure

Bardage

Faux plafonds bois

Lot 6 : Menuiseries extérieures Bois / Alu - Alumin ium

Restauration

Menuiseries Extérieures

Vitrages 

Protection solaire / Occultation

Pole scolaire

Menuiseries Extérieures

Vitrages 

Protection solaire / Occultation

Lot 7 : Serrurerie

Restauration

Portes intérieures et extérieures

Garde-corps et mains courantes

Divers serrurerie ( grille de ventil. , echelle...)

Porte sectionnelle 

Pole scolaire

Portes intérieures et extérieures

Garde-corps et mains courantes

Divers serrurerie ( grille de ventil. , echelle...)

Porte sectionnelle

Lot 8 : Menuiserie intérieures

Restauration

Nom activité

Restauration / Pole Scolaire

Lot 2 : Eiffage construction - Gros Oeuvre

Restauration

Terrassement - Fondations

Pose longrines

Elévations vide sanitaire

Plancher haut vide sanitaire

Etanchéité extérieure voiles enterrés et drain

Elévation RDC

Plancher haut RDC

Elévation étage technique

Isolation thermique sous vide sanitaire

Finitions

Maçonnerie

Pole scolaire

Terrassement - Fondations

Pose longrines

Dallage

Finitions

Chape flottante pour plancher chauffant

Lot 3 :Charpente / Structure bois

Fabrication

Restauration

Pose

Pole scolaire

Pose

Lot 4 : Couverture / Bardage /Etanchéité

Restauration

Couverture

Approvisionnement + fabrication

Pose

Sécu + chéneaux

Iso + KZ

Finitions

Bardage

Pose

Iso + Kalzip

Finitions

Etanchéité

Séchage

Isolant + étanchéité

Hors d'eau

Finitions

Pole scolaire

Couverture

Approvisionnement + fabrication

Pose

Sécu + chéneaux

Iso + KZ

Finitions

Bardage

Pose

Iso + Kalzip

Finitions

Couverture PCA

Pose

Hors d'eau

Lot 5 : Isolation par l'extérieur / Bardage bois

Restauration

Isolation extérieure

Bardage 

Faux-plafonds bois

Pole scolaire

Isolation extérieure

Bardage

Faux plafonds bois

Lot 6 : Menuiseries extérieures Bois / Alu - Alumin ium

Restauration

Menuiseries Extérieures

Vitrages 

Protection solaire / Occultation

Pole scolaire

Menuiseries Extérieures

Vitrages 

Protection solaire / Occultation

Lot 7 : Serrurerie

Restauration

Portes intérieures et extérieures

Garde-corps et mains courantes

Divers serrurerie ( grille de ventil. , echelle...)

Porte sectionnelle 

Pole scolaire

Portes intérieures et extérieures

Garde-corps et mains courantes

Divers serrurerie ( grille de ventil. , echelle...)

Porte sectionnelle

Lot 8 : Menuiserie intérieures

Restauration
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Menuiseries intérieures

Châssis

Plinthes/divers

Portes

Mobilier

Signalétique

Plafonds bois

Pole scolaire

Menuiseries intérieures

Châssis

Plinthes/divers

Portes

Mobilier

Signalétique

Plafonds bois

EQUIPEMENTS

Lot 9 : Faux-plafonds

Restauration

Faux-plafonds démontables

Faux-plafonds fixes

Pole scolaire

Faux plafonds démontables

Faux plafonds fixes

Lot 10 : Doublages / Cloisons

Cloisons - Doublages Restauration

Cloisons - Doublages Pole scolaire

Lot 11 : Chauff. / Ventil. / Plomberie / Sanitaires

Restauration

Incorporation gros oeuvre

Réseau chauffage

Réseau ventilation

Réseau d'eau chaude

Appareillage chauffage

Réseau d'eau froide

Evacuations EU.EV.EP

Equipements sanitaires

Essais / Mise en service

Pole scolaire

Incorporation gros oeuvre

Réseau chauffage

Réseau ventilation

Réseau d'eau chaude

Appareillage chauffage

Réseau d'eau froide

Evacuations EU.EV.EP

Equipements sanitaires

Essais / Mise en service

Lot 13 : Electricité

Restauration

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons - Doublages

Chemin de câbles

Câblage

Armoires

Equipements

Pole scolaire

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons - Doublages

Chemin de câbles

Câblage

Armoires

Equipements

Essais

Lot 14 : Peinture

Peintures intérieures Restauration

Préparation

Peinture

Peintures intérieures Pole scolaire

Préparation

Peinture

Lot 15 : Revêtements de sols souples

Restauration

Ragréages

Pose des sols souples

Pole scolaire

Ragréage

Pose des sols souples

Lot 16 : Revêtements se sols durs

Restauration

Carrelage

Faïence

Pole scolaire

Carrelage

Faïence

Lot 17 : Equipements de cuisine

Passage tubes chambres froides

Installation chambres froides

Installation matériel de cuisine

Essais et réglages

OPR

LEVEE des RESERVES

RECEPTION

Nom activité

Menuiseries intérieures

Châssis

Plinthes/divers

Portes

Mobilier

Signalétique

Plafonds bois

Pole scolaire

Menuiseries intérieures

Châssis

Plinthes/divers

Portes

Mobilier

Signalétique

Plafonds bois

EQUIPEMENTS

Lot 9 : Faux-plafonds

Restauration

Faux-plafonds démontables

Faux-plafonds fixes

Pole scolaire

Faux plafonds démontables

Faux plafonds fixes

Lot 10 : Doublages / Cloisons

Cloisons - Doublages Restauration

Cloisons - Doublages Pole scolaire

Lot 11 : Chauff. / Ventil. / Plomberie / Sanitaires

Restauration

Incorporation gros oeuvre

Réseau chauffage

Réseau ventilation

Réseau d'eau chaude

Appareillage chauffage

Réseau d'eau froide

Evacuations EU.EV.EP

Equipements sanitaires

Essais / Mise en service

Pole scolaire

Incorporation gros oeuvre

Réseau chauffage

Réseau ventilation

Réseau d'eau chaude

Appareillage chauffage

Réseau d'eau froide

Evacuations EU.EV.EP

Equipements sanitaires

Essais / Mise en service

Lot 13 : Electricité

Restauration

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons - Doublages

Chemin de câbles

Câblage

Armoires

Equipements

Pole scolaire

Incorporation Gros Oeuvre

Incorporation Cloisons - Doublages

Chemin de câbles

Câblage

Armoires

Equipements

Essais

Lot 14 : Peinture

Peintures intérieures Restauration

Préparation

Peinture

Peintures intérieures Pole scolaire

Préparation

Peinture

Lot 15 : Revêtements de sols souples

Restauration

Ragréages

Pose des sols souples

Pole scolaire

Ragréage

Pose des sols souples

Lot 16 : Revêtements se sols durs

Restauration

Carrelage

Faïence

Pole scolaire

Carrelage

Faïence

Lot 17 : Equipements de cuisine

Passage tubes chambres froides

Installation chambres froides

Installation matériel de cuisine

Essais et réglages

OPR

LEVEE des RESERVES

RECEPTION
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